

Projekty dzielnicowe BO VI Edycja			Stan realizacji na 2 wrzesień 2020 r.
D - 23	Remont ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Szmaragdowej	300 000 zł	gotowy
D - 24	Remont ulicy Dragonów wraz z elementami zagospodarowania	297 505 zł	gotowy
D - 15	Multimedia dla czwórki - doposażenie SP4 w Lublinie w pomoce edukacyjne i sprzęt multimedialny do pracowni.	300 000 zł	w realizacji
D - 117	LSM - szkoły i przedszkola razem dla uczniów czyli remonty, zakupy wyposażenia, doposażenie placu zabaw.	300 000 zł	w realizacji
D - 41	Remont obiektów sportowych SP16	300 000 zł	w realizacji
D - 107	Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	300 000 zł	gotowy
D - 101	Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia	300 000 zł	realizacja wstrzymana
D - 66	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy ul. Lwowskiej 10	300 000 zł	realizacja wstrzymana
D - 38	Zielony skwer, mini-park z ławkami i alejkami umożliwiającymi jazdę na wrotkach/rolkach, pomiędzy pętlą autobusową na ul. Zbożowej a ul. Skowronkową.	300 000 zł	realizacja wstrzymana
D - 102	Park centralny na Felinie	300 000 zł	realizacja wstrzymana
D - 97	Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich.	300 000 zł	realizacja wstrzymana

D - 108	Szkoła Wysokich Lotów - wyposażenie sal lekcyjnych oraz świetlicy, w nowoczesne pomoce dydaktyczne przy SP nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie.	300 000 zł	w realizacji
D - 7	Przyjazny Skwer Na Węglinie Północnym	299 980 zł	realizacja wstrzymana
D - 26	Kolorowe marzenie dzieci	300 000 zł	w realizacji
D - 99	Szpilkostrada na Starym Mieście	300 000 zł	zrezygnowano z realizacji zadania
D - 103	Rowerem i rolkami wygodnie nad Bystrycę	140 000 zł	realizacja wstrzymana
D - 6	Bezpieczna Ulica – aktywne przejścia dla pieszych w drodze do szkoły i nowe miejsca parkingowe	300 000 zł	gotowy
D - 54	Sygnal od nowa - sprzęt do pielęgnacji boisk piłkarskich.	299 900 zł	w realizacji
D - 39	Ciągi piesze w dzielnicy Szerokie - kontynuacja	300 000 zł	gotowy
D - 72	Wieniawa park rekreacyjno-sportowy dla mieszkańców - Bike City - miasteczko sportów ekstremalnych - I etap	300 000 zł	realizacja wstrzymana
D - 62	Położenie nawierzchni betonowo-asfaltowej na części ulicy Wólczańskiej w Lublinie	300 000 zł	gotowy
D - 36	Nowe parkingi na Tatarach	300 000 zł	realizacja wstrzymana

D - 53	Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego.	300 000 zł	realizacja wstrzymana
D - 82	Wymiana ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie przy al. J. Piłsudskiego 26	250 000 zł	w realizacji
D - 10	Remont ulicy Miętowej , Handlowej , Masarskiej	300 000 zł	gotowy
D - 74	Poprawa bezpieczeństwa dzielnicy Sławinek- montaż monitoringu	300 000 zł	w realizacji
D - 92	Nowa nawierzchnia asfaltowa na ul. Dziubińskiej + doświetlenie Osiedla Grygowej	300 000 zł	w realizacji
Ogólnomiejskie: miękkie BO VI Edycja			
O - 5	Sterylicacje, kastracje oraz czipowanie psów i kotów	300 000 zł	w realizacji
O - 76	Czechów - aktywnie i zdrowo - piłka nożna dla najmłodszych	265 000 zł	w realizacji
O - 79	Aktywny Lublin	300 000 zł	w realizacji
O - 42	Aktywni Młodzi	300 000 zł	w realizacji
O - 45	Amatorskie Ligi Lublina	300 000 zł	w realizacji
O - 60	Rezerwat Dzikich Dzieci 2020- park kreatywności i kontaktu z przyrodą	300 000 zł	w realizacji
O - 39	Zwierzaki i my - edukacja, sterylizacje, czyste miasto, bezpieczeństwo ludzi i zwierząt	300 000 zł	w realizacji
O - 78	Aktywne Pokolenie	68 784 zł	w realizacji
Infrastrukturalne BO VI Edycja			

O - 15	Remont nawierzchni drogowych ul. Bocianiej i ul. Szafirowej w Osiedlach Łęgi i Poręba oraz chodników w obrębie ul. Uśmiechu w Osiedlu Skarpa.	1 200 000 zł	w realizacji
O - 1	Czuby, LSM łączy nas wąwóz – miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - cd.	1 100 000 zł	realizacja wstrzymana
O - 38	Inwestycje na Kalinie	1 200 000 zł	w realizacji
O - 8	Zielony Lublin	291 000 zł	w realizacji
O - 67	AP Motor Lublin - Razem Budujemy Przyszłość – budowa budynku klubowego.	1 187 831 zł	realizacja wstrzymana