



# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008  
FS 583555

## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /GminaLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

DP.0500.42.2015

Lublin, dnia 8 czerwca 2015 r.

Urząd Miasta Lublin  
Biuro Obsługi Mieszkańców I  
**W P Ł Y N Ę Ł O**  
Dnia 11. 06. 2015  
L.Dz.....zak. 115/15

**Pan Piotr Gawryszczak**  
**Radny Rady Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**


Do sprawy: BRM-II.0003.1.76.2015

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ścieżek rowerowych informuję Pana Radnego, że inwestycja obejmująca budowę ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzyckim a BikeParkiem, budowę ścieżek rowerowych i wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz przygotowanie miejsc/nawierzchni pod lokalizację stacji rowerowych realizowana jest w ramach projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2007-2013.

Roboty wykonywane w ramach ww. zadania, na podstawie umowy nr 170/ZDM/13 z dnia 24 lipca 2013 r. zawartej pomiędzy Gminą Lublin a Przedsiębiorstwem Budowlanym „rystal-BUD” Sp. z o.o., zostały odebrane przez inwestora zastępczego tj. MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, działając w imieniu inwestora właściwego, tj. Gminy Lublin, przed dokonaniem płatności, przeprowadził w dniu 25 września 2014 r. wizję lokalną celem weryfikacji wykonanych robót. W wyniku rozpoznania w terenie stwierdzono, że inwestor zastępczy odebrał roboty pomimo ewidentnej niezgodności z zakresem określonym w opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej. W trakcie oględzin zarejestrowano również znaczną ilość wad i usterek wykonanych robót. Ponadto prace nie zostały zrealizowane na poziomie zaawansowania wynoszącym 100%. Wobec powyższego wykonawca nie otrzymał pełnego wynagrodzenia za realizację umowy.

Brak możliwości dalszej współpracy z wykonawcą (odmowa realizacji pełnego zakresu zleconych prac) skutkowało odstąpieniem Gminy Lublin z dniem 2 października 2014 r. od umowy nr 170/ZDM/13. W związku z faktem, że przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy udziale środków zewnętrznych finalizacja zadania w formie i zakresie pierwotnie zakładanych jest bezdyskusyjna.



Wobec powyższego, po przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji dotychczas wykonanych robót, w lutym bieżącego roku przeprowadzono procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy dalszej części zadania obejmującego budowę ścieżek rowerowych oraz wyznaczenie pasów rowerowych w istniejących jezdniach w ramach projektu pn. Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie. Po rozstrzygnięciu przetargu realizację robót powierzono podmiotowi LPRD S.A. (umowa nr 60/ZDM/15 z dnia 19.03.2015 r.). W chwili obecnej trwają prace związane z budową brakujących odcinków ścieżek rowerowych i naprawy istniejących.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA LUBLIN

  
Artur Szymczyk

Do wiadomości:  
Pan Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin