



LUBLIN

1918 — 2018

Inspiruje
nas wolność

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2015
FS 583555

Departament Inwestycji i Rozwoju

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

OR-ZU-II.0003.2.5.2018

Lublin, dn. 29.05.2018 r.

Pan

Zbigniew Ławniczak

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.2.5.2018

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego z dnia 24.05.2018 r. w sprawie terminu zakończenia robót związanych z realizacją inwestycji pn. "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin - przebudowa Deptaka" informuję, że zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 15.05.2018 r. do umowy nr 4/IR/18 z dnia 30.01.2018 r. zakończenie robót związanych z przebudową deptaka na odcinku od Placu Litewskiego do Placu Króla Władysława Łokietka planuje się do dnia 30.06.2018 r, natomiast zakończenie robót na Placu Króla Władysława Łokietka planuje się do dnia 13.07.2018 r. W chwili obecnej roboty prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej na Placu Króla Władysława Łokietka w okolicy Bramy Krakowskiej decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wstrzymane roboty i nakazano wykonanie badań archeologicznych.

W przypadku dalszych/innych odkryć archeologicznych podczas prowadzenia badań i wydania decyzji przez służby konserwatorskie o zwiększeniu zakresu badań termin zakończenia robót budowlanych na Placu Króla Władysława Łokietka, a tym samym całości inwestycji może ulec zmianie.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)