



125/2010

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Rozwoju

Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

FE.OR.I.0114-4-5/10

Lublin, dnia 1 lipca 2010 r.

Sylwester Tułajew
Przewodniczący Rady Miasta

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców
WYŻEJNIEŚCIE
Dnia 2010-07-05
L. Dz. 5/1 zal.

Pan Radny**Sylwester Tułajew**

za pośrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
WPLYNEŁO
dnia 2010-07-05
L.dz. 1121
Szanowny Panie Radny,

w nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 7 czerwca 2010 roku, w sprawie projektu „Regulacja rzeki Czerniejówki w Lublinie – etap I”, informuję co następuje”;

W dniu 30 kwietnia 2009r. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie całkowita wartość projektu wynosiła 9.684.999,99 zł, natomiast wnioskowana wartość dofinansowania 8.232.249,99 zł. Wartości te były szacunkowe, gdyż na etapie składania wniosku nie dysponowaliśmy jeszcze kosztorysami inwestorskimi. Po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich całkowity koszt zadania ustalony został na wartość 4.530.432,37 zł. W związku z tym maksymalne dofinansowanie jakie mogłoby Miasto Lublin otrzymać to kwota 3.850.867,51 zł i tylko na taką kwotę dofinansowania mogłaby być podpisana umowa o dofinansowanie powyższego projektu.

W dniu 04.01.2010r. do Urzędu Miasta Lublin wpłynęła informacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie o przyznanej dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego




na lata 2007 – 2013. Zgodnie z ww. pismem i regulaminem konkursu niezbędne dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie projektu należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty otrzymania powyższego pisma. Dokumentami, które należało złożyć, były m.in. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz pozwolenie na budowę.

W celu spełnienia powyższych wymagań podejmowane były czynności zmierzające do nabycia terenów, które umożliwiłyby uzyskanie pozwolenia na budowę w celu realizacji inwestycji. Ze względu m.in. na nieuregulowany stan prawny działek, nabycie terenów niezbędnych do realizacji zadania było niemożliwe w terminie wyznaczonym na złożenie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie projektu. W świetle prowadzonego postępowania okazało się bowiem, że regulacja stanu prawnego powyższych nieruchomości w większości przypadków będzie procesem złożonym i długotrwałym.

Dlatego też, w związku z brakiem możliwości skompletowania wszystkich dokumentów wymaganych regulaminem konkursu, dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu nie zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie RPO WL.

Nadmieniam, że prace nad projektem regulacji rzeki Czarniejówki są mocno zaawansowane. Przygotowana została dokumentacja techniczna wraz z wymaganymi prawem uzgodnieniami, dokumentacja wykonawcza i kosztorysy inwestorskie. Zostało również przeprowadzone postępowanie dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko jak również została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu oraz po uzyskaniu pozwolenia na realizację projektu, będziemy ponownie czynić starania o dofinansowanie projektu ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.


Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk