



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

DP-OR.0500.67.2013

Lublin, dnia 21 października 2013 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
WPŁYNĘŁO

Dnia **31. 10. 2013**

L.Dz.....Zał.....*(Signature)*

Pan Sylwester Tułajew
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.145.2013

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 06.09.2013 r. w sprawie opóźnień przy budowie ul. Sławin uprzejmie informuję, co następuje.

W latach 2007 – 2008 ówczesny Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Lublin opracował w ramach zadań własnych Gminy aktualizację dokumentacji oraz zrealizował na jej podstawie odcinek ul. Sławin od ul. Nałęczowskiej do ul. Sobótki. Już po zawarciu umowy z biurem projektowym na dokumentację na ww. zakres robót, Zarząd Dzielnicy Szerokie zgłosił potrzebę zaprojektowania dalszego odcinka ul. Sławin (od ul. Sobótki do ul. Jaśminowej). Z uwagi na podpisaną umowę określającą zakres prac oraz termin umowny nie było możliwości zmiany (rozszerzenia) zakresu zawartej umowy.

W roku 2008 opracowany został projekt budowlano – wykonawczy we wszystkich branżach na budowę ul. Sławin (od ul. Sobótki do ul. Siewierzan) oraz budowę kolektora kanalizacji deszczowej DA1 w osiedlu Szerokie w Lublinie, na odcinku od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych i kolektorami DA1-1, DA1-2, DA1-3. Dla powyższego zakresu robót uzyskano decyzję środowiskową z dnia 26.05.2009 r., znak: OŚ.OŚ.III.7624-40.4/09 oraz pozwolenie wodnoprawne z dnia 15.06.2009 r. znak: OŚ.OŚ.I.6223-15/09.

W latach 2009, 2010 i 2011 nie zostały zabezpieczone środki w budżecie miasta na realizację tego zadania, a opracowana dokumentacja straciła ważność 24.10.2011 r. Po wprowadzeniu zdania do budżetu miasta w 2012 r., kontynuowano realizację zadania występując do dysponentów sieci o aktualizację warunków do projektowania oraz przedłużenie uzgodnienia dokumentacji.

W dniu 11.06.2012 r. podpisano z BPBK Lublin protokół z negocjacji na aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie opracowania mapy cyfrowej do celów projektowych z naniesioną aktualizacją zagospodarowania terenu, uzbrojenia technicznego i kolektorem kanalizacji deszczowej DA1, uzyskania opinii ZUDP na mapie cyfrowej, aktualizacji przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich w zakresie wynikającym




z rozbieżności w planie zagospodarowania pomiędzy mapą analogową (z 2008 r.) a mapą cyfrową oraz, w przeliczeniu na obowiązujący poziom cen, opracowania nowego operatu wodnoprawnego.

W dniu 05.07.2012 r. zawarta została umowa na ww. zakres prac projektowych z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w Lublinie Sp. z o.o. W lutym 2013 r. dokonano płatności za opracowanie mapy cyfrowej do celów projektowych z naniesioną aktualizacją uzbrojenia dla budowy ul. Sławin (od ul. Sobótki do ul. Siewierzan) wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej DA 1 w osiedlu Szerokie w Lublinie.

W roku 2013 rozpoczęto ponadto prace związane z uzyskaniem wszystkich opinii i decyzji niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Uzyskano nowe pozwolenie wodnoprawne - 31 maja 2013 r., znak: OŚR 6341.68.2013 (wniosek ZDiM Lublin z dnia 12.03.2013 r.), uzyskano zgody na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane od Wydziału Gospodarowania Mieniem UM Lublin z dnia 03.07.2013 r., 25.07.2013r. i 10.09.2013r., PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin z dnia 05.08.2013r., Po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów w dniu 12.09.2013 r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa UM Lublin. Trwa postępowanie administracyjne w tej sprawie.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Stanisław Kalinowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a

A. Szwed

NACZELNIK
Wydziału Planowania i Organizacji
Znak sprawy: DP-OB.0500.67.2013.
Nr dokumentu: 1000
mgr Halina Mirecka

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
inż. Kazimierz Pidek