

Tomasz Pitucha
Radny Miasta Lublin

Lublin, 7 października 2013 r.

Urząd Miasta Lublin Biuro Obsługi Mieszkańców I	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Dnia	08. 10. 2013
L.Dz.....zat. (-) <i>Popiel</i>	

**Szanowny Pan
Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Interpelacja radnego
w sprawie przedłużających się prac przy budowie zatok przystankowych
w ul. Romera i Diamentowej

Panie Prezydencie

Mieszkańcy Osiedla Nałkowskich zgłaszają od kilku tygodni szereg uwag i zastrzeżeń do harmonogramu i sposobu realizacji zatok autobusowych budowanych w ul. Romera i Diamentowej w ramach zadania „Zaprojektowanie wraz z budową i przebudową zatok autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta Lublina (14 zatok) oraz pełnienie nadzoru autorskiego - w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie”.

Najgorsza sytuacja ma miejsce na przystanku początkowym linii 6 przy ul. Romera. Stara zatoka została rozebrana ponad 3 tygodnie temu i dotychczas jej budowa nie jest zakończona. Przystanek został przeniesiony o kilkadziesiąt metrów dalej i w związku z tym oczekujący na autobus nie mają możliwości korzystania z wiaty przystankowej. Rozkopana zatoka stanowi zagrożenie zarówno dla uczestników ruchu drogowego jak i dla osób pieszych. Nadchodzący okres mrozów i intensywnych opadów wkrótce uniemożliwi wykonanie prac zgodnie z technologią.

Z danych zawartych w BIP wynika, że prace powinny zostać zakończone 31 sierpnia br. Dlaczego zatem zostały przedłużone, skoro nie występowały w tym czasie warunki pogodowe uniemożliwiające kontynuację robót? Jaki jest obowiązujący termin zakończenia zadania?

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o doprowadzenie do jak najszybszego zakończenia prac i przekazania zatok do użytkowania oraz o poinformowanie mieszkańców, np. za pośrednictwem mediów, o terminie zakończenia realizacji zadania.

*Z poważaniem
Tomasz Pitucha*