



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

DP-OR.0500.77.2013

Lublin, dnia 29 października 2013 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia **31. 10. 2013**
L.Dz.....za *(-)* *Głben*

Pan Tomasz Pitucha
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dł sprawy: BRM-II.0003.1.172.2013

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 7 października 2013 r., dotyczącą przedłużających się prac przy budowie zatok przystankowych na ul. Romera i ul. Diamentowej, uprzejmie informuję co następuje.

W ramach zadania pn. „Zaprojektowanie wraz z budową i przebudową zatok autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta Lublina (14 zatok) oraz pełnienie nadzoru autorskiego - w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013”, w ul. Romera i ul. Diamentowej realizowane są następujące zatoki autobusowe:

- w ul. Romera za skrzyżowaniem z ul. Medalionów,
- w ul. Romera przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego,
- w ul. Romera na przeciw posesji nr 91-97,
- w ul. Romera na przy posesjach nr 39-49,
- w ul. Diamentowej w rejonie skrzyżowania z ul. Olszewskiego po stronie Zakładu Gazowniczego,
- w ul. Diamentowej przed skrzyżowaniem z ul. Energetyków,
- w ul. Diamentowej za skrzyżowaniem z ul. Olszewskiego po stronie osiedla.

Zgodnie z zapisami umowy nr 107/ZDM/13 z dnia 31.05.2013 r., zawartej

z wyłonionym w toku ww. postępowania wykonawcą - Lukpol Construction Łukasz Nowosad, termin realizacji robót budowlanych wykonywanych w ramach przedmiotowej inwestycji upłynął z dniem 31 sierpnia 2013 r. Wykonawcy naliczana jest kara umowna za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy.

W połowie października br. wykonawca złożył niezbędne dokumenty dotyczące odbioru trzech zatok przy ul. Romera, tj. przy skrzyżowaniu z ul. Medalionów, przy posesjach 39-49, naprzeciwko posesji 91-97 oraz dwóch przy ul. Diamentowej, tj. za skrzyżowaniem z ul. Olszewskiego po stronie osiedla i przed skrzyżowaniem z ul. Energetyków. Czynności odbioru końcowego ww. zatok zostaną przeprowadzone w dniu 7 listopada 2013 r. Prace drogowe związane z budową ostatniej, przewidzianej w ramach ww. zadania, zatoki autobusowej w ul. Diamentowej są na ukończeniu.

Jednocześnie wyjaśniam, że budowa zatoki w ul. Romera przy kościele pw. Miłosierdzia Bożego będzie opóźniona w stosunku do innych części omawianej inwestycji. Po interwencji Rady Dzielnicy Wrotków zdecydowano bowiem o zmianie lokalizacji ww. zatoki. W chwili obecnej wykonawca przystąpi do budowy zatoki cofniętej o całą szerokość zatoki w kierunku ul. Nałkowskich w stosunku do lokalizacji wskazanej w projekcie. Prace ziemne w ww. zakresie zostaną ukończone w roku bieżącym.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kalinowski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a

NACZELNIK
Wydziału Planowania i Organizacji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Znak sprawy: DR/OR.0500.77.2013
Nr dokumentu Mdok:

inż. Kazimierz Pidek

Lublin, dnia 29 października 2013 r.
Strona 2 z 2

Ł. Nowosad