



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin




Departament Infrastruktury

Pl. Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

Lublin, dnia 21.01.2011r.

IN.OR.0057.1/11



Pani Elżbieta Mroczkowska
Radna Rady Miasta Lublin
za Pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

dotyczy: interpelacji w sprawie dokończenia budowy ul. Sławin w Lublinie.

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej dotyczącą budowy ul. Sławin w Lublinie, na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan, wyjaśniam:

- w ramach zadań własnych Gminy, w 2006r. opracowana została aktualizacja projektu budowy ul. Sławin, na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Sobótki;
- Zarząd Dzielnicy Szerokie już po zawarciu umowy przez Urząd Miasta z Biurem Projektów na aktualizację projektu budowy ul. Sławin na odcinku od ul. Nałęczowskiej ul. Sobótki, zgłosił potrzebę zaprojektowania dalszego odcinka ul. Sławin (Sobótki - Siewierzan). Zakres zlecenia i terminy umowne nie dawały możliwości, zgodnie z obowiązującym prawem zamówień publicznych, na rozszerzenie zakresu umowy (umowa z 30.06.2006r. z terminem opracowania dokumentacji 15.10.2006r.);
- o zaistniałej sytuacji poinformowany został Zarząd Dzielnicy Szerokie. Ponadto ówczesny Wydział Strategii i Rozwoju zasugerował, że w celu przyspieszenia realizacji pozostałego odcinka ul. Sławin, właściwym byłoby zaprojektowanie tego zadania w ramach Społecznego Komitetu Budowy Ulicy, dla którego był gotów przekazać materiały do projektowania. Na propozycję taką nie otrzymano żadnej odpowiedzi;
- w budżecie miasta na rok 2007ul. Sławin umieszczona została w pozycji inwestycje ogólnomiejskie, zarezerwowano środki na realizację odcinka ul. Nałęczowska - Sobótki oraz na projekt odcinka ul. Sobótki - Siewierzan.

- z uwagi na brak na rynku biur projektowych, gotowych podjąć się prac projektowych, umowa na projekt dalszego odcinka ul. Sławin podpisana została 01.02.2008r.

- równocześnie z projektem budowy ul. Sławin (zgodnie z warunkami MPWIK Lublin) opracowany został projekt odwodnienia ulic w tej części dzielnicy Szerokie - poprzez kolektor kanalizacji deszczowej DA1, na odcinku od ul. Siewierzan do Cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych. Opracowanie tego projektu gwarantowało uzgodnienie przez MPWIK projektu dalszego odcinka ul. Sławin (Sobótki - Siewierzan);

- powyższe projekty opracowane zostały do końca 2008 roku;

- z uwagi na wielkość środków budżetowych oraz konieczność dokończenia rozpoczętych inwestycji miejskich, w uchwalonym budżecie na rok 2009 i 2010 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na realizację II etapu ul. Sławin.

Koszt budowy ulicy zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wynosi netto - 3 973 298,57 zł + VAT;

- niezależnie od powyższych uwarunkowań, z uwagi na termin ważności dokumentacji (do 24.10. 2011r), uzyskano decyzję środowiskową, która stanowi podstawowy załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę.

- w projekcie budżetu miasta na rok 2011 nie została ujęta budowa tego odcinka ul. Sławin oraz nie zabezpieczone zostały środki finansowe;

Ponadto Wydział Inwestycji UM Lublin kilkakrotnie informował Zarząd Dzielnicy Szerokie oraz mieszkańców o możliwości przyspieszenia budowy tego odcinka ulicy w ramach inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców. Propozycja taka nie została zaakceptowana.

Jeżeli tym razem mieszkańcy zachcą skorzystać z powyższej procedury, to Wydział Inwestycji wystąpi o pozwolenie na budowę.

1. Biuro Rady Miasta Lublin
2.a/a IN

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin


Stanisław Kalinowski