




LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Prezydent Miasta Lublin




ISO 9001:2008
FS 583555

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

DP-OR.0500.53.2017

Lublin, dnia 19 maja 2017 r.




Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

W związku z dużym zainteresowaniem tematem projektowanej rozbudowy ul. Samsonowicza uprzejmie informuję Panią Radną, że zgodnie z zapisami uchwały budżetowej, w roku bieżącym zostaną zakończone prace projektowe w zakresie rozbudowy ulicy Samsonowicza. Planowany termin opracowania dokumentacji projektowej upływa z dniem 15 czerwca 2017 r. Opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej związane były z przedłużającym się postępowaniem ws. uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia oraz późniejszymi odwołaniami od decyzji środowiskowej. Złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej było możliwe dopiero po zaakceptowaniu przez ZDiM przedstawionych w koncepcji rozwiązań projektowych, tj. w grudniu 2016 r.

Z uwagi na obowiązujące procedury decyzja środowiskowa została wydana w połowie marca 2017 r. Od wydanej decyzji zostało wniesione odwołanie m.in. przez Spółdzielnię Mieszkaniową i mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Samsonowicza 27. W dniu 5 maja br. SKO wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję środowiskową dla przedmiotowej inwestycji, co umożliwiło kontynuowanie prac projektowych. Ponadto projektowane rozwiązania wymagały koordynacji z planowanymi zamierzeniami projektowymi Spółdzielni Mieszkaniowej im. W. Z. Nałkowskich.

Jednocześnie informuję, że możliwość realizacji w przyszłym roku robót drogowych obejmujących rozbudowę ul. Samsonowicza, których koszt szacowany jest na 4,1 mln zł, zostanie rozważona przy konstruowaniu projektu budżetu miasta Lublin na 2018 r.


Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk