

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY		
RODZAJ ROBÓT	WARTOŚĆ NETTO	WARTOŚĆ BRUTTO
ETAP I (realizacja do dnia 15 grudnia 2010r.)		
1.Opracowanie Projektu Budowlano-Wykonawczego		
1.1.Opracowanie Projektu Budowlano-Wykonawczego		
2.Wykonanie robót budowlanych		
2.1.Odcinek IV-Kanał deszczowy w ul.Krochmalnej na odcinku od ul.Betonowej do rejonu skrzyżowania ul.Krochmalnej i ul.Diamentowej		
Ogółem ETAP I		
ETAP II (realizacja do dnia 15 czerwca 2011r.)		
3.Wykonanie robót budowlanych		
3.1.Odcinek III-Kanał deszczowy w ul.Krochmalnej na odcinku od ul.Włociańskiej do ul.Betonowej.		
3.2.Odcinek II-Kanał deszczowy w ul.Krochmalnej na odcinku od ul.Włociańskiej do ul.Spółdzielczej i do torów kolejowych na terenie byłej Cukrowni.		
3.3.Odcinek I-Kanał deszczowy w ul.Krochmalnej na odcinku od ul.Nadłóżnej do torów kolejowych na terenie byłej Cukrowni		
Ogółem ETAP II		
ŁĄCZNIE:		

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....