Harmonogram Rzeczowo Finansowy - Droga Męczenników Majdanka / Garbarska – Aktualizacja po Aneks Nr 1

lp	asortyment prac	wartość netto	16-07				16-08				16-09				16-10				16-11				16-12				17-01			
			tydz I	tydz II	tydz III	tydz IV	tydz I	tydz II	tydz III	tydz IV	tydz I	tydz II	tydz III	tydz IV	tydz I	tydz II	tydz III	tydz IV	tydz I	tydz II	tydz III	tydz IV								
1	Roboty Drogowe DMM	481318,98																												
2	Przebudowa Oswietlenia i Linii kablowych nn DMM	155387,91																												
3	Roboty Drogowe Przedłużenie ulicy Garbarskiej	1096688,70																												
4	Przebudowa Sieci Gazowej DMM	101296,69																												
5	Przebudowa Kan Deszcz oraz Hydrantu PPOŻ DMM	295565,52																												
6	Wodociąg ulica Garbarska	33990,20																												
7	Kanalizacja Deszczowa ul.Garbarska	324416,20																												
8	Przebudowa Sieci Gazowej ul.Garbarska	76591,15																												
9	Budowa Oświetlenia	179494,76																												
10	Sygnalizacja DMM Startowa	396765,02																												
11	Sygnalizacja DMM Garbarska	372294,10																												
12	Przebudowa Trakcji Trolejbusowej DMM	397974,85																												
13	Przebudowa Trakcji Trolejbusowej Garbarska	535334,15																												
14	Rurociąg Telekomunikacyjny	64695,13																												
15	Przebudowa Sieci Teletechnicznej NETIA	41593,85																												
16	Priorytety dla Transportu Zbiorowego	4000,00																												
17	Budowa Sieci Kabl nn ul.Garbarska	54066,29																												
18	Dendrologia ul.Garbarska	8915,00																												
19	Zieleń ul.Garbarska	138019,10																												
20	Przebudowa Kabli SN i Kan Światłowodowej ul.Garbarska	379990,32																												
	razem netto	5138397,92						463516,42				429940,13				271295,70				289160,88				400000,00				50000,00		
	razem brutto	6320229,44		0,00				570125,20				528826,36				333693,71				355667,88				492000,00				61500,00		


17-02
17-03
17-04
17-05
17-06
50000,00
61500,00
500000,00
615000,00
1000000,00
1230000,00
1300000,00
1599000,00
384484,79
472916,29