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W odpowiedzi  na interpelację  Radnego Rady Miasta Lublin  Pana Jarosława Pakuły 
informuję, że dokumenty na realizację zadania od Zarządu Dróg i Mostów, Wydział Inwestycji i 
Remontów otrzymał 04.03.2015 roku.

Po analizie otrzymanych dokumentów stwierdzono, że nie ma możliwości zrealizowania 
niniejszego zadania na działkach objętych „wnioskiem projektu do budżetu obywatelskiego”, 
gdyż warunki do projektowania wydane przez ZDiM w Lublinie określiły minimalną szerokość 
ciągu 3,5m, a minimalna szerokość działki nr 680 wynosi 3m.

W  związku  z  powyższym  w  dniu  07.04.2015  r  wystąpiono  do  Polskiego  Związku 
Działkowców o zgodę na zajęcie  części  działek  będących w sąsiedztwie  inwestycji  w celu 
wykonania ciągu pieszo-rowerowego z towarzyszącą infrastrukturą o parametrach zgodnych z 
przepisami.  W dniu  09.04.2015  r  wystąpiono  również  do  Wydziału  Planowania  o  wydanie 
wypisu i wyrysu z MPZP na sąsiednie działki.

Wypis  i  wyrys  z  MPZP  do  Wydziału  IR  wpłynął  w  dniu  05.05.2015  r,  natomiast 
stanowisko od Polskiego Związku Działkowców w dniu 03.06.2015 r.

Zgoda  od  PZD  pozwoliła  wystąpić  do  Wydziału  Geodezji  o  wszczęcie  procedury 
wydzielenia geodezyjnego niezbędnego obszaru pod inwestycję,  w związku z czym w dniu 
08.06.2015 r. wystąpiono z powyższą prośbą do Wydziału Geodezyjnego.

Zgoda  od  PZD  nie  jest  wystarczająca  do  złożenia  oświadczenia  o  dysponowaniu 
nieruchomością na cele budowlane niezbędnego do wszczęcia procedury przetargowej.

W  dniu  09.06.2015  r.  ponownie  wystąpiono  do  Polskiego  Związku  Działkowców  o 
właściwe stanowisko, które otrzymaliśmy 19.06.2015 r. 

Obecnie trwają prace związane z określeniem wartości  inwestycji  oraz z tworzeniem 
Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

Wszczęcie procedury przetargowej w celu wybrania wykonawcy planuje się na początku 
lipca 2015 r.
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Jednocześnie informuję, że w związku z zaistniałą sytuacją oraz potrzebą uzyskania 
wielu  uzgodnień  i  decyzji  podczas  projektowania  jak  i  dokonania  formalnego  podzielenia 
działek geodezyjnych istnieje zagrożenie dotrzymania terminu realizacji  inwestycji  do końca 
2015 roku. 

Proponuje się przesunięcie terminu zakończenia realizacji  robót budowlanych na rok 
2016.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk
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