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Radni 
Klubu Radnych PiS
Pan Zdzisław Drozd
Pan Dariusz Jezior
Pan Tomasz Pitucha
Pan Mieczysław Ryba
Pani Małgorzata Suchanowska
Pan Sylwester Tułajew

za pośrednictwem

Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.

Odpowiadając na interpelację Radnych Klubu Radnych PiS z dnia 8 października 
2012  roku  w sprawie  budowy  stadionu  miejskiego  Wydział  Inwestycji  i  Remontów 
przedkłada poniższe informacje:

I. Stan zaawansowania procedur administracyjnych.
1.Umowa podstawowa na zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego została 
zawarta w dniu 02.09.2011r. z terminem realizacji przewidzianym na dzień 30.09.2013r.
2.W dniu 24.02.2012r. zawarto aneks Nr 1 do umowy, którym dokonano przesunięcia 
terminu realizacji umowy w zakresie prac projektowych o okres 4 miesięcy w stosunku 
do  pierwotnie  zakładanych  6  miesięcy,  ze  względu  na  znaczne  przedłużenie  się 
procedury  uzgodnienia  geometrii  dróg  dojazdowych  na  teren  stadionu,  a  także 
pozyskiwania  warunków  przyłączenia  węzła  cieplnego  do  sieci  ciepłowniczej 
spowodowane decyzją Zamawiającego o zmianie sposobu ogrzewania pomieszczeń 
podtrybunia oraz płyty boiska.
3.W dniu 26.06.2012r. zawarto aneks Nr 2 do umowy, którym dokonano przesunięcia 
terminu realizacji umowy w zakresie prac projektowych do dnia 05.11.2012r. oraz w 
zakresie  końcowego  terminu  realizacji  robót  do  dnia  30.06.2014r.  w  związku  z 
zaistnieniem okoliczności wynikłych w trakcie realizacji prac projektowych z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, w świetle których konieczne stało się uzyskanie przez 
Zamawiającego nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia  oraz  decyzji  o  ustaleniu  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego, 
niezbędnych  do  otrzymania  właściwych  uzgodnień  dokumentacji  m.  in.  ZUDP  i 
pozwolenia na budowę.
4.Z uwagi na konieczność pozyskania nowej decyzji środowiskowej, a co za tym idzie 
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opracowania nowego raportu oddziaływania na środowisko, zlecono jego opracowanie 
i w dniu 25.06.2012r. uzyskano raport, a następnie w dniu 07.08.2012r. wydana została 
nowa  decyzja  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  inwestycji,  która 
uprawomocniła się w dniu 06.09.2012r.
5.W dniu 07.09.2012r. Wydział IR złożył wniosek o wydanie nowej Decyzji o ustaleniu 
lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  o  znaczeniu  krajowym  (DULICP)  i  w  dniu 
10.10.2012r. Wydział AB przesłał projekt w/w decyzji do uzgodnienia przez właściwe 
instytucji. Przewidywany termin uzyskania decyzji DULICP 31.10.2012r.
6.Po  uzyskaniu  decyzji   DULICP  Wydział  IR  wystąpi  o  uzyskanie  pozwolenia  na 
budowę w dwóch etapach. 
-  I  etap  -  roboty  przygotowawcze,  palowanie,  zagospodarowanie  placu  budowy, 
niwelacja.  Takie  etapowanie  inwestycji  umożliwi  podjęcie  niezbędnych  prac  jeszcze 
przed sezonem zimowym oraz realizację robót także w trakcie tego okresu. Pozwoli to 
na  zachowanie  ciągłości  prac  i  wyeliminuje  przestój  technologiczny  powodowany 
okresem  zimowym  i  niekorzystnymi  z  punktu  realizacji  robót  warunkami 
atmosferycznymi.
- II etap – budowa stadionu i zagospodarowanie terenu. Po uzyskaniu prawomocnej  
decyzji możliwe będzie pozyskanie niezbędnych uzgodnień ZUD i złożenie wniosku o 
wydanie pozwolenia na budowę na całość zadania i realizacje robót.

II.Warunki finansowania.
1.  Umowy o  dofinansowanie  i  z  Wykonawca  robót  są  na  bieżąco  monitorowane  i 
wszelkie zmiany dokonywane są za wiedzą i pisemną zgodą jednostki finansującej.
Obecnie miasto uzyskało pisemną zgodę z tej jednostki na zmianę terminu realizacji  
umowy z Wykonawcą robót. Umowa o dofinansowania, zgodnie z dokonanymi przez jej 
strony ustaleniami, zostanie aneksowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 

2.  Wynagrodzenie umowne za całe zadanie inwestycyjne zostało przewidziane jako 
ryczałtowe i określone na kwotę brutto 136 207 740,00 zł, na która składa się kwota 
netto 110 738 000,00 zł i podatek VAT 25 469 740,00 zł.

a) Wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej wynosi 5 448 309,60 zł  
brutto, na którą składa się kwota netto 4 429 520,00 zł netto i należny podatek VAT 1 
018 789,60 zł
Na kwotę tą składa się wynagrodzenie:
- za koncepcję - 817 246,44 zł brutto, na co składa się kwota netto 664 428,00 zł i  
należny podatek VAT 152 818,44 zł
-  za  projekt  budowlany  –  2  451  739,32  zł  brutto,  na  co  składa  się  kwota  netto
1 993 284,00 zł i należny podatek VAT 458 455,32 zł
-  za projekt  wykonawczy –   2  179 323,84 zł  brutto,  na  co  składa się  kwota  netto
1 771 808,00 zł i należny podatek VAT 407 515,84 zł

b) Wynagrodzenie za realizację robót budowlanych wynosi 130 058 330,40 zł brutto, 
na  co  składa  się  kwota  netto  105  738  480,00  zł  i  należny  podatek  VAT
24 319 850,40 zł

c) Wynagrodzenie za nadzory autorskie wynosi 701 100,00 zł brutto, na co składa się 
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kwota netto 570 000,00 zł i należny podatek VAT 131 100,00 zł

3.  W  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  zaplanowane  zostały  środki  na  realizację 
stadionu miejskiego.

W  bieżącym 2012 roku w budżecie do  dyspozycji  Wydziału  Inwestycji  i  Remontów 
zaplanowane są środki w wysokości 10 470 952 zł, w tym 6 309 244,00 zł ze środków 
własnych i 4 161 708,00 zł ze środków europejskich.

Pozostałe środki zaplanowane w budżecie pozostają w dyspozycji Wydziału Geodezji z 
przeznaczeniem na regulację spraw terenowych.

Na lata następne według Wieloletniej  Prognozy Finansowej planowane są środki  w 
wysokości:
- 50 000 000,00 zł w 2013 roku
- 85 000 000,00 zł w 2014 roku

4.  W  umowie  o  dofinansowanie  zawartej  przez  Gminę  Lublin  z  Województwem 
Lubelskim  reprezentowanym  przez  Zarząd  Województwa  Lubelskiego  kwota 
dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich wynosi 67 398 200,00 zł 
co  stanowi  43,48%  kwoty  całkowitych  wydatków  kwalifikowanych  Projektu  –  przy 
wartości projektu 155 000 000,00 zł

Wkład  własny Gminy pokrywany z własnych  środków wynosi  87  601  800,00  zł  co 
stanowi 56,52% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

Na wartość Projektu składają się koszty;
-  opracowania  dokumentacji  –  wartość  wydatków  kwalifikowanych  wynosi
4 300 000,00 zł
- realizacja robót budowlanych i drogowych oraz sieci i instalacji – wartość wydatków 
kwalifikowanych wynosi 148 600 000,00 zł
- wyposażenie obiektu – wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 2 000 000,00 zł
- promocja – wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000,00 zł

III.Ryzyko utraty dofinansowania zewnętrznego.
Nie  ma  zagrożenia  utraty  dofinansowania  zewnętrznego.  Miasto  uzyskało  pisemną 
zgodę  na  zmianę  terminu  realizacji  umowy  z  instytucji  finansującej.  Umowa  o 
dofinansowania zostanie aneksowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

I.Poniesione dotychczas nakłady finansowe.

Do chwili obecnej wydatkowano środki na:
1. wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie:
- za koncepcję - 817 246,44 zł brutto
- za projekt budowlany – 1 968 000,00 zł brutto
2.  z uwagi  na złożoność problematyki  tej  inwestycji  Wydział  Inwestycji  i  Remontów 

Znak sprawy: OR-ZU-II.0003.1..2012 Lublin, dnia 25.10.2012                                
Numer dokumentu Mdok:305933/10/2012  Strona 3 z 4



zlecił bieżące prowadzenie audytu opracowywanej przez Budimex dokumentacji. Audyt 
wykonywany  jest  prze  Studio  SPAK  Anny  Kasprzyk  z  Warszawy.  Wartość  umowy 
wynosi 53 000,00 zł netto (65 190,00 zł brutto). Audyt ten prowadzony będzie aż do 
momentu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
3. raport oddziaływania na środowisko 25 830,00 zł brutto
4. przebudowa urządzeń teletechnicznych - usuniecie kolizji -3 075,00 zł brutto
5. badania ichtiologiczne, fauny, i flory - 4 000,00 zł brutto

W chwili obecnej podpisywana jest umowa na zamówienia uzupełniające obejmujące:
1)  Opracowanie  na  podstawie  programu  funkcjonalno  –  użytkowego, kompletnej 
dokumentacji  projektowej  pomieszczeń  komercyjnych  umiejscowionych  w  obrysie 
obiektu  stadionu  w  części  wschodniej  podtrybunia  wraz  z  węzłem  cieplnym  i 
instalacjami  wewnętrznymi,  zewnętrznymi,  przyłączami,  sieciami  i  z  rozwiązaniem 
ewentualnych kolizji i innych niezbędnych elementów, a także kompletnej dokumentacji 
projektowej  instalacji  automatycznego  nawadniania  dwóch  boisk  treningowych 
stadionu miejskiego w Lublinie.
2) Pełnienie kompleksowych nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych 
prowadzonych w oparciu o dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia.
3) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją i programem 
funkcjonalno – użytkowym.

Wynagrodzenie  umowne  za  zamówienie  uzupełniajace  zostało  przewidziane  jako 
ryczałtowe i  określone na kwotę  brutto 5.043.000,00  zł  brutto,  na  którą  składa  się 
kwota netto  4 100 000,00 zł plus należny podatek VAT (23%) 943 000,00 zł.

I.Pozyskanie gruntów pod stadion.
Jak wynika z aktu notarialnego Repertorium Nr 8764/2010  z dnia 22.10.2010r. grunty 
pod budowę stadionu zostały nabyte od Krajowej Spółki  Cukrowej SA z siedzibą w 
Toruniu. Nabywcą jest Gmina Lublin. Kwota zakupu widniejąca w tym akcie wynosi 9 
510 500,00 zł.

I.Aktualny harmonogram realizacji robót.
Aktualny harmonogram jest załącznikiem do umowy – aneks Nr 2.

I.Kopia umowy z Wykonawcą.
Umowa z Wykonawcą wraz z aneksami Nr 1 i Nr 2 w załączeniu

Zastępca Prezydenta

Stanisław Kalinowski
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