
Dzielnica Przedmiot wniosku/zadanie
Kwota z 
rezerwy 

[zł]
Stan realizacji

Wydział/ 
jednostka 
realizująca 

zadanie

Abramowice Budowa placu zabaw przy ul. Abramowickiej 122 40 000

W 20.06.2012 r. została 
podpisana umowa na wykonanie 
dokumentacji na budowę placu 
zabaw, z terminem realizacji 21 

dni od podpisania umowy, W 
związku z niedotrzymaniem 

terminu umownego, umowa na 
wykonanie dokumentacji 

zostanie rozwiązana z winy 
wykonawcy. Wybrano nowego 
wykonawcę na opracowanie 
dokumentacji projektowej. 

Zadanie zostanie wykonane do 
końca roku.

IR

Abramowice Montaż przepustów pod zjazdami od posesji 153 w stronę miasta po 
stronie nieparzystej 69 000 Zrealizowane ZDM

Bronowice Budowa placu zabaw przed blokiem – Łabędzia 1 45 000

W 20.06.2012 r. została 
podpisana umowa na wykonanie 
dokumentacji na budowę placu 
zabaw, z terminem realizacji 21 

dni od podpisania umowy, 
W związku z niedotrzymaniem 
terminu umownego, umowa na 

wykonanie dokumentacji 
zostanie rozwiązana z winy 

wykonawcy.
Wybrano nowego wykonawcę na 

opracowanie dokumentacji 
projektowej. Zadanie zostanie 

wykonane do końca roku.

IR

Bronowice Remont chodnika przy ul. Bronowickiej od ul. Biłgorajskiej do Szkoły 
Specjalnej im. J. Korczaka 44 000 Zrealizowane ZDM



Bronowice Wykonanie siłowni na”świeżym powietrzu” na bulwarze przy ul. 
Firlejowskiej 20 000 Zrealizowane-lipiec 2012r. GK

Czechów 
Południowy

Zaprojektowanie boiska i kompleksu boisk do piłki koszykowej i piłki nożnej 
przy ul. Kameralnej i Górskiej na osiedlu Karłowicza 20 000

Środki na realizację zadania 
przekazane zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Lublin nr 
199/8/2012 z dnia 31.08.2012r

IR

Czechów 
Południowy

Doinwestowanie boiska i placu zabaw w osiedlu Rudnik pomiędzy ul. 
Nowowiejską a ul. Organową (dostosowanie boiska – linie do krykieta) 20 000 Zrealizowane- 23.08.12r. ST 

Czechów 
Południowy Wymiana asfaltu chodnika przy ul. Lipińskiego na kostkę brukową 25 000

Wszczęto procedurę udzielania 
zamówienia publicznego, termin 
składania ofert 24.09.2012rok.

ZDM

Czechów 
Południowy

Wymiana nawierzchni bitumicznej na nawierzchnię z kostki brukowej ciągu 
pieszego przy ul. Kurantowej 5 Społeczna Szkoła Podstawowa i 
Gimnazjum odcinek od Przedszkola 56 do końca ulicy 

44000 W realizacji ZDM

Czechów Północny Zakup urządzenia zabawowego do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu 
nr 76 przy ul. Paderewskiego 12 3 000 Zrealizowane OW

Czechów Północny Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Elsnera w kierunku zjazdu do 
posesji Żelazowej Woli 1A (do wysokości środków) 28 200 Zrealizowane ZDM

Czechów Północny Remont chodnika przy ul. Karkonoskiej po prawej stronie ul. Idąc od strony 
Koncertowej w kierunku ul. Świętokrzyskiej. 30 000 W realizacji ZDM

Czechów Północny Zakup szafek na ubrania do szatni w Przedszkolu nr. 75 przy ul. Żelazowej 
Woli 24 4 300 Zrealizowano OW

Czechów Północny Zakup wykładziny do sal lekcyjnych dla klas I-III i świetlicy w Szkole 
Podstawowej nr 43 im. I.J. Paderewskiego w Lublinie 3 500 Zrealizowano- marzec 2012 SP nr 43

Czechów Północny

Remont około 225m2 chodnika bieżącego – rozpoczynając od budynku 
Żelazowej Woli 13 (od placu parkingowego kończącego ul. Symfoniczną) 
do końca terenu należącego do Miasta Lublin kończącego się obok 
budynku Szwajcarska 10

40 000 Zrealizowano-lipiec 2012r. GK

Czuby Południowe
Organizacja festynu rekreacyjno-sportowego na terenie dzielnicy w 2012 
roku.
Festyn dla dzieci i młodzieży w wąwozie Park Czuby

3 000 Zrealizowano,termin: 1.06.12r. ST

Czuby Południowe Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową) ul. Wyżynna 37; 
55mbx1,8=100m2 krawężnik od pasa zieleni 19 000 W realizacji ZDM

Czuby Południowe Remont chodnika (wymiana na kostkę brukową)ul. Wyżynna 21; 155 mb x 
1,5 m szer. =235 m2. Krawężnik od strony pasa zieleni.

45 000 Wszczęto procedurę udzielenia 
zamówienia publicznego, termin 

ZDM



składania ofert 20.09.2012 rok.

Czuby Południowe Remont ciągów komunikacyjnych (poza pasem drogowym) przy 
przedszkolu 63 (działka nr 1/8, arkusz 3 obręb 27 ul Szmaragdowa 22) 42 000 Zrealizowano-czerwiec 2012r. GK

Czuby Północne Wykonanie dokumentacji i rozpoczęcie budowy miejsc postojowych przy ul. 
Tymiankowej na wysokości tymiankowej 60, działka 5/5 27 250

W dniu 04.06.2012 r. została 
podpisana umowa na 

opracowanie dokumentacji 
projektowej z terminem realizacji 

3 miesiące od podpisania. W 
związku z problemami w 

uzyskaniu warunków 
technicznych do projektowania z 

Zarządu Dróg i Mostów 
projektant wystąpił o 

przedłużenie terminu realizacji o 
2 miesiące. Obecnie projekt jest 
w uzgodnieniu w Zarządzi Dróg.

Termin zakończenia zadania 
zgodnie z aneksem do umowy to 

04.11.2012 r.

IR

Czuby Północne Wykonanie schodów od chodnika (pomiędzy blokiem Jana Pawła 9 i 
Watykańska 10) do przystanku przy ul. Filaretów – na działce 27/4. 27250

W dniu 04.06.2012 r. została 
podpisana umowa na 

opracowanie dokumentacji 
projektowej z terminem realizacji 

3 miesiące od podpisania. W 
związku z problemami w 

uzyskaniu warunków 
technicznych do projektowania z 

Zarządu Dróg i Mostów 
projektant wystąpił o 

przedłużenie terminu realizacji o 
2 miesiące. Obecnie projekt jest 
w uzgodnieniu w Zarządzi Dróg.

Termin zakończenia zadania 
zgodnie z aneksem do umowy to 

04.11.2012 r.

IR

Czuby Północne Realizacja miejsc postojowych przy ul Ułanów rozpoczynając prace od ul. 
Dragonów (do wysokości środków) ok. 9 miejsc 27 250 Zrealizowane ZDM

Czuby Północne Modernizacja ulic radości, Romantycznej, Gościnnej wraz z 
umieszczeniem w pach drogowych dodatkowych miejsc parkingowych przy 

27 250 Przebudowa ul. Radości jest 
realizowana w ramach przetargu 

ZDM



przedszkolu nr 77 – rozpoczęcie i kontynuacja robót. Na podstawie 
dokumentacji do wysokości kwoty, np 9 miejsc parkingowych 

na zaprojektowanie i wykonanie 
przebudowy ul. Radości w 

Lublinie, odcinek od 
skrzyżowania z ul. Sympatyczną 

do skrzyżowania z ul. 
Romantyczną. Termin realizacji 
czerwiec 2013. Przebudowa ul. 

Romantycznej i ul. Gościnnej jest 
na etapie przygotowania 
procedury przetargowej – 

opracowanie opisu przedmiotu 
zamówienia

Dziesiąta

Dofinansowanie zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 2 
przy ul. Mickiewicza 24 wraz z wykonaniem tzw. „zielonej” klasy lekcyjnej i 
wykonania małej architektury ogrodowej, nawierzchni ścieżek, przycięcie i 
nasadzenie drzew, wykonanie poletek doświadczalnych itp. (zgodnie z 
projektem w posiadaniu szkoły)

18 000 Zrealizowano- sierpień2012r. SP nr 2

Dziesiąta  Kontynuacja urządzania ogrodu „zielonej klasy” przy VI Liceum w Lublinie 3 000 Zrealizowano- czerwiec 2012r. VI LO

Dziesiąta Dofinansowanie zakupu tablicy interaktywnej na potrzeby Zespołu Szkół 
Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zembrzyckiej 82 5 000 Zrealizowano-maj 2012r. ZS T-K w 

Lublinie

Dziesiąta
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przygotowanie inwestycji 
polegającej na budowie wielofunkcyjnego boiska do gier zespołowych w 
miejscu dawnego boiska szkolnego przy VI LO ul. Mickiewicza 36

63 000

Zarząd Dzielnicy zmienił zakres 
rzeczowy realizacji obecnie na 

projekt boiska.
Procedura wewnętrzna na 
opracowanie dokumentacji 
projektowej jest w trakcie 

przygotowania, przeznaczone 
środki finansowe na projekt to 63 

000 zł.

IR

Dziesiąta Dofinansowanie zakupu projektora multimedialnego oraz ekranu na 
potrzeby przedszkola nr 3 przy ul. Kochanowskiego 5 2 000 W trakcie realizacji. Zostanie 

zrealizowane do końca 2012r. OW

Dziesiąta

Dofinansowanie wykonania zagospodarowania terenu wokoło Przedszkola 
nr 35 przy ul. Błękitnej 5 – wykonanie elementów małej architektury 
ogrodowej, ścieżek edukacyjnych, tablic informacyjnych ( zgodnie z 
projektem będącym w posiadaniu przedszkola)

18 000
W  trakcie realizacji przewidziany 

termin realizacji do końca roku 
2012r.

OW

Felin Wyposażenie dla Przedszkola Samorządowego nr 84 4 000 Zrealizowano-wrzesień 2012r. OW

Felin Wyposażenie dla Szkoły Podstawowej nr 52 12 000 Zrealizowano- maj 2012r. SP nr 52



Felin

1. Koszenie traw na terenach zdegradowanych s\wskazanych przez 
Zarząd Dzielnicy na terenie dzielnicy 

2. wycinka uschniętych drzew i krzewów i przycinka pielęgnacyjna 
drzew na terenie dzielnicy Felin

10 000 Zrealizowano GK

Felin Wykonanie chodnika i przejścia dla pieszych na ul. Zygmunta Augusta w 
pasie drogowym na wysokości budynku nr 10 i nr 2; około 100m bieżących 35 000 Zrealizowano ZDM

Felin
Remont chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych na ul. W. Jagiełły przy 
supermarkecie Stokrotka o długości 52 m z możliwością korzystania osób 
niewidomych 

14 000 Zrealizowano ZDM

Felin

1. Wykonanie miejsc parkingowych na ul. W.Jagiełły nr 7 na 
wysokości Kościoła parafialnego – 4szt.

2. Wykonanie miejsc parkingowych na ul. W. Jagiełły na przeciw 
posesji nr 20 – 5szt.

25 000 Zrealizowano ZDM

Felin Wykonanie miejsc parkingowych a ul. Królowej Jadwigi nr 11 w pasie 
drogowym – 4 miejsca 9 000 Zrealizowano ZDM

Głusk Wymiana wiat przystankowych na nowe typu beta w miejscach: 3532-02 – 
Strojnowskiego, 3512-02 – Sachsów, 3502- 02 Zorzy 21 000

W trakcie realizacji. 
Przewidziany termin ukończenia 

połowa października 2012r.
ZTM

Głusk Ulepszenie pobocza przy ul. Wygodnej od przystanku MPK w kierunku 
Wilczopola  około 500m bieżących 20 000 Zrealizowano ZDM

Głusk

Naprawa peronów po wymianie wiat przystankowych na nowe – w 
miejscach : 3532-02 – Strojnowskiego, 3512-02 Sachsów, 3502-02 – Zorze 
w tym wykonanie około 10m bieżących chodnika – dojście do przystanku 
przy ul. Sachsów 

3 000 Nie zrealizowano ZDM

Głusk Budowa chodnika na istniejącej podbudowie ul. Wygodna – od przystanku 
MPK do Zespołu Szkół nr 9 25 000 Zrealizowano ZDM

Głusk
1. doświetlenie terenu przy OSP Głusk – 1 lampa
2. doświetlenie zakończenia ul. Zdrojowej na poziome ośrodka 

zdrowia, ul. Zdrowa 14 – 1 lampa
40 000

W przygotowaniu program 
funkcjonalno-użytkowy i 

procedura udzielenia 
zamówienia publicznego 

zwolnionego ze stosowania 
ustawy  Prawo zamówień 
publicznych na podstawie 

art.4ust.8

ZDM

Hajdów-Zadębie Wykonanie oświetlenia ul. Zadębie od nr 40 – 32 (ok.700m) 30 000 Wykonano projekt budowy 
oświetlenia ZDM



Hajdów-Zadębie Uzupełnienie skradzionego elementu karuzeli z placu zabaw przy ul, 
Jakubowickiej 5 000 Zrealizowano-lipiec 2012r. GK

 Kalinowszczyzna Remont chodnika na odcinku od budynku ul. Niepodległości 30 do przystanku 
końcowego linii autobusowej nr 6. 109 000 W realizacji ZDM

Konstantynów Wymiana chodnika przed głównym wejściem do Gimnazjum nr. 7 ul. 
Krasińskiego. 10000

Wykonano i odebrano remont 
chodnika wejściowego do szkoły 
oraz  instalacji ciepłej wody za 

ogólną kwotę 19 963 zł. Zapłata 
za wykonane zadanie nastąpi w 

miesiącu wrześniu.

IR

Konstantynów
Renowacja pomnika ( i miejsc w okół), który znajduje się przy Zespole 
Szkół Elektronicznych w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej – wykonanie 
kosztorysu w/w zadania

5 000

Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Lublin nr 199/8/2012 z 

dnia 31.08.2012 roku, 
wprowadzono do planu 

wydatków majątkowych ww. 
zadanie z kwotą dofinansowania 

9 000 zł, w związku z 
powyższym jest na etapie 

przygotowania do realizacji. 

IR

Konstantynów Zapewnienie ciepłej wody w łazienkach uczniowskich Gimnazjum nr.7 ul. 
Krasińskiego 10 000 zrealizowane IR

Konstantynów

Doposażenie placu zabaw znajdującego się w Lublinie przy ul. 
Romanowskiego. Nr działki: 298, obręb geodezyjny : 25 RURY A, arkusz: 
25/5, ID: 066301_1.0025.AR_5.298. Uzupełnienie ogrodzenia placu + 
furtka +ew. karuzela

15 000 Zrealizowano- kwiecień/ 
czerwiec 2012r. GK

Konstantynów Wykonanie doświetlenia następujących ulic: Cieżkowskiego, Hałkę 
Bosaka, około 4 lapmy 10 000

W trakcie realizacji. Ponadto 
trwają prace nad opracowaniem 

programu funkcjonalno-
użytkowego przedmiotowej 

inwestycji. procedura udzielenia 
zamówienia publicznego 

zwolnionego ze stosowania 
ustawy  Prawo zamówień 
publicznych na podstawie 

art.4ust.8

ZDM

Konstantynów Wykonanie parkingu na ul. Zana (na wysokości Akademika i przychodni 50 000 Zrealizowano ZDM



lekarskiej) adres Zana 11, wykonanie oznakowania w/w miejsca 
(wykonanie planu i kosztorysu) oraz budowa 

Konstantynów
Dofinansowanie do budowy pomnika upamiętniającego 150 rocznice 
Wybuchu Powstania Styczniowego. Lokalizacja budowy pomnika ma być 
usytuowana u zbiegu ulic: Bohaterów Monte Casino z Al. Kraśnickimi 

9 000

Środki na realizację zadania 
przekazane zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Lublin nr 
199/8/2012 z dnia 31.08.2012r.

IR

Kośminek Utworzenie placu zabaw wraz z niezbędnymi akcesoriami przy 
Przedszkolu nr 7 mieszczącym się przy ul. Elektrycznej 12 w Lublinie 6 000 zrealizowane OW

Kośminek Zakup trzech zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej nr 32 w 
Lublinie 6 000 Zrealizowano- marzec 2012r. SP nr 32

Kośminek Zakup pozostałych elementów do ścianki wspinaczkowej do Gimnazjum nr 
15 w Lublinie 4 000 Nie zrealizowano. Realizacja do 

końca 2012 r.  
Gimnazjum nr 

15 

Kośminek
Remont sali gimnastycznej – 10 000zł oraz zakup fantom-a do pierwszej 
pomocy, ciśnieniomierza (rtęciowego) i stetoskopu dla ZS Energetycznych 
przy ul. Długiej w Lublinie. 

12 000 Zrealizowano- lipiec 2012r.
ZS 

Energetycznych 
w Lublinie 

Kośminek Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej 32, ustawienie 3 
ławek i jednego kosza na odpady. Ustawienie ławek przy ul. Tetmajera 6 000 Zrealizowano- kwiecień 2012r. GK

Kośminek Budowa miejsc parkingowych na ul. Elektrycznej na odcinku od ul. Dobrej 
do ul. Równej 10 000

W przygotowaniu. Planowane 
zakończenie inwestycji koniec 

2012 roku 
ZDM

Kośminek Wyrównanie ulicy poprzez ułożenie destruktu na ul. Wilczej na długości od 
ul. Wyzwolenia do ul. Robotniczej 4 000 Zrealizowano ZDM

Kośminek Ułożenie kostki brukowej i wymiana krawężnika na ul. Krasickiego – dalszy 
ciąg pracy 9 400 Zrealizowano ZDM

Kośminek Opracowanie dokumentacji niezbędnej do budowy drogi wraz z 
doświetleniem i chodnikami na ul. Skrzynicką od nr 1 do 51 50 000

Realizacja na etapie wyboru 
wykonawcy, planowane 

zakończenie inwestycji – koniec 
2012 roku

ZDM

Kośminek Zamontowanie 4 sztuk ławek przy ul. Droga Męczenników Majdanka 
wzdłuż chodnika przy ulicy (do wysokości środków) 1 600

W przygotowaniu procedura 
udzielenia zamówienia 

publicznego zwolnionego ze 
stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych na 

podstawie art. 4 ust.8

ZDM

Ponikwoda Remont i modernizacja boiska przy ul. Owocowej 6 20 000 Rada Dzielnicy przeznaczyła IR



kwotę 20 000 zł na realizację, 
ponieważ wysokość środków 
finansowych okazała się za 

mała, dokonano przesunięcia o 
kwotę wg umowy. 

W dniu 14.09.2012 r. została 
podpisana umowa na realizację 
zadania. Wykonawca zostanie 
wprowadzony na teren budowy 
17.09.2012 r. . Przewidywany 

koszt realizacji 64 821 zł . Termin 
zakończenia zgodnie z umową 

to 16.11.2012 r. 

Ponikwoda Wymiana chodnika przy ul. Trześniowskiej plus krawężników plus kostki od 
ul. Niepodległości 40 000

W przygotowaniu procedura 
udzielenia zamówienia 

publicznego zwolnionego ze 
stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych na 

podstawie art. 4 ust. 8 

ZDM

Ponikwoda

Oświetlenie – 7 lamp drogowych plus projekt lamp przy ul. Trześniowskiej. 
Odcinek od ul Jaworowej do ul. Szarotkowej – po lewej stronie . 
Mogą być też lampy ledowe i fotovolt. W przypadku  braku możliwości 
wykonania zadania zadanie rezerwowe chodnik przy ul Bazylianówka od 
strony boiska. 

49 000

Opracowano program 
funkcjonalno-użytkowy i 

procedura udzielenia 
zamówienia publicznego 

zwolnionego ze stosowania 
ustawy  Prawo zamówień 
publicznych na podstawie 

art.4ust.8 na dokumentacje i 
wykonanie

ZDM

Rury Włączenie dzielnicy Rury w sieć miejskiego monitoringu – zakup kamer 90 000

Zadanie w trakcie realizacji. 
Obecnie trwa postępowanie 
przetargowe mające na celu 

wyłonienie wykonawcy 
rozbudowy monitoringu 

miejskiego. Planowany termin 
zakończenia zadania – 12.2012r. 
Termin ten może ulec zmianie w 

przypadku nieprzewidzianych 
opóźnień na etapie realizacji i 

procedury przetargowej. 

IT



Sławin Wymiana wiat przystankowych na nowe typu beta w miejscach: 6542-02 – 
Al. Warszawska, 6762-02 Sławinkowska 14 000

W trakcie realizacji. 
Przewidziany termin ukończenia 

połowa października 2012r.
ZTM

Sławin Dogrodzenie placu zabaw przy ul. Gojawiczyńskiej 14 000 Zrealizowano kwiecień2012. GK

Sławin Chodnik łączący ul. Araszkiewicza z ul. J. Lisa (około 57 m bieżących x 1.5 
m szerokości) 14 000

Inwestycja w przygotowaniu – 
realizacja do końca bieżącego 

roku
ZDM

Sławin Utwardzenie terenu pod wiatę na przystanku Lisa 2 (ok 10m2 ) 2 000
Inwestycja w przygotowaniu – 
realizacja do końca bieżącego 

roku 
ZDM

Sławin Budowa chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej od ul. Lilowej do ul. Skalistej 
(Szerokość 2 m długość 190mb) 65 000

Inwestycja w przygotowaniu, 
realizacja do końca bieżącego 

roku
ZDM

Sławinek I.Wyposażenie placu zabaw przy skwerku przy ul. Generała Zajączka i ul. 
Powstańców Śląskich w zjeżdżalnię, piaskownicę , huśtawkę, huśtawkę 
ważkę i inne, poprawa ogrodzenia (priorytet)
II.Część pieniędzy przeznaczyć na wyznaczenie oraz projekt placu zabaw 
w okolicy ul. Bohaterów Monte Casino. 

59 000 I. W 20.06.2012 r. została 
podpisana umowa na 

wykonanie dokumentacji 
na budowę placu zabaw, 
z terminem realizacji 21 

dni od podpisania 
umowy, W związku z 

niedotrzymaniem 
terminu umownego, 

umowa na wykonanie 
dokumentacji zostanie 

rozwiązana z winy 
wykonawcy. Wybrano 

nowego wykonawcę na 
opracowanie 
dokumentacji 

projektowej. Zadanie 
zostanie wykonane do 

końca roku.
II. W związku z brakiem 

możliwości lokalizacji 
placu przy ul. Bohaterów 

Monte Cassino 
zmieniono lokalizację na 

ul. Baśniową.
III. W 20.06.2012 r. została 

IR



podpisana umowa na 
wykonanie dokumentacji 
na budowę placu zabaw, 
z terminem realizacji 21 

dni od podpisania 
umowy, W związku z 

niedotrzymaniem 
terminu umownego, 

umowa na wykonanie 
dokumentacji zostanie 

rozwiązana z winy 
wykonawcy. Wybrano 

nowego wykonawcę na 
opracowanie 
dokumentacji 

projektowej. Zadanie 
zostanie wykonane do 

końca roku.

Sławinek Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Powstańców Śląskich od posesji nr 68 
do ul. Generała Zajączka (odcinek ok. 100m) 50 000 Nie zrealizowano ZDM

Stare Miasto Montaż trzech kamer monitoringu miejskiego: Pierwsza na budynku przy 
Al. Tysiąclecia 5, druga – na ul. Królewskiej 10, trzecia na ul. Olejnej 10 90 000

Zadanie w trakcie realizacji. 
Obecnie trwa postępowanie 
przetargowe mające na celu 

wyłonienie wykonawcy 
rozbudowy monitoringu 

miejskiego. Planowany termin 
zakończenia zadania – 12.2012r. 
Termin ten może ulec zmianie w 

przypadku nieprzewidzianych 
opóźnień na etapie realizacji i 

procedury przetargowej. 

IT

Stare Miasto
Modernizacja i naprawa uszkodzonych elementów oraz montaż huśtawki 
na placu zabaw na Błoniach pod Zamkiem. Montaż ławek w obrębie placu 
zabaw na Błoniach. 

13 000 Zrealizowano-kwiecień/czerwiec 
2012r. GK

Stare Miasto Montaż ławek na rynku Starego miasta w obrębie Trybunału Koronnego 4 000 W przygotowaniu procedura 
udzielenia zamówienia 

publicznego zwolnionego ze 
stosowania ustawy Prawo 
zamówień publicznych na 

ZDM



podstawie art. 4 ust. 8 

Stare Miasto Ogródek dydaktyczny w Zespole Szkół nr 1 im. W. Grabskiego ul. Podwale 
11 2 000 W trakcie realizacji, przewidziany 

termin październik2012.
ZS nr 1 w 
Lublinie 

Szerokie Oświetlenie ul. Nałęczowskiej 109 000

Opracowano projekt i uzyskano 
pozwolenie na budowę – w 

przygotowaniu postępowanie 
przetargowe – realizacja do 

końca 2012 roku 

ZDM

Śródmieście
Na rogu ul. Głębokiej i H. Wiercińskiego – ustawienie kosza na śmieci oraz 
remont schodów betonowych wraz z chodnikiem zamiast wylewki plus 
ławka 

5 500

Zrealizowano w czerwcu 2012r.

GK

Śródmieście Na rogu ul. Głębokiej i H. Rabbego – uporządkowanie terenu, ustawienie 
ławki i kosza na śmieci plus dojście do ławki z kostki brukowej  3 500 GK

Śródmieście Skwer – zieleniec na rogu ul. G. Narutowicza i Głębokiej – uporządkowanie 
terenu, budowa palisady wokoło drzewa plus zasianie trawy plus ławka 6 500 GK

Śródmieście Remont chodnika na ul Rusałka na odcinku od ul. Wesołej do ul. 
Zamojskiej 50 000 W realizacji ZDM

Śródmieście Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej między budynkami przy 
ul. Spokojnej 6, 8 i 8A 10 000 W trakcie realizacji. Termin 

wykonania do listopada 2012r. ZNK

Śródmieście
Remont chodnika przy ul. Unickiej 7. Wymiana płytek chodnikowych na 
kostkę brukową plus krawężniki, powierzchnia do remontu ok 2mx52m plus 
wpusty do 3 alejek 

28 500 Zrealizowano. Termin realizacji 
30.08.2012r. ZNK

Śródmieście
Nasadzenie nowych rekompensacyjnych sadzonek żywopłotu – żywotnik 
(tuja) wzdłuż ogrodzenia Zespołu Szkół 11 w Lublinie ul. Farbiarska 8 od 
strony Pd-wsch na długości 120 m. 

5 000 W trakcie realizacji, przewidziany 
termin wrzesień 2012r.

ZS nr 11 w 
Lublinie 

Tatary Budowa placu zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6. 50 000 Zrealizowano . Termin 
zakończenia 17.08.12r. ZNK

Tatary Pielęgnacja boiska sportowego nad Bystrzycą – Osiedle Przyjaźni 12 000 W trakcie realizacji. Do 
25.10.2012r. ST

Tatary Doposażenie placu zabaw nad Bystrzycą – Osiedle Przyjaźni – 
dogrodzenie 26 000 Zrealizowano-kwiecień/lipiec 

2012r. GK

Tatary Budowa 6+2 stanowiska parkingowe przy ul. Gospodarczej 10 9 000 W trakcie realizacji. Termin 
wykonania robót do 30.10.2012r. ZNK

Tatary Doposażenie placu zabaw Przedszkola nr 42 – osiedle Przyjaźni 12 000 W trakcie realizacji – zadanie OW



zostanie zrealizowane do końca 
roku.

Węglin Południowy Zakup komputerów, projektora, ekranów i telewizora 9 000 Zrealizowano- kwiecień 2012 r. ZS VII w 
Lublinie

Węglin Południowy Remont chodnika ul. Roztocze po stronie Kościoła św. Urszuli 
Ledóchowskiej od Al. Kraśnickiej do ul. Mazowieckiej 49 294           Zrealizowano         ZDM

Węglin Południowy Remont chodnika ul. Wielkopolska od Roztocza do Wielkopolskiej (do 
Wysokości pozostałych środków) 50 706

Wszczęto procedurę udzielania 
zamówienia  publicznego 

zwolnionego ze stosowania 
ustawy Prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 4 
ust. 8  - 7.09.2012r.

ZDM

Węglin Północny
Dofinansowanie działalności merytorycznej DDK Węglin uzgodnione z 
Radą Dzielnicy np. Dofinansowanie do festynu dzielnicowego, gazetki 
osiedlowej, klubu seniora, półkolonii itp.

19 000 W trakcie realizacji DDK Węglin

Węglin Północny

Przebudowa, remont skweru przy ul. Cyda
– wymiana urządzeń na placu zabaw – 3-4 urządzenia
– nowe nasadzenia drzew i krzewów – plan wykona wydział
– wykonanie alejek żwirowych z ławeczkami i śmietnikami 

30 000 Zrealizowano-kwiecień / 
wrzesień 2012r. GK

Węglin Północny Remont chodnika przy ul. Parysa – strona nieparzysta od nr 91 zaczynając 
-  inwestycja do wysokości środków 60 000 W realizacji ZDM

Wieniawa Remont chodnika ul. Puławskiej – I etap od Al. Racławickich do ul. 
Popiełuszki strona nieparzysta 90 000 W realizacji ZDM

Wrotków Budowa placu zabaw na działce miejskiej na działce Słoneczny Dom 
(lokalizacja zgodna z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego) 17 000

W 20.06.2012 r. została 
podpisana umowa na wykonanie 
dokumentacji na budowę placu 
zabaw, z terminem realizacji 21 

dni od podpisania umowy, W 
związku z niedotrzymaniem 

terminu umownego, umowa na 
wykonanie dokumentacji 

zostanie rozwiązana z winy 
wykonawcy. Wybrano nowego 
wykonawcę na opracowanie 
dokumentacji projektowej. 

Zadanie zostanie wykonane do 
końca roku.

IR



Wrotków

Remont nawierzchni i chodnika wzdłuż ul. Nałkowskich od budynku N112 
w kierunku sklepu Aldik (działka nr 156\15 obręb 43 arkusz 21 i działka 
81\30 obręb 43 arkusz 20 wzdłuż parkingu przy Nałkowskich 118 i 120 
(działka 81\19)

21 000 Zrealizowane ZDM

Wrotków
Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Samsonowicza od budynku S21 
(obręb 43 arkusz 20 działka 81/11) w kierunku S15 (obręb 43 arkusz 20 
działka 125\12)

35 000 Zrealizowane ZDM

Wrotków
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Medalionów w pasie drogowym ul. 
Medalionów i Diamentowej ( działka 94 arkusz 74 obręb 43 na przeciw 
działki 98) 

21 000
W realizacji – planowane 

zakończenie prac – koniec 
października 2012r.

ZDM

Wrotków Budowa tablic informacyjnych (budowa + transport + montaż) na terenie 
dzielnicy do wysokości środków finansowych 15 000

Wykonano i zamontowano 15 
tablic informacyjnych na terenie 
dzielnicy w porozumieniu z Radą 
Dzielnicy Wrotków , ogólny koszt 

wynosi 15.000 zł.  

IR

Za Cukrownią Wykonanie ciągu pieszego  utwardzonego na dz. 79/3 40 000

Przeznaczona przez Radę 
Dzielnicy kwota na realizację 

zadania okazała się 
niewystarczająca w związku z 
czym, dokonano zwiększenia 

środków  finansowych do 
wysokości 50 000 zł. 
Zakończenie robót 

przewidywane jest do 
30.10.2012r.

IR

Za Cukrownią
Doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Krochmalnej – ławka, 
urządzenia zabawowe takie jak: karuzela , huśtawka, ważka, dosypanie 
piasku przy urządzeniach

9 000 Zrealizowane- kwiecień 2012r. GK

Za Cukrownią Wymiana chodników na ul. Piekarskiej od ul. Przeskok do ul. Włościańskiej 
po obu stronach i w części na ul. Włościańskiej 60 000 W realizacji ZDM

Zemborzyce
Budowa chodnika przy ul. Pszczelej na odcinku od ul. Tęczowej do 
cmentarza parafialnego i odcinku od ul. Krężnickiej do przejazdu 
kolejowego 

109 000
W realizacji – planowane 

zakończenie prac – koniec 
października 2012r.

ZDM


