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Uchwała Nr .................... 
Rady Miasta Lublin 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zawieszenia w 2022 roku realizacji niektórych projektów ze środków budżetu obywatelskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 112 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, 
z późn. zm.) – Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1

W związku z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa zawiesza się w 2022 roku realizację ze środków VIII edycji Budżetu 
Obywatelskiego Miasta Lublin projektu pt. "Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/". 

§ 2

Określa się harmonogram realizacji projektu pt. "Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/" na 2023 rok. 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Przedmiotowa uchwała dotyczy zawieszenia w 2022 roku realizacji ze środków VIII edycji budżetu 

obywatelskiego projektu pt. "Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/" polegającego na wykonaniu bieżni 

lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych. Możliwość zawieszenia realizacji projektów ze 

środków z budżetu obywatelskiego wprowadziła ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. 

zm.). 

W toku przygotowań do realizacji ww. projektu pt. "Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/", na podstawie 

posiadanej dokumentacji projektowej, dokonano aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Kwota niezbędna 

do realizacji zadania szacowana jest obecnie na 643.247,91 zł wobec planowanej podczas oceny projektów 

zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego kwoty 349.998,00 zł. Wzrost kosztów o ponad 80% wynika 

ze wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. W 2022 roku nie jest możliwe zwiększenie finansowania 

tego zadania m.in. z uwagi na fakt, iż wobec dramatycznych wydarzeń w Ukrainie, Miasto Lublin pozostaje 

solidarne ze swoim sąsiadem i oferuje uchodźcom poszkodowanym działaniami wojennymi wsparcie w 

bardzo szerokim zakresie, co w znacznym stopniu obciąża budżet miasta. Z tego powodu proponuje się 

zawieszenie realizacji zadania z jednoczesnym określeniem harmonogramu jego realizacji na 2023 rok. 

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
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