

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ –
wersja po zmianach z dnia 17.03.2017 r.**

Roboty budowlane

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Proponowany tryb postępowania | Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN) | Wartość euro | Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym) | Uwagi |
|-----|--|-------------------------------|---|--------------|--|-------|
| 1 | Remont ul. Krężnickiej | Przetarg nieograniczony | 1 219 512,00 zł | 292 105,68 | 04.2017 | |
| 2 | Remont ul. Wesolej | Przetarg nieograniczony | 365 854,00 zł | 87 631,80 | 03.2017 | |
| 3 | Remont ul. Wertera | Przetarg nieograniczony | 325 203,00 zł | 77 894,80 | 04.2017 | |
| 4 | Remont ul. Żelazowej Woli (460 mb) od Żywnego do Kompozytorów Polskich | Przetarg nieograniczony | 243 902,00 zł | 58 421,04 | 03.2017 | |
| 5 | Remont ul. Nadrzecznej | Przetarg nieograniczony | 487 805,00 zł | 116 842,32 | 07.2017 | |
| 6 | Remont ul. Wyżynnej pomiędzy blokami 8, 10, 12, 16 oraz 20 (140 mb + 100 mb) | Przetarg nieograniczony | 406 504,00 zł | 97 368,56 | 05.2017 | |
| 7 | Remont chodnika wzdłuż ul. Glinianej | Przetarg nieograniczony | 487 805,00 zł | 116 842,32 | 02.2017 | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------|-----------------|------------|---------|--|
| 8 | Remont nawierzchni ul. Przeskok (500 mb) | Przetarg nieograniczony | 130 081,00 zł | 31 157,87 | 06.2017 | |
| 9 | Remont ul. Godebskiego od Weteranów do Langiewicza | Przetarg nieograniczony | 203 252,00 zł | 48 684,28 | 05.2017 | |
| 10 | Remont ul. Pana Balcera (220 mb) | Przetarg nieograniczony | 162 602,00 zł | 38 947,52 | 05.2017 | |
| 11 | Remont ul. Szwoleżerów 9 i 11 | Przetarg nieograniczony | 162 602,00 zł | 38 947,52 | 03.2017 | |
| 12 | Remont ul. Rucianej | Przetarg nieograniczony | 243 902,00 zł | 58 421,04 | 07.2017 | |
| 13 | Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej | Przetarg nieograniczony | 405 845,00 zł | 97 210,71 | 03.2017 | |
| 14 | Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej | | | | | |
| 14.1 | Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich | Przetarg nieograniczony | 2 722 677,00 zł | 652 153,82 | 03.2017 | |
| 14.2 | Przebudowa/rozbudowa ul. Szeligowskiego i Choiny wraz z budową trakcji trolejbusowej i przebudową skrzyżowań | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------|------------------|--------------|---------|---|
| 14.3 | Bud. traktacji trolejbusowej w ul. Chodźki od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego; ul. Smorawińskiego od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego; Szeligowskiego od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny oraz ul. Choiny do granicy miasta w raz budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą. | | | | | Przetarg na Inżyniera kontraktu – WRI (1 213 457,27 zł) |
| 14.4 | Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: przebudowa skrzyżowania skrzyżowania ulic Smorawińskiego-Chodźki oraz skrzyżowania ulic Szeligowskiego- Czapskiego | Przetarg nieograniczony | 39 462 025,00 zł | 9 452 208,44 | 07.2017 | |
| 14.5 | Przebudowa/rozbudowa ul. Choiny na odcinku od ul. E. Wojtasa do granic miasta wraz z niezbędną infrastrukturą... | | | | | |
| 14.6 | Budowa odcinka drogi wzdłuż granicy z Gminą Niemce jako dojazd do pętli P+R i B+R wraz z niezbędną infrastrukturą... | | | | | |
| 14.7 | System dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją | Przetarg nieograniczony | 796 242,00 zł | 190 721,21 | 07.2017 | |
| 15 | Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------|------------------|---------------|---------|---|
| 15.1 | Przebudowa/rozbudowa ul. A.Grygowej, obustronne buspasy, budowa wiaduktów, budowa trakcji | Przetarg nieograniczony | 78 463 115,28 zł | 18 794 010,70 | 03.2017 | Przetarg na Inżyniera kontraktu – WRI (1 961 577,88 zł) |
| 15.2 | Przebudowa skrzyżowania ulic DMM-Lotnicza | Przetarg nieograniczony | 4 239 942,64 zł | 1 015 579,45 | 04.2017 | |
| 15.3 | Przebudowa skrzyżowania ulic DMM-Grabskiego-Sulisławicka | Przetarg nieograniczony | 40 738 411,44 zł | 9 757 937,06 | 10.2017 | |
| 15.4 | Przebudowa kluczowego węzła kom. zbiorowej rondo LL '80 wraz z wlotami, buspasy w ul. Fabrycznej i LL '80, bud./przebudowa trakcji trolej. i przeb. oświetlenia w ul. LL '80, remont mostu w ul. Fabrycznej. | | | | | Przetarg na Inżyniera kontraktu – WRI (630 681,91 zł) |
| 15.5 | Budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Melgiewskiej i ul. Grygowej oraz podstacji | | | | | |
| 15.6 | System dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją | | | | | |
| 16 | Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF | | | | | |
| 16.1 | Przebudowa/rozbudowa Al. Raclawickich o przekroju jezdni 1x4 wraz z rondem Honorowych Krwiodawców z wyznaczeniem buspasów, budową infr. rowerowej oraz | | | | | Przetarg na Inżyniera kontraktu – WRI (794 924,67 zł netto) |

| | | | | | | |
|------|--|-------------------------|------------------|--------------|---------|--|
| | przebudowa trakcji trolej., oświetlenia, chodników, sygnalizacji świetlnych, zatok aut. oraz budowa/przebudowa innej niezbędnej infrastruktury | | | | | |
| 16.2 | Przebudowa/rozbudowa ul. Lipowej z wyznaczeniem buspasów, przebudowa trakcji trolejbusowych i oświetlenia ulicznego, przebudowa/budowa chodników, przebudowa/budowa sygnalizacji świetlnych, budowa pasa do relacji skrajnej w prawo w ul. Obrońców Pokoju, przebudowa zatok autobusowych oraz budowa/przebudowa innej niezbędnej infrastruktury | Przetarg nieograniczony | 31 896 989,51 zł | 7 640 180,49 | 07.2017 | |
| 16.3 | Przebudowa/rozbudowa ul. Poniatowskiego do przekroju 1x4 z obustronnymi buspasami, budowa/przebudowa infr. Rowerowej, przebudowa chodników, zatok autobusowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz budowa/przebudowa innej niezb. Infrastruktury. | | | | | |
| 16.4 | System dynamicznej informacji przystankowej w ciągu ulic objętych interwencją | | | | | |
| 17 | Przebudowa/rozbudowa ulicy Firlejowskiej | Przetarg nieograniczony | 2 178 644,21 zł | 521 843,45 | 08.2017 | |
| 18 | Przebudowa/rozbudowa ulicy Kasztanowej | Przetarg nieograniczony | 2 985 569,80 zł | 715 123,67 | 07.2017 | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------|------------------|--------------|---------|--|
| 19 | Przebudowa/rozbudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego wraz z przebudową kładki nad ulicą Bohaterów Monte Cassino | Przetarg nieograniczony | 11 052 195,48 zł | 2 647 295,86 | 04.2017 | |
| 20 | Budowa drogi ul. Poziomkowej | Przetarg nieograniczony | 2 271 068 zł | 543 981,41 | 02.2017 | |
| 21 | Budowa chodnika i zatok autobusowych w ul. Pliszczyńskiej | Przetarg nieograniczony | 382 699,00 zł | 91 666,63 | 06.2017 | |
| 22 | Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie | Przetarg nieograniczony | 460 800,00 zł | 110 373,90 | 03.2017 | |
| 23 | Budowa chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej os. Botanik z ul. Zbożową | Przetarg nieograniczony | 500 000,00 zł | 119 763,35 | 03.2017 | |
| 24 | Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w osiedlu Dziesiąta: ulice: Zamenhofa i Szelburg Zarembiny | Przetarg nieograniczony | 500 000,00 zł | 119 763,35 | 03.2017 | |
| 25 | Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II | Przetarg nieograniczony | 432 000,00 zł | 103 475,53 | 04.2017 | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------------------|-----------------|--------------|------------------|--|
| 26 | Budowa miejsc parkingowych przy ul. Szmaragdowej i sięgaczach oraz ul. Bursztynowej | Przetarg nieograniczony | 499 800,00 zł | 119 715,44 | 04.2017 | |
| 27 | Rewitalizacja ul. Różanej | Przetarg nieograniczony | 1 198 404,00 zł | 287 049,75 | 04.2017 | |
| 28 | Budowa ul. Jagiellończyka w Lublinie | Przetarg nieograniczony | 243 902,44 zł | 58 421,15 | I kwartał 2017 | |
| 29 | Przebudowa ulicy Północnej na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 | Przetarg nieograniczony | 243 902,44 zł | 58 421,15 | I kwartał 2017 | |
| 30 | Przebudowa ul. Radzyńskiej w Lublinie | Przetarg nieograniczony | 203 252,03 zł | 48 684,29 | I kwartał 2017 | |
| 31 | Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa – Dulęby – Elektryczna w Lublinie | Przetarg nieograniczony | 162 601,63 zł | 38 947,43 zł | III kwartał 2017 | |
| 32 | Przebudowa systemu oświetlenia w dzielnicy Tatary w Lublinie – I etap – wykonanie oświetlenia w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6 – 8 – 10 – 14, 16 – 24, 26 – 28a, ul. Gospodarcza 2 – 6 | Przetarg nieograniczony | 487 804,88zł | 116 842,29 | I kwartał 2017 | |

Usługi

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Proponowany tryb postępowania | Orientacyjna wartość zamówienia netto (PLN) | Wartość euro | Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym) | Uwagi |
|-----|---|-------------------------------|---|--------------|--|-------|
| 1 | Konserwacja, obsługa i remonty instalacji i urządzeń iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Miasta Lublin | Przetarg nieograniczony | 200 000,00 zł | 47 905,34 | 11.2017 | |
| 2 | Likwidacja dzikich wysypisk | Przetarg nieograniczony | 162 602,00 zł | 38 947,52 | 02.2017 | |
| 3 | Zakup roślin rabatowych w pasie drogowym | Przetarg nieograniczony | 130 081,00 | 31 157,87 | 02.2017 | |
| 4 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” | Przetarg nieograniczony | 1 645 981,68 zł | 394 256,55 | 01.2017 | |
| 5 | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa ulicy Wiejskiej” | Przetarg nieograniczony | 110 558,00 zł | 26 481,59 | 02.2017 | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------|---------------|-----------|---------|--|
| 6 | <p>Zadanie I – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Bliskiej i przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Wojciechowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich;</p> <p>Zadanie II – Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Bliskiej w Lublinie</p> | Przetarg nieograniczony | 195 603,20 zł | 46 852,19 | 03.2017 | |
| 7 | <p>Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ulicy Raszyńskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowę ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bolesława Liszkowskiego i ul. Laskowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego</p> | Przetarg nieograniczony | 222 774,80 | 53 360,51 | 03.2017 | |