

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	A51 2.76/ 2019	Aneks do projektu stałej organizacji ruchu dla „Rozbudowy ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ul. Sadowej do granicy miasta”	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13j 20-401 LUBLIN	14.06.2019	13.06.2020	30.04.2019
2	A52 (ZR) 2.37/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu ul. Abramowicka – dla korekty oznakowania w rejonie ul. Barwnej oraz dojazdu do posesji nr	ZR-ZR-I	6.12.2019	6.06.2020	30.03.2020
3	A53 1.77/20 2	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Ametystowej w zakresie wyznaczenia zastrzeżonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.	ZR-ZR-I	20.04.2020	30.05.2020	12.05.2020
4	A54 104/202 0	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Akademickiej w zakresie zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu	ZR-ZR	12.05.2020r.	31.08.2020	27.05.2020

5	A55 56/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Abramowickiej w zakresie wyznaczenia postoju taxi	ZR-ZR	18.05.2020	31.03.2021	
6	A56 105/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na al. Andersa w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych	ZR	30.07.2020	31.07.2021	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	B145 23/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Bełiniaków w zakresie wprowadzenia zakazu zatrzymywania się	ZR-RO-II	13.05.2019	1.06.2019	24.05.2019
2	B146 30/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Błękitnej w zakresie wprowadzenia zakazu postoju	ZR-RO-II	13.05.2019	30.05.2019	5.06.2019
3	B147 46/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Beryłowej w zakresie likwidacji znaku D-4a	ZR-RO-II	07.05.2019	30.05.2019	17.05.2019
4	B148 2.90/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Braci Wieniawskich - w zakresie zmiany istniejącego przejścia dla pieszych	ZR-RO-I	8.07.2019	7.09.2019	16.08.2019
5	B149 2.80/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu - etap przejściowy- dla „Przebudowy istniejącego zjazdu pożarowego na zjazd publiczny z	K-INVESTMENT Sp. z o.o. Sp.K. ul. Meigiewska 4 20-209 Lublin	7.06.2019	6.06.2021	

		ul. Bohaterów Września w Lublinie -na działkę nr				
6	B150 2.152 /2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Bursaki w zakresie ustawienia iustra drogowego	ZR-RO-II	12.09.2019	15.10.2019	10.10.2019
7	B151 2.155 /2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Błuszczowej w zakresie ustawienia iustra drogowego na skrzyżowaniu z ul. Dożynkową	ZR-RO-II	12.09.2019	15.10.2019	10.10.2019
8	B152 2.165/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. BOYA - ZELEŃSKIEGO (aktualizacja projektu B-109)	Estakada Usługi Inżynierskie	20.09.2019	19.09.2021	
9	B153 2.76 /2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. BISKUPIŃSKIEJ (projekt budowy drogi gminnej)	ZDiM SSP ds realizacji inwestycji przy udziale mieszkańców	9.12.2019	8.12.2021	
10	B154 2.80/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. BUDOWLANEJ zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych oraz uzupełnienie brakującego oznakowania	ZR	23.12.2019	30.04.2020	
11	B155 2.24/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Bursztynowej w zakresie wyznaczenia dwóch	ZR	12.12.2019	30.04.2020	

		kopert N				
12	B156 173/2020	Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia zakazu zatrzymywania na wysokości posesji nr .	ZR	6.07.2020	31.12.2020	
13	B157 163/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla budowy drogi dla rowerów między ul. Bernardyńską a Wesolą	KPRD Lublin Ul. Grygowej 23	15.06.2020	14.10.2020	
14	B158 210/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Berylowej i ul. Jaspisowej w Lublinie w zakresie oznakowania pionowego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych.	ZDiM	21.08.2020	11.09.2020	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	C95 2.81/ 2019	Aneks do projektu stałej organizacji ruchu dla „Rozbudowy ul. Chołny - odc. od ul. Wojtasa do granicy miasta”	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	10.06.2019	9.06.2020	
2	C96 2.92/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Chełmskiej w zakresie oznakowania drogi bez przejazdu	ZRIM	27.06.2019	31.07.2019	
3	C97 2.69/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. CERKIEWNEJ (w zakresie poprawy przejeźdności przez ul. Cerkiwną w sąsiedztwie Dworców Polskich)	ZR	20.08.2019	30.09.2019	
4	C98 2.142.2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Chołny – rozbudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i Żelwerowicza do granic miasta.	ZDIM	28.08.2019	27.08.2021	
5	C99 2.137/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Chołny, budowa sygnalizacji świetlnej i rozprowadzenie ruchu rowerowego.	ZDIM	28.08.2019	27.08.2021	
6	C100 126/ 2017	ul. CHABROWA - ROZMARYNOWA Projekt stałej organizacji ruchu dla dokumentacji projektowej dla budowy ul. Chabrowej i Rozmarynowej (od ul. Kwiatów Polnych do posesji Chabrowa) i ul. Rozmarynowej w Lublinie wraz z odwodnieniem i oświetleniem.	DrogMost Lubelskiego ul. Wrotkowska 1b 20-469 Lublin	3.04.2017	2.04.2019	08.08.2019

7	C101 10/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Chopina w zakresie słupków blokujących U-12	ZR-KA.II	14.01.2019	30.03.2019	30.03.2019
8	C102 48/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Czumy wyznaczenie linii P-7a	ZR-OR IV	6.03.2019	5.07.2019	30.04.2019
9	C103 1.72/2020	Projekt stałej organizacji ruchu ul. Gicha – w zakresie ograniczenia zatrzymywania pojazdów	ZR-ZR-I	8.04.2020	30.07.2020	
10	C104 1.100/2020	Projekt stałej organizacji ruchu przy ul. Chopina w zakresie wprowadzenia zastrzeżonych miejsc postojowych przeznaczonych dla klientów Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie	City Parking Group	23.04.2020	1.06.2020	15.05.2020
11	C105 76/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Chodźki dla budowy centrum stomatologicznego UM (nowa wersja)	PROMARKK s.c. ul.	2.04.2020	1.04.2022	
12	C106 40/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Chemicznej w zakresie budowy miejsc postojowych	ul.	24.02.2020	23.02.2021	
13	C107 191/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Krężnickiej, ul. Cienistej – most, ul. Osmolickiej w zakresie przeglądu szczegółowego obiektu mostowego, ze względu na zły stan techniczny mostu.	ZDIM	24.08.2020	30.09.2020	

14	C108 202/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 106203L (ul. Cichej) w Lublinie w bezpośrednim otoczeniu Przedszkola Niepublicznego „Zacisze” ul. Cicha .	IKOM sp. z o.o. ul. Wyzwolenia 132 20-368 Lublin	12.08.2020	12.08.2021	10.09.2020 r.
15	C109 176/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Fryderyka Chopina w Lublinie w zakresie zmiany oznakowania pionowego i poziomego.	ZR-ZR-I	29.10.2020	30.06.2021	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L. p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	D154 2.68/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania ul. Do Dysa – ul. Bursaki w Lublinie – w zakresie zawracania pojazdów	ZR-RO-I	3.07.2019	4.10.2019	21.09.2019
2	D155 2.99/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy zjazdu indywidualnego (technicznego) z drogi powiatowej nr 2337L- ul. Diamentowej na teren działki nr . dla obsługi komunikacyjnej podstacji trakcyjnej”	Warszawskie Biuro regionalne OLMEX S.A. ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa	8.07.2019	7.07.2020	
3	D156 2.40/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy, modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF – zad.3 - rejon pętli przy skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grenadierów”	Wydział Przygotowania Inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie	6.05.2019	5.05.2019	
4	D157 2.134/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. DOŻYNKOWEJ (wykonanie 11 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz chodnika na wysokości przedszkola Entliczek Pentliczek)	Zarząd Dróg i Mostów SSP ds. realizacji inwestycji przy udziale Rad Dzielnic	27.08.2019	26.08.2020	
5	D158 2.160/201	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Dubieckiego i Bosaka w zakresie	ZR-RO	24.09.2019	23.12.2019	18.10.2019

	9	ustawienia znaku D-4a				
6	D159 2.156/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Dąbrowskiej w zakresie ustawienia znaku D-4a i uzupełnienia oznakowania przejścia dla pieszych.	ZR-RO	12.09.2019	30.11.2019	8.10.2019
7	D160 (ZR) 2.93/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Rozbudowy i udroźnienia sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie: zadanie I” ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Fabryczna	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	30.12.2019	29.12.2020	
8	D161 2.50/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. DOMINOWSKIEJ w zakresie ustawienia znaku D-4a	ZR	18.11.2019	31.03.2020	
9	D162 16/ 2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Doświadczalnej w zakresie zmiany tabliczek T-0 pod znakami B-18.	ZR	10.02.2020	9.06.2020	16.03.2020
10	D151 42/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Długosza (droga wewnętrzna do zespołu szkół) B-36 i D-18	ZR-OR IV	28.02.2019	27.06.2019	22.03.2019
11	D153 55/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Dożynkowej – w zakresie ustawienia słupków blokujących U-12c	ZR-KA.II	13.03.2019	30.04.2019	15.04.2019
12	D154 136/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na wyjeździe z drogi obsługującej stację Orien, ASO Nissan i inne firmy do ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie	Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Grygowej 23 Lublin	13.05.2020r.	13.11.2020r.	20.05.2020

13	D155 67/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Droga Męczenników Majdanka w zakresie wyznaczenia postoju taxi.	ZR-ZR	18.05.2020	30.06.2020	
14	D163 164/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla odcinka ulicy Dragonów w Lublinie. Remont swym zakresem obejmuje odcinek ulicy o długości 116m od skrzyżowania z ul. Ulanów do posesji nr _____	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	10.06.2020	31.12.2020	
15	D164 114/2020	Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia azyłu dla pieszych – poprawa brd na przejściu dla pieszych	ZR-ZR.I	7.07.2020	30.06.2021	
16	D165 174/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla ulicy Dolnej Panny Marii w Lublinie w zakresie korekty oznakowania poziomego	ZR-ZR.I	31.07.2020	31.08.2020	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu
1	E14 188/2 020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Ewangelickiej w zakresie dopuszczenia skrętu w lewo dla rowerzystów w ulicę Jasną	ZR	21.09.2020	Do 30.06.2020

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	F43 9/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Fulmana – wyznaczenie koperty dla zaopatrzenia	ZR-RO-I	03.04.2019r	20.05.2019r	
2	F44 12/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Furmańskiej – wyznaczenie koperty dla niepełnosprawnych	ZR-RO-I	03.04.2019r	10.05.2019r	
3	F45	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. FIRLEJOWSKIEJ w zakresie budowy i przebudowy ulicy. (od fragmentu już przebudowanego do rz. Bystrzycy).	KPRD	18.06.2019	17.06.2020	4.07.2019

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	G135 2.32/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy, modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych dla potrzeb LOF- zad.5 – budowa węzła przesiadkowego przy ul. Granitowej.	Wydział Przygotowania Inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie	30.04.2019	29.04.2021	
2	G136 2.103/20 19	ul. Gościnną – projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia koperty dla niepełnosprawnych	ZRIM	19.07.2019	30.07.2019	10.09.2019
3	G137 2.161/20 19	ul. Gliniana – projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wprowadzeni zakazu zatrzymywania	ZRIM	25.09.2019	20.10.2019	
4	G138 2.27/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. GRZYBOWEJ (w zakresie umieszczenia tabliczki pod znakim B-1 i B-2)	ul.	26.04.2019	25.04.2020	
5	G139 (ZR) 2.19/	Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Garbarskiej na skrzyżowaniu z ul. Długą.	ZR-ZR	15.10.2019	31.05.2020	

	2019					
6	G140 (ZR) 2.23/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Jana Gilasa, Bernardyńskiej oraz Koziej	ZR	5.02.2020	31.12.2020	
7	G141 2.85/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Głowackiego w Lublinie – budowa odcinka ulicy.	ZDIM w Lublinie	5.02.2020	4.02.2022	
8	G142 2/ 2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Gospodarczej w zakresie zmiany tabliczki T-0 pod znakami B-18	ZR	23.01.2020	22.07.2020	15.02.2020
9	G143 2.162/20 19	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Gospodarczej w zakresie montażu słupków blokujących	ZR	3.10.2019	30.10.2019	
10	G144 2.2/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Glinianej w zakresie korekty zakazu zatrzymywania	ZR	15.01.2020	30.02.2020	
11	G145	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Godebskiego w zakresie likwidacji B-35	ZR	24.01.2020	1.03.2020	
12	G146 2.75 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Gęsiej	Żagiel Dom	6.12.2020	5.12.2020	
13.	G147 261/ 2018	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Rozbudowy ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i łącznicy do ul. Rataja”.	ZR-OR.I	7.12.2018	6.12.2020	19.08.2019

14	G148 13/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Grottgera – 3 miejsca postojowe dla	ZR-RO-I	05.05.2019r	30.05.2019r	06.05.2019
15	G149 54/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Głównej w zakresie ustawienia lustra drogowego	ZR-KA.II	11.03.2019	30.04.2019	08.04.2019
16	G150 43/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Gęsiej wyznaczenie powierzchni wyłączonej z ruchu na zatoce autobusowej	ZR-OR IV	1.03.2019	1.08.2019	15.04.2019
17	G151 13/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Gębał w zakresie D-18 w zatoce parkingowej	ZR-KA.II	21.01.2019	30.03.2019	12.02.2019
18	G152 116/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Gębał w zakresie korekty oznakowania pionowego oraz poziomego miejsc parkingowych.	ZR	6.07.2020	31.07.2020	
19	G153 82/2020	Projekt stałej organizacji ul. Gliniana – w zakresie wyznaczenia przejść dla pieszych	ZR	19.06.2020	31.08.2021	
20	G154	<i>Projekt Stałej Organizacji Ruchu dla ul. Głuskiej, Wyzwolenia, Zorza, Wygodnej, Strojnowskiego w zakresie oznakowania informacyjnego dzielnicy Głusk.</i>	ZR	7.07.2020	31.12.2020	
21	G155 7223.1.1 28.2020 128/2020 (*2)	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Gospodarczej w Lublinie w zakresie zmiany znaku drogowego (zamiana T-0 „Tylko dla pojazdów policji” na T-30g).	ZR	09.07.2020	30.09.2020	

22	G156 128/2020	Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia zakazu zatrzymywania na ul. Gęsiej w Lublinie.	ZR-ZR-I	26.05.2020	30.06.2020	
23	G157 93/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Gęballi w zakresie korekty oznakowania poziomego.	ZR-ZR-I	4.05.2020	15.06.2020	
24	G158 88/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Głuskiej w zakresie ograniczenie postoju na części zatoki postojowej	ZR	3.06.2020	30.09.2020	
25	G159 179/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Głębokiej, budowa zjazdu na dz. nr 1, obręb ark	EKSAM MSM ul. Turystyczna 9P 20-138 Lublin	7.07.2020	6.07.2020	
26	G160 184/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Gospodarczej w Lublinie w zakresie uporządkowania strefy zamieszkania.	ZR-ZR-I	19.08.2020	I kwartał 2021	
27	G161 219/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Rozbudowy skrzyżowania ul. Jana Pawła II - dr. powiatową nr 2350L z ul. Gęsią - dr. gminną nr 106274L w Lublinie polegającej na budowie dodatkowego pasa ruchu nawłocie ul. Gęsiej (wlot południowy) dla pojazdów skręcających w prawo w ul. Jana Pawła II wraz z przebudową oraz	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	11.09.2020	10.09.2022	

		zabezpieczeniem sieci istniejącego uzbrojenia terenu".				
28	G162 239/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Głowackiego (B-36 przy DPS)	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	16.10.2020	15.11.2020	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	H31 2.88/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania: „Budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego w Lublinie”	Społeczny Komitet Budowy ul. Halickiego i ul. Barcickiego ul.	1.08.2019	31.07.2020	12.09.2019
2	H32 2.149 /2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Harnasie w zakresie wyznaczenia zastrzeżonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych	ZR-RO-II	13.09.2019	15.10.2019	15.10.2019
3	H33 2.5/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Herberta w zakresie zmiany oznakowania poziomego i pionowego przejścia dla pieszych.	ZR-ZR	28.10.2019	27.04.2020	
4	H34 107/2 020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Herberta w zakresie zmiany korekty oznakowania postoju TAXI	ZR-ZR-I	22.05.2020	30.06.2020	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L. p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	J110 2.124/2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla wyznaczenia przejścia dla pieszych w ul. Jantarowej na działkę nr . oraz budowa chodnika wzdłuż ul. Jantarowej na działce nr .	Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK ul. Nowowiejskiego 6 20-880 Lublin	12.08.2019	11.09.2020	11.09.2020
2	J111 2.96/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Jemiołowej w zakresie ograniczenia postoju.	ZR-RO-II	22.07.2019	21.09.2019	
3	J112 2.159/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Jezuickiej w zakresie wyznaczenia koperty dla osób niepełnosprawnych	ZR-RO-II	25.09.2019	30.09.2019	
4	J113 2.28/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. JEZIORAŃSKIEGO - remont ulicy	PRD Lubartów ul. Krańcowa 7 21-100 Lubartów	25.04.2019	24.07.2019	

5	J114 (ZR) 2.18.2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla zmiany organizacji ruchu na Rondzie Kowcza – (ul. Jana Pawła II -ul. Armii Krajowej)	ZR-ZR	15.10.2019	31.05.2020	
6	J115 2.66/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. JANTAROWEJ - budowa planowanej drogi gminnej w Lublinie na odc. od skrzyż. z ul. Jantarową do placu do zawracania. Dojazd do szkoły	Pion - pracowania projektowa	28.11.2019	27.11.2021	
7	J116 (ZR) 2.18/2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla zmiany organizacji ruchu na Rondzie Kowcza (ul. Jana Pawła II – ul. Armii Krajowej)	ZR-ZR	15.10.2019	31.05.2020	
8	J117 1.6/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Królowej Jadwigi w zakresie wyznaczenia koperty dla osób niepełnosprawnych	ZR-ZR	05.02.2020	10.03.2020	28.02.2020
9	J118	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Jezuickiej – przestawienie D-18	ZR-ZR	05.02.2020	10.03.2020	
10	J119	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Jutrzenki – A-24	ZR-ZR	24.01.2020	30.03.2020	
11	J120	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Władysława Jagiełły – wyznaczenie koperty dla osób niepełnosprawnych	ZR-ZR	31.10.2019	30.11.2019	
12	J121	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Juranda w zakresie wyznaczenia koperty N	ZR-ZR	12.12.2019	30.04.2020	

13	J122	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Junoszy w zakresie wprowadzenia zakazu zatrzymywania	ZR-ZR	8.11.2019	31.12.2019	
14	J123 27/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Juranda w zakresie zmiany lokalizacji znaków A7 z C2	ZR	6.03.2020	5.05.2020	
15	J124 64/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Jasnej w zakresie wyznaczenia dodatkowych miejsc dla postoju pojazdu	ZR	31.03.2020	30.06.2020	
16	J125 154/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Janowskiej w Lublinie w zakresie uzupełnienia oznakowania pionowego o znak ostrzegawczy A-17	ZR	09.07.2020	30.09.2020	
17	J126 140/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Jesionowej w zakresie likwidacji znaku B-1 z T-0 i ustawienia znaku D-4a	ZR	27.07.2020	31.05.2021	
18	J127 192/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Jantarowej , budowa zjazdu na dz. nr	TRASA Usługi Projektowe,	29.07.2020	28.07.2021	
19	J 128 88/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Jana Pawła II – w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w rejonie ul. Watykańskiej	ZR	31.07.2020r	31.07.2021	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	K310 2.14/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Krasieńskiego – budowa zjazdu publicznego.	CRH Żagiel Dom ul. 1-go Maja 25 20-410 Lublin	29.04.2019	28.04.2020	
2	K311 2.6/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Korzeniowskiego – budowa ulicy.	PJS Projekt	29.04.2019	28.09.2021	
3	K312 2.107 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Przebudowy drogi gminnej ul. Krzemionki w Lublinie na odcinku od km. 0+020,50 do km. 0+095,04	3 Krzemionki Sp. z o.o. Al.IX Wieków Kielc 16/14 25-516 Kielce	3.07.2019	2.07.2010	
4	K313 2.64/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla rozbudowy dwóch skrzyżowań w ul. Koncertowej z ul. Halickiego	Wydział Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie	22.05.2019	21.05.2020	
5	K314 2.39/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy, modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF- zad.13- Dworzec Główny PKP – ul. Kunickiego	Wydział Przygotowania Inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie	7.05.2019	7.05.2021	
6	K315 2.36/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy, modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z	Wydział Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie	7.05.2019	6.05.2021	

		Innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF-zad.10- al. Kraśnicka -ul. Bohaterów Monte Cassino				
7	K316 2.31/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy, modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych dla potrzeb LOF” – zad. 12-ul. Kunickiego-ul.Mickiewicza	Wydział Przygotowania inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie	30.04.2019	29.04.2021	
8	K317 2.70/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia koperty dla osoby niepełnosprawnej na ul. Królowej Jadwigi	ZRIM	19.06.2019	15.07.2019	
9	K318 2.101/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia koperty dla osoby niepełnosprawnej na ul. Kryształowej	ZRIM	5.07.2019	10.08.2019	
10	K319 2.86/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Krętej – przebudowa odcinka ulicy.	Gatto ul.	13.06.2019	12.06.2021	
11	K320 2.111/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kazimierza Wielkiego – budowa miejsc postojowych oraz chodnika.	ART-BRUK	11.07.2019	10.07.2020	
12	K321 2.151/2019	Projekt stałej organizacji ruchu – ul. Kiwerskiego lustro drogowe	ZR-RO-II	12.09.2019	15.10.2019	10.10.2019
13	K322 2.125/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Królowej Jadwigi – wyznaczenie koperty dla osób niepełnosprawnych	ZR-RO-II	20.08.2019	15.09.2019	4.09.2019
14	K323 2.67/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. KRYNICZNEJ wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy skrzyżowaniu z al. Warszawska	ZDIM ssp ds realizacji inwestycji przy udziale Rad Dzielnic	NIEZATWIER	DZONY	
15	K324 2.63/ 2019	Aneks do projektu stałej organizacji ruchu dla rozbudowy dwóch skrzyżowań ul. Koncertowa – ul.Halickiego.	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	22.05.2019	21.05.2020	12.09.2019

16	K325 (ZR) 2.20/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla korekty oznakowania poziomego na łącznicy ul. Krochmalnej – skrzyżowania ul. Diamentowa – ul. Krochmalna	ZR-RO	15.10.2019	30.11.2019	
17	K326 2.153/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Koncertowej (drogi gminnej nr 106365L)	ZR-RO	5.09.2019	4.09.2021	
18	K327 2.29/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Krochmalnej (łącznik) w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów	ZR-ZR	16.11.2019	17.05.2020	
19	K328 2.1/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Kraśnickiej w zakresie oznakowania dojazdu do KUL i uzupełnienia oznakowania przejścia dla pieszych.	ZR-ZR	28.10.2019	27.04.2020	
20	K329 2.63/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Krzemienieckiej w Lublinie km 0+000 do 0+276	Trasa Usługi Projektowe	13.12.2019	12.12.2021	
21	K330 2.81/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla przebudowy ul. Krzemienieckiej w Lublinie km 0+295 do 0+841	Trasa Usługi Projektowe	13.12.2019	12.12.2021	
22	K331 2.46/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Kryształowej- wykonanie zatoki postojowej	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	5.11.2019	4.05.2020	

23	K332 (ZR) 2.39/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy ul. Kaskadowej”				19.09.2019
24	K333 2.9/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na moście w ciągu ulicy KALINOWSZCZYŻNA w zakresie	ZR	21.10.2019	31.12.2019	

	2019	ustawienia słupków blokujących zabraniających na wjazd pojazdów na most na rz. Bystrzyca w ciągu ul. Kalinowszczyzna.				
25	K334 2.24/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. KRÓLEWSKIEJ w zakresie wyznaczenia koperty zastrzeżonej dla pojazdów zaopatrzenia	ZR	28.10.2019	31.12.2019	
26	K335 1.19/ 2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. KMINKOWEJ na odcinku od skrzyżowania z ul. Trześniowską do działki nr	Trześniowska Park Sp. z o.o. Sp. K. ul. Leszczyńskiego 15 lok 1 20 - 069 Lublin	3.02.2020	2.02.2022	
27	K336 (ZR)2. 62/2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla skrzyżowania ul. Krochmalna - ul. Diamentowa w zakresie uzupełnienia oznakowania poziomego	ZR-ZR	7.01.2020	6.06.2020	
28	K337 31/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kapucyńskiej w zakresie zmiany lokalizacji postoju TAXI	ZR	3.03.2020	30.03.2020	
29	K338 245/ 2018	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kunickiego – przejście aktywne. (rejon skrzyżowania z ul. Kraszewskiego)		9.11.2018	8.05.2019	3.07.2019
30	K339 246/ 2018	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kunickiego – przejście aktywne. (rejon skrzyżowania z ul. Reja)		9.11.2018	8.05.2019	3.07.2019
31	K340 1/2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla budowy, przebudowy ulicy Kasztanowej w Lublinie.	Wydział Realizacji Inwestycji	2.01.2019	1.01.2021	19.06.2019
32	K341 44/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Królewskiej i likwidacja postoju pojazdów zaopatrzenia	ZR-OR IV	5.04.2019	4.06.2019	30.04.2019
31	K342 15/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na Alei Kraśnickiej, Judyma, Rzemieślnicza w zakresie montażu słupków blokujących na	ZR-KA.II	1.02.2019	30.03.2019	13.02.2019

		blokujących u-12c				
39	K350 141/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Karmelickiej w Lublinie w zakresie uporządkowania SPP – wyznaczenie i korekta miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz montaż słupków typu Lublin.	ZR-ZR-I	22.05.2020	31.08.2020	
40	K351 157/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kaczeńcowej w Lublinie w zakresie wyznaczenia zastrzeżonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.	ZR-ZR-I	19.06.2020	31.07.2020	
41	K352 65/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kaczeńcowej w Lublinie w zakresie wyznaczenia zastrzeżonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.	ZR-ZR	08.04.2020	30.04.2020	14.05.2020
42	K353 97/2020	Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wprowadzenia ograniczenia tonażowego na ul. Krepieckiej w Lublinie.	ZR-ZR-I	09.06.2020	30.06.2020	
43	K354 99/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kleberga w zakresie oznakowania poziomego miejsc parkingowych oraz montaż słupków blokujących U-12c w Lublinie.	ZR-ZR-I	04.05.2020	30.06.2020	
44	K355 85/2020	Projekt stałej organizacji ruchu „Budowa drogi gminnej od skrzyżowania z ul. Korafową do dz. nr ...”	PJS			
45	K356 142/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Krasieńskiego w zakresie ograniczenia zatrzymywania się	ZR	1.06.2020	31.07.2020	
46	K357 123/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Krężnickiej w zakresie ograniczenia prędkości i zmiany oznakowania poziomego	ZR	1.06.2020	30.09.2020	
47	K358 182/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla Przebudowy ul. Kasprowicza w Lublinie (DG	ZDiM	21.08.2020	20.08.2022	

		106344 D/L/G) polegający na wykonaniu infrastruktury przystankowej dla komunikacji miejskiej w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej Dzielnicy Hajdów-Zadobie"				
48	K359 205/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Krakowskie Przedmieście w zakresie uporządkowania miejsc parkingowych	ZR	07.10.2020	31.12.2020	
49	K360 167/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kruszynowej – budowa ulicy	ZDIM	12.10.2020	11.10.2022	
50	K361 200/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Kurantowej w Lublinie w zakresie wyznaczenia przejścia wyniesionego w kolorystyce biało-czerwonej.	ZR	15.10.2020	31.06.2021	
51	K362 246/2020	Projekt odtworzenia istniejącego oznakowania poziomego na skrzyżowaniu al. Kraśnickiej, ul. Roztocze i ul. Judyma	Interbud Lublin ul. Turystyczna 36 20-207 Lublin	22.10.2020	31.12.2020	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	L102 2.42/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie”	PJS Projekt	30.04.2019	29.04.2021	
2	L103 2.147/2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2364L ul. LOTNICZEJ na teren działki nr 1 przy ul. Lotniczej		2.09.2019	1.09.2021	
3	L104 2.15/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla budowy zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 2364L - u. Lotniczej na działkę nr 1 położonej przy ul. Lotniczej		4.09.2019	3.09.2020	
4	L105 2.3/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Lipniak ograniczenie tonażu do 3,5t	ZR-ZR nie zrealizowany	18.10.2019	31.12.2019	
5	L106 2.12/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Lwowskiej w zakresie zmiany oznakowania przejść dla pieszych	PAW-DROG	9.10.2019	8.06.2020	
6	L107	Projekt stałej organizacji	Zarząd Dróg	15.11.2019	14.11.2021	

	(ZR)2.57/2 019	ruchu dla Zadania II – budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową	i Mostów w Lublinie			
7	L108 2.71/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Lipniak w zakresie oznakowania zawężenia jezdni	ZR	23.01.2020	22.07.2020	20.02.2020
8	L109 1.40/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla projektowanej drogi gminnej 2.3 KDD w Lublinie (od ul. Lubelskiego Lipca) oraz dla zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 10644L (ul. 1 Maja) do hotelu „Moxy”	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ul. Hutnicza 7 20-218 Lublin	24.03.2020	23.03.2022	
9	L110 101/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Letniskowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo- drogowym B-20	ZR	12.05.2020	11.07.2020	
10	L111 113/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Lipińskiego w zakresie wyznaczenie 2 zastrzeżonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.	ZR-ZR-I	10.06.2020	31.07.2020	
11	L112	Projekt stałej organizacji	ZR-ZR-I	14.04.2020	30.04.2020	

	52/2020	ruchu w zakresie wprowadzenia strefy zamieszkania na ul. Lipowej w Lublinie.				
12	L113 139/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Lubartowskiej, Unickiej, Obywatelskiej, Sp. Pracy w zakresie użycie ograniczeń tonażowych.	ZR	15.06.2020	4.06.2021	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt	Data zatwierdzenia	Przewidywany termin wprowadzenia	Rzeczywisty termin
------	---------	------------------------	------------------------------	--------------------	----------------------------------	--------------------

			organizacji ruchu	projektu	organizacji ruchu	wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1.	Ł30 2.127/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. PLAC ŁOKIETKA (w zakresie ustawienia elementów małej architektury jako urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego)	ZR	13.08.2019	31.08.2019	
2.	Ł31 (ZR)2.51/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy miejsc postojowych oraz chodnika w pasie drogowym ul. Łęczyńskiej w Lublinie”	Przedsiębiorstwo Budowlane „Marka”	7.11.2019	6.11.2020	
3.	Ł32 2.34/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Łopacińskiego w zakresie montażu słupków U-12	ZR	18.11.2019	15.12.2019	
4.	Ł33 75/2020	Projekt stałej organizacji ruchu. Przebudowa drogi gminnej ul. Łęczyńska w Lublinie w zakresie wykonania miejsc postojowych wzdłuż jezdni ul.	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie ul. Krochmalna 13j 20-401 Lublin	2.04.2020	1.04.2022	IV kwartał 2020

		Kęczyńskiej				
5.	z.34 232/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Łabędziej w Lublinie w zakresie wyznaczenia i korekty zastrzeżonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych	ZR-ZR-I	30.10.2020 r.	30.04.2021 r.	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	M1282.106/2019	ul. 1 Maja – w zakresie wyznaczenia koperty dla niepełnosprawnych	ZRIM	13.08.2019	30.09.2019	
2	M129 2.60/2019	ul. Mełgiewska – Aleja Andersa – projekt stałej organizacji ruchu w zakresie korekty oznakowania na skrzyżowaniu	ZRIM	21.06.2019	30.06.2019	9.07.2019
3	M130 2.8/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. MELGIEWSKIEJ w zakresie ograniczenia prędkości do 30km/h na wiadukcie drogowym w ciągu ul. Mełgiewskiej nad Al. Tysiąclecia	ZR	28.10.2019	31.12.2019	
4	M131 2.84/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. T. Mazowieckiego i ul. Nalęczowskiej w zakresie podniesienia prędkości i oznakowania dojazdu do dzielnicy Szerokie.	ZR (projekt przekazany do realizacji tylko w zakresie oznakowania dojazdu do dz. Szerokie)	5.02.2020	4.08.2020	27.03.2020
5	M132 2.69/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Mariańskiej w zakresie wyznaczenia koperty N	ZR	12.12.2019	30.02.2020	

6	M133 2.86/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Mełgiewska w zakresie odtworzenia przewiązki	ZR	28.02.2020	31.05.2020	30.03.2020
7	M134 1.67/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Jutrzenki-Jana Pawła II -II etap realizacji – ul. Matki Teresy z Kalkuty”	Usługi Projektowe i Budowlane I	25.03.2020	24.03.2021	
8	M135 1.112/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Mełgiewskiej w zakresie budowy dwóch zjazdów publicznych z dodatkowej jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 822 w Lublinie na teren działek o nr ewid. i (obr. , ark.).	PDC INDUSTRIAL CENTER 127 Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa	28.04.2020	30.06.2020	
9	M136 22/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Morelowej w zakresie zakazu wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad 3,5 t	ZR	6.03.2020	5.06.2020	
10	M137 94/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Mełgiewskiej – w zakresie poprawy bezpieczeństwa dla pieszych w rejonie ul. Turystycznej i ul. Łęczyńskiej	ZR	26.08.2020	31.07.2021	
11	M138 234/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Montażowej – przebudowa ulicy.	ZDIM	12.10.2020	11.10.2022	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	N114 2.77./2019	ul. Niepodległości – wyznaczenie koperty dla osoby niepełnosprawnej	ZRIM	2.07.2019	20.07.2019	
2	N115 2.48/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Nadbystrzyckiej w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu.	ZR-RO	25.07.2019	24.10.2019	24.08.2019
3	N116 2.49/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na Ul. NADSTAWNEJ (w zakresie wyznaczenia przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Ruską, przestawienie znaków D-20 oraz D-18, a także ust. elem. małej arch. - które ostatecznie nie były ustawione.	ZR	23.05.2019	22.08.2019	14.08.2019
4	N117 2.10/ 2010	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Narutowicza w zakresie zmiany oznakowania poziomego przy skrzyżowaniach z ul. Konopnickiej i Wschodnią	ZR-ZR	7.10.2019	6.04.2020	
5	N118	Projekt stałej organizacji ruchu dla		30.01.2020	29.01.2021	

	2.98/ 2019	„Przebudowy ul. Nałęczowskiej w Lublinie droga wojewódzka nr 830 od dz. nr (ul. Nałęczowska) do skrzyżowania z ul. Szerokie”				
6	N119 8/ 2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Noworybnej w zakresie likwidacji T-0 z taxi	ZR	24.01.2020	10.03.2020	
7	N120 2.73/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Niepodległości w zakresie oznakowania drogi wewn. i strefy ruchu	ZR	30.12.2019	30.02.2020	
8	N121 3/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Niecałej w zakresie korekty oznakowania B-36	ZR	23.01.2020	1.03.2020	
9	N122 37/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Nałęczowskiej w zakresie wprowadzenia zakazu postoju	ZR	4.02.2020	30.03.2020	27.03.2020
11	N123 12/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Nałęczowskiej w zakresie wyznaczenia przejścia dla pieszych	ZR	4.03.2020	3.09.2020	
12	N124 48/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Nałęczowskiej w zakresie ustawienia słupków typu U-12c	ZR	14.04.2020	3.05.2020	
13	N125 251/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na budowę ul. Nagietkowej i ul. Narcyzowej w Lublinie	PJS Projektowa	3.11.2020	31.12.2022	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	O66 2.54/2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla ul. Olchowej w zakresie B-35 oraz D-4a	ZRIM	23.05.2019	1.07.2019	
2	O67 2.120/2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy ul. Obrońców Lublina na odc. od ul. Wyzwolenia do ul. Pajdowskiego oraz odcinka ul. Pajdowskiego od km. 0+000 do km. 0+058,50”	Lubelska Osada Spółka z o.o. ul. Obrońców Lublina 29/16 TRASA Usługi Projektowe	2.08.2019	1.08.2021	
3	O68 38/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Organowej w zakresie wyznaczenia koperty N	ZR	3.03.2020	10.04.2020	10.04.2020
4	O65 23/	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Ofiar Katynia – w zakresie	ZR-KA,II	28.01.2019	30.03.2019	11.02.2019

	2019	ustawienia słupków blokujących U-12c				
5	O66 1.62/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla budowy węzła przesiadkowego dla potrzeb LOF – zad.7- ul.Osmolicka	Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie	17.03.2020	17.03.2022	
6	O67 45/2020	Projekt stałej organizacji ul. Obywatelska dla wyznaczenia postoju taxi	ZR-ZR	18.05.2020	30.06.2020	
7	O68 66/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy drogi lesnej -pożarowej w leśnictwie Zemborzyce Nadleśnictwo Świdnik” – ul. Osmolicka	Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdnik	9.07.2020	8.07.2022	
8	O69 108/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Okopowa – w zakresie ustawienia słupków blokujących U-12c oraz wyznaczenia miejsca postojowego	ZR-ZR	1.06.2020	30.06.2020	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	P210 2.41/2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Budowy, modernizacji przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF – zad.11- rejon ronda Dmowskiego ul. Podzamcze.	Wydział Przygotowania Inwestycji Zarządu Dróg Mostów w Lublinie	07.05.2019	06.05.2021	
2	P211 2.73/2019	Projekt stałej organizacji ruchu Plac Bychawski -łącznik pomiędzy ul. Lubelskiego Lipca 80, a ul. Kunickiego - dla korekty oznakowania poziomego.	ZR-RO-I	4.07.2019	3.07.2020	
3.	P212 2.115/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Peowiaków – dla zmiany lokalizacji postoju taxi.	ZR-RO-I	12.08.2019	21.10.2019	
4.	P213 2.135/2019	Projekt stałej organizacji ruchu – ul. Puławska likwidacja D-18 z T-30a	ZR-RO-II	12.09.2019	30.09.2019	9.10.2019
5.	P214	Projekt stałej organizacji ruchu dla				

	2.166/2019	przebudowy odcinka drogi gminnej nr 106682L				
6	P215 2.158/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Przesmyk w zakresie oznakowania zatoki postojowej i oznakowania skrzyżowania.	ZR-RO	24.09.2019	23.12.2019	18.10.2019
7	P216 (ZR)2.56/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu w ul. Pana Tadeusza	Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych	12.11.2019	11.11.2020	
8	P217 2.166/2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla „Przebudowy odcinka drogi gminnej nr 106682L -ul. L. Pagi/ ul. Spadochroniarzy w Lublinie „	SQUARE 2 sp. z o.o. al. Kraśnicka 31 lok. 211 20-718 Lublin	20.09.2019	19.09.2020	
9	P218 2.83/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. PLISZCZYŃSKIEJ w zakresie dodatkowego oznakowania istniejącego ograniczenia tonazowego do 8t na obiekcie mostowym nad starorzeczem rzeki Bystrzycy na ul. Pliszczyńskiej	ZR	14.01.2020	30.06.2020	7.02.2020
10	P219 1/ 2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Podwale w zakresie zmiany tabl. T-0 pod znakiem B-1.	ZR	23.01.2020	22.07.2020	
11	P220 2.46/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Północnej w zakresie włączenia drogi dojazdowej do posesji	TOMARDROG	28.01.2020	27.01.2022	
12	P221 2.72/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Przyjaźni w zakresie wprowadzenia zakazu zatrzymywania	ZR	23.12.2019	30.01.2020	

13	P222 2.15.2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Paganiniego w zakresie korekty wyznaczenia kopert	ZR	28.10.2019	15.11.2019	
14	P223 11/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Paganiniego – miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej	ZR-RO-I	03.04.2019r	30.05.2019r	14.06.2019
15	P224 47/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Poligonowej – D-6 na żółtym tle	ZR-OR IV	5.04.2019	4.07.2019	19.06.2019
16	P225 3/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Podwałe w zakresie ustawienia znaku B-36 z tabliczką T-24	ZR-KA.II	2.01.2019	15.03.2019	27.02.2019
17	P201 255/2018	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Perłowej – miejsce zastrzeżone dla osoby niepełnosprawnej	ZR-KA.II.	22.11.2018	10.12.2018	27.02.2019
18	P226 86/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Północnej, Jaczewskiego, Biernackiego, Prusa w zakresie uzupełnienia oznakowania ograniczeń tonażowych	ZR	15.05.2020	14.08.2020	
19	P227 60/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Powojowej w zakresie ograniczenia tonażowego	ZR	14.04.2020	13.07.2020	
20	P228 73/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Północnej w zakresie wykonania drogi rowerowej	ZDIM	31.03.2020	30.03.2022	
21	P229 109/2020	Aneks do projektu stałej organizacji ruchu dla „Budowy /przebudowy zespołu przystanków przesiadkowych rejon ronda Dmowskiego” (ul. Podzamcze)	ZDIM	10.06.2020	10.06.2021	

22	P230 161/2020	Projekt stałej organizacji ruchu ul. Połabian w zakresie uspokojenia ruchu	ZR	19.06.2020	31.08.2021	
23	P231 111/2020	Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie wyznaczenia zastrzeżonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych na ul. Pogodnej w Lublinie.	ZR-ZR-I	12.05.2020	15.06.2020	
24	P232 125/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Pawiej i Długiej w zakresie oznakowania ograniczeń tonażowych.	ZR	2.06.2020	30.09.2020	
25	P233 190/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Pana Tadeusza – rozbudowa ulicy	KPRD Lublin ul. Grygowej 23	23.07.2020	22.07.2022	
26	P234 197/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Paderewskiego w zakresie wyznaczenia zastrzeżonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.	ZR	18.08.2020	11.09.2020	
27	P 235 127/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Pancerniaków – w zakresie korekty oznakowania poziomego na rondach	ZR	25.08.2020	24.08.2021	
28	P236 218/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Peowiaków – dla korekty lokalizacji postoju taxi	ZR	23.09.2020	21.12.2020	
29	P237 143/2020	Projekt stałej organizacji ruchu dla Parku Ludowego – w zakresie wprowadzenia oznakowania pionowego.	ZR	24.09.2020	31.12.2020	
30	P238	Projekt stałej organizacji ruchu na ul.	ZR	4.09.2020	31.10.2020	

	214/2020	Piekarskiej w zakresie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego i ograniczenia zatrzymywania się				
31	P239 214/2020	Aneks do projektu stałej organizacji ruchu na ul. Piekarskiej w zakresie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego z kontraruchem rowerowym i ograniczenia zatrzymywania się	ZR	29.09.2020	31.10.2020	
32	P240 106/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Piłsudskiego w zakresie wyznaczeniu przejazdu rowerowego i poprawy bezpieczeństwa ruchu na przejściu dla pieszych	ZR	31.07.2020	31.07.2021	
33	P241 245/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Pszczeńej w zakresie budowy chodnika i peronu autobusowego	ZDiM	21.10.2020	20.10.2022	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu	Rzeczywisty termin wprowadzenia nowej lub zmiany istniejącej organizacji ruchu
1	R135 2.119/2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Relaksowej w zakresie ograniczenia postoju.	ZR-RO	16.08.2019	30.09.2019	
2	R136 2.43 / 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dla zadania :Rozbudowa ulicy Romera w Lublinie.	ZDIM	5.12.2019	4.12.2021	
3	R136 2.68/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Rataja w zakresie korekty ograniczenia tonazowego	ZR-ZR	20.02.2020	30.03.2020	16.03.2020
4	R138 1.96/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Radości w zakresie wyznaczenia dwóch zastrzeżonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych	ZR-ZR-I	28.04.2020	29.05.2020	14.05.2020
5	R138 44/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Romera dla wyznaczenia postoju taxi przy kościele	ZR-ZR	18.05.2020	30.06.2020	
6	R140	Projekt stałej organizacji ruchu na	ZR-ZR	26.03.2020	25.04.2020	14.05.2020

	61/2020	ul. Różanej w zakresie wyznaczenia zastrzeżonego miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych.				
7	R-141 129/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Rąblowskiej w zakresie montażu słupków U-12c oraz korekty oznakowania pionowego	ZR-ZR	23.06.2020	15.07.2020	
8	R142 215/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Roztocze w zakresie zmiany oznakowania poziomego i pionowego przejścia	ZR	22.09.2020	30.11.2020	
9	R143 217/2020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Raszyńskiej w zakresie uzupełnienia oznakowania strefy ograniczonej prędkości i demontażu Znaku D-43	ZR	15.09.2020	15.12.2020	

EWIDENCJA PROJEKTÓW
Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością
Urzędu Miasta Lublin
od 18.03.2019r.

L.p.	Nr proj	Nazwa ulicy i projektu	Jednostka składająca projekt organizacji ruchu	Data zatwierdzenia projektu	Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu
1	R-e 102 2.44/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Nowy Plac Targowy, Targowa, Nadstawną w zakresie wprowadzenia kontraruchu rowerowego oraz wyznaczenie miejsc do parkowania	ZR	19.12.2019	30.04.2020
2	R-e 103 2.78/ 2019	Projekt stałej organizacji ruchu dróg rowerowych na terenie Parku Jana Pawła II od ul. Wyżynnej do ul. Jana Pawła II	IR - UM	9.12.2019	8.12.2021
3	R-e	Projekt stałej organizacji	Budovia Sp. z o.o.	27.11.2019	31.12.2020

	104 2.52/2 019	ruchu LOF Zintegrowane Centrum Komunikacyjne			
4	R-e 105 42/20 20	Projekt stałej organizacji ruchu w zakresie dopuszczenia do poruszania się po buspasach dodatkowych użytkowników dróg: Policja, Straż Miejska, Motocykle oraz EV	ZR	10.09.2020	31.12.2020
5	R-e 106 207/2 020	Projekt stałej organizacji ruchu na Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie Miasta Lublin – aktualizacja projektu.	City Parking Group ul. Budowlanych 3 86-300 Grudziądz	7.10.2020	6.10.2022
6	R-e 107 223/2 020	Projekt stałej organizacji ruchu na ul. Ruskiej, Nadstawnej, Nowy Plac Targowy oraz Targowej w zakresie rozszerzenia SPP	ZR	19.11.2020	31.05.2021
7	R-e 108 150/2 020	Projekt stałej organizacji ruchu na al. Józefa Piłsudskiego i Al. Zygmuntońskich w zakresie wprowadzenia strefy płatnego parkowania.	ZR	19.11.2020	31.05.2020