



## Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr ~~67~~ / 2010

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia ~~4.02.~~ 2010 r.

### w sprawie powołania zespołu zadaniowego dla projektu inwestycyjnego „Renowacja Teatru Starego w Lublinie”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 9 ust. 5, pkt. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 344/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Nr 1 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2009 r.) oraz Zarządzenia nr 182/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie zasad powołania i funkcjonowania zespołów zadaniowych w Urzędzie Miasta Lublin ze zmianami zarządzam, co następuje:

#### § 1

W celu prawidłowej realizacji projektu inwestycyjnego „Renowacja Teatru Starego w Lublinie”, powołuję zespół zadaniowy, a na jego Przewodniczącego wyznaczam Stanisława Fica - Zastępcę Prezydenta ds. Infrastruktury.

#### § 2

Zespół będzie działał w oparciu o 3 sekcje:

- 1) Sekcja kierowania - Komitet Sterujący:
  - a) Stanisław Fic – zastępca Prezydenta ds. Infrastruktury,
  - b) Włodzimierz Wysocki – zastępca Prezydenta ds. Oświaty, Kultury i Sportu
  - c) Bernadeta Krzysztofik – p.o. dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich
  - d) Marzena Jodłowska – dyrektor Wydziału Inwestycji – sekretarz zespołu,
  - e) Anna Pajdosz – dyrektor Wydziału Kultury,
  - f) Piotr Mazurek – Zastępca Dyrektora w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków S.A. O/Lublin
- 2) Sekcja nadzoru:
  - a) Krzysztof Łątka – dyrektor Departamentu ds. Rozwoju,
- 3) Sekcja realizacji:
  - a) Zbigniew Węgier – inspektor w Wydziale Inwestycji – kierownik projektu,
  - b) Edyta Prokopiak – inspektor w Wydziale Funduszy Europejskich.

### § 3

1. Za pracę całego zespołu odpowiedzialny jest Przewodniczący.
2. Przewodniczący zespołu przy pomocy sekcji kierowania - Komitetu Sterującego decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących projektu.
3. Sekcja nadzoru monitoruje na bieżąco stan realizacji projektu.
4. Sekcja realizacji skupia się na terminowym wykonywaniu grup zadań zatwierdzonych do realizacji.
5. Za terminową realizację zadań poszczególnych etapów projektu odpowiada Kierownik Projektu przed Komitetem Sterującym.
6. Posiedzenia zespołu zadaniowego zwołuje Przewodniczący.
7. Z każdego spotkania musi być sporządzony protokół.
8. Na spotkanie mogą być zapraszane osoby spoza zespołu. O zaproszeniu do udziału w pracach zespołu decyduje Przewodniczący.
9. Przy podejmowaniu decyzji obowiązuje zasada konstruktywnej dyskusji i decydującego głosu przewodniczącego zespołu / kierownika sekcji.
10. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go sekretarz zespołu.

### § 4

Do celów zespołu należy:

- 1) sprawna i terminowa realizacja projektu,
- 2) koordynowanie działań pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu,
- 3) nadzór nad wykonywaniem poszczególnych grup zadań,
- 4) raportowanie do przełożonych w sprawie postępów prac,
- 5) rzetelne prowadzenie dokumentacji projektu.

### § 5

Zespół wykonuje swoje czynności do czasu zakończenia realizacji projektu.

### § 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta ds. Infrastruktury.

### § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin  
*dr inż. Adam Wasilewski*

#### Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: [www.bip.lublin.eu](http://www.bip.lublin.eu); intranet.

Rektor Departamentu Rozwoju

*K. Łąka*  
Krzysztof Łąka

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

*Włodzimierz Wysocki*  
Włodzimierz Wysocki

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

*prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic*  
prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic

Prezydent Miasta Lublin	Strona 2 z 2
Zarządzenie nr 67 / 2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 04.02.2010 r.	

Radca Prawny

*Mealy*  
*A. Caplan*

*Anna Bukowska*  
Anna Bukowska