



Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr *842* /2011

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia *11*. sierpnia 2011 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego dla projektu inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie".

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz § 10 ust. 4, pkt.3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm. oraz Zarządzenia nr 182/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 marca 2008 r. z późn. zm. w sprawie zasad powołania i funkcjonowania zespołów zadaniowych w Urzędzie Miasta Lublin zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu prawidłowej realizacji projektu inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”, powołuję zespół zadaniowy, a na jego przewodniczącego wyznaczam Marka Wagnera – Prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.

§ 2

Zespół będzie działał w składzie:

1) Komitet Sterujący:

- a) Marek Wagner – prezes MPWiK, Przewodniczący Komitetu Sterującego,
- b) Bernadeta Krzysztofik – dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich,
- c) Jacek Czarecki – wiceprezes MPWiK, sekretarz zespołu,
- d) Eugeniusz Janicki – dyrektor Zarządu Dróg i Mostów,
- e) Andrzej Jedziniak – dyrektor Wydziału Geodezji,
- f) Juliusz Majewski – zastępca dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa;

2) Kierownik projektu:

- a) Joanna Muroń-Kotowska – główny specjalista ds. projektów FS PO liŚ w MWPiK.

§ 3

1. Za pracę zespołu odpowiedzialny jest Przewodniczący.
2. Przewodniczący zespołu przy pomocy Komitetu Sterującego decyduje



- o najważniejszych sprawach dotyczących projektu.
3. Komitet Sterujący monitoruje na bieżąco stan realizacji projektu.
 4. Kierownik projektu skupia się na terminowym wykonywaniu grup zadań zatwierdzonych do realizacji.
 5. Za terminową realizację zadań poszczególnych etapów projektu odpowiada Kierownik Projektu przed Komitetem Sterującym.
 6. Zebrania zespołu zadaniowego zwołuje Przewodniczący nie rzadziej niż raz na kwartał lub w razie potrzeb częściej.
 7. Z każdego spotkania sekretarz zespołu sporządza protokół.
 8. Na spotkanie Komitetu Sterującego mogą być zapraszane osoby spoza zespołu. O zaproszeniu do udziału w pracach Komitetu Sterującego decyduje Przewodniczący.
 9. Przy podejmowaniu decyzji obowiązuje zasada konstruktywnej dyskusji i decydującego głosu Przewodniczącego.

§ 4

Do zadań zespołu należy:

- 1) sprawna i terminowa realizacja projektu,
- 2) koordynowanie działań między MPWiK a poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Lublin i jednostkami organizacyjnymi Gminy Lublin,
- 3) nadzór nad wykonywaniem poszczególnych grup zadań.

§ 5

Zespół wykonuje swoje czynności do czasu zakończenia realizacji projektu.

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 892/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego dla projektu inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.

Zarządzenie nr ~~892/2009~~ 842/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia ~~15 grudnia~~ 14 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania zespołu zadaniowego dla projektu inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie"

Numer dokumentu Mdok:

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Strona 2 z 2

Stanisław Kalinowski

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydział Organizacji Urzędu

Małgorzata Mach-Dudek

Anna Adamowicz-Kielin
Nr rej. L 690