



Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr 86/5/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 27 maja 2019 r.

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do zarządzania projektem nieinwestycyjnym Making-City (Energy efficient pathway for the city transformation: enabling a positive future), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o grant nr 824418

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), § 18 pkt 2 lit. b i § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 32/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm. oraz zarządzenia nr 60/5/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Lublin Procedury zarządzania projektami PRINCE2 dla projektów nieinwestycyjnych Miasta Lublin zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W celu prawidłowej realizacji projektu Making-City (Energy efficient pathway for the city transformation: enabling a positive future), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 na podstawie umowy o grant nr 824418 powołuję zespół zadaniowy na czas trwania tego projektu złożony z:
 - 1) Komitetu Sterującego;
 - 2) Biura Projektu;
 - 3) Nadzoru Projektu.
2. W skład Komitetu Sterującego wchodzi:
 - 1) Przewodniczący Komitetu Sterującego – Mariusz Sagan – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości;
 - 2) Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego – Marcin Kęćko – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości;
 - 3) Członek Komitetu Sterującego – Krzysztof Łątka – Wydział Projektów Nieinwestycyjnych;
 - 4) Członek Komitetu Sterującego – Łukasz Kępa – Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
3. Biuro Projektu tworzą:
 - 1) Kierownik Projektu – Robert Żyśko – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości;



- 2) Asystent Kierownika Projektu – Dorota Wolińska – Wydział Strategii i Przedsiębiorczości;
 - 3) Pracownik Biura Projektu – Ewelina Nater – Wydział Budżetu i Księgowości;
 - 4) Pracownik Biura Projektu – Teresa Stępiak – Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.
4. Nadzór Projektu tworzą:
- 1) Magdalena Wlazło – Wydział Projektów Nieinwestycyjnych;
 - 2) Tomasz Tkaczyk – Wydział Budżetu i Księgowości.

§ 2

1. Przewodniczący Komitetu Sterującego kieruje pracami zespołu zadaniowego i ponosi pełną odpowiedzialność za realizację całego projektu.
2. Przewodniczący Komitetu Sterującego reprezentuje w imieniu Prezydenta Miasta Lublin projekt na zewnątrz.
3. Podczas nieobecności Przewodniczącego Komitetu Sterującego decyzje podejmuje Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego.
4. Spotkania Komitetu Sterującego odbywać się będą co 6 miesięcy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości.

§ 4

Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Dyrektorowi Departamentu Prezydenta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

(-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.