



LUBLIN 2017  
700 LAT  
MIASTA

# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /UMLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)



ISO 9001:2008  
FS 583555

DP.0500.91.2017

Lublin, dnia 6 września 2017 r.

Urząd Miasta Lublin  
Biuro Obsługi Mieszkańców  
pl. Króla Władysława Łokietka 1  
W P L Y N Ę Ł O

Dnia 07. 09. 2017  
DK04249340

L.Dz. .... Zał.

**Pan Piotr Popiel**  
**Radny Rady Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Do sprawy BRM-II.0003.1.174.2017

W odpowiedzi na interpelację z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie budowy drogi Emilii i Karola Wojtyłów uprzejmie informuję Pana Radnego, że przekazanie terenu budowy drogi gminnej – ul. Emilii i Karola Wojtyłów nastąpiło w dniu 11 lipca 2017 r. Do dnia dzisiejszego wykonano cały zakres kanalizacji deszczowej, prace geodezyjne związane z wytyczeniem obiektu na gruncie oraz prace rozbiórkowe. Zgodnie z harmonogramem prac (w załączeniu) przewiduje się kontynuację robót od dnia 11.09.2017 r.

Jednocześnie informuję, że zapisy umowy obligują wykonawcę do utrzymywania porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie, co będzie nadzorowane i egzekwowane przez przedstawicieli Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

W odniesieniu do kwestii przeznaczenia środków finansowych zabezpieczonych w budżecie miasta na realizację przedmiotowego zadania informuję, że inwestycja obejmująca budowę ulicy Emilii i Karola Wojtyłów została zaplanowana w wieloletniej prognozie finansowej jako zadanie dwuletnie. W roku 2017 na ww. pozycji zaplanowano wydatek w wysokości 800 tys. zł. Powyższa kwota zostanie wykorzystana w roku bieżącym w całości na finansowanie ww. inwestycji.

Otrzymują:  
1. Adresat  
2. Sekretarz Miasta Lublin  
3. a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk

Harmonogram prac drogowych na ul. Wapowskiego

załącznik do pisma zn. DP.0500.91.2017

Rok 2017												
Wyszczególnienie robót	tydzień 37	tydzień 38	tydzień 39	tydzień 40	tydzień 41	tydzień 42	tydzień 43	tydzień 44	tydzień 45	tydzień 46	tydzień 47	tydzień 48
Roboty rozbiórkowe												
Roboty ziemne												
Podbudowy												
Elementy ulic Krawężniki, oporniki, obrze												
Nawierzchnie bitumiczne												
Nawierzchnie z kostki												
Oświetlenie												
Oznakowanie poziome												
Oznakowanie pionowe												
Prace porządkowe												
Zielen												
Nasadzenia												

KIEROWNIK ROBÓT DROGOWYCH  
*Michał Suszek*  
 mgr inż. Michał Suszek  
 upr. nr LUB.0167/OWOD/13  
 do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej