



# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008  
FS 583555

## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /GminaLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

DP.0500.62.2015

Lublin, dnia 13 lipca 2015 r.

Urząd Miasta Lublin  
Biuro Obsługi Mieszkańców I  
**W P Ł Y N Ę Ł O**

Dnia 16. 07. 2015

L.Dz.....zał. 11.5.2015

**Pani Helena Pietraszkiewicz**  
**Radna Rady Miasta Lublin**  
za pośrednictwem  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Do sprawy: BRM-II.0003.1.109.2015

Odpowiadając na interpelację z dnia 19 czerwca 2015 r. dotyczącą realizacji inwestycji przy ul. Cyprysowej w Lublinie uprzejmie informuję Panią Radną, że wszelkie prace budowlane w ramach inwestycji pn. *budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, ul. Cynamonowej (od ul. T. Strzembosza do posesji nr 8 położonej na działce nr ewid. 9/3 - obr. 42, ark. 4), ul. Cyprysowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy oraz rozbudowa ul. Jagodowej, ul. I. Czumy w Lublinie, wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem drogowym, przebudową wodociągu, przebudową sieci ciepłej, przebudową sieci i urządzeń elektroenergetycznych nn i SN, budową kanału technologicznego i urządzeniem terenów zieleni – II etap* postępują zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. W ulicy Cyprysowej do chwili obecnej wykonano prace obejmujące: budowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej i energetycznej, przebudowę oświetlenia ulicznego.

Aktualnie w ul. Cyprysowej kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu prac w ww. zakresie (przewidywany termin - koniec lipca 2015 r.) możliwe będzie rozpoczęcie robót drogowych, tj. wykonanie robót ziemnych, podbudów, ustawienie krawężników, wykonanie nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodników i robót wykończeniowych (montaż latarni, oznakowanie poziome i pionowe).

Pragnę wskazać także na brak możliwości wykonania prac inwestycyjnych jednocześnie we wszystkich objętych projektem ulicach. Spowodowałoby to bowiem zablokowanie dojazdów do poszczególnych posesji a także uniemożliwiło komunikację z sąsiadującymi terenami budów.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk

Do wiadomości:

Pan Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin