



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2015
FS 583555

OR-ZU-II.0003.1.62.2018

Lublin, 27.02.2018r.

Pani
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana
Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.58.2018

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 28 stycznia 2018r. w sprawie realizacji zadania „Sygnał od nowa” uprzejmie informuję, że na I etap zadania została podpisana umowa na wartość robót 1 828 902,00zł a termin zakończenia robót w/g umowy to 30.07.2018r.

II etap zadania - została opracowana dokumentacja projektowa, od października ubiegłego roku trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej i powinna zakończyć się w miesiącu marcu, jednak jest to mało prawdopodobne, z uwagi na reorganizację sektora państwowego wody rzeczne i powołanie od 1.01.2018 nowej instytucji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Następnie będzie trwała procedura uzyskania decyzji celu publicznego i dopiero po tym terminie będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę.

II etap zadania musi być podzielony na dwie części, pierwsza część to rozbudowa szatni wraz z niezbędnymi robotami zewnętrznymi a druga część dotyczy budowy boiska trawiastego wraz z nową widownią. Wartość drugiej części tego etapu w/g kosztorysów inwestorskich wynosi 4,8mln zł netto.

Zastępca Prezydenta

/-/ Artur Szymczyk