



LUBLIN 2017  
700 LAT  
MIASTA

# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



## Departament Inwestycji i Rozwoju


Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /UMLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)



ISO 9001:2008  
FS 58355

DP.0500.11.2018-3

Lublin, dnia 6 lutego 2018 r.



**Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak**  
**Radna Rady Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Do sprawy OR-ZU-II.0003.2.1.2018

Odpowiadając na zapytanie dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza, zgłoszone przez Panią Radną na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 25 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że wykonawca zadania nie podejmie ryzyka skrócenia okresu trwania inwestycji.

Ze względu na charakter prac terenowych oraz duże prawdopodobieństwo wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych w okresie zimowym wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ilości dni, w których będzie możliwa realizacja robót, wymagających dodatnich temperatur. Ponadto przebudowa znacznej ilości sieci podziemnych w ramach zadania znacząco wydłuża realizację robót branży drogowej.

Przyspieszenie prac wyklucza również technologia wykonania nawierzchni zatok autobusowych, tj. nawierzchnia z betonu cementowego, która wymaga dodatnich temperatur przez całą dobę oraz 28-dniowej pielęgnacji, w czasie której zatoka nie powinna zostać dopuszczona do ruchu.

Nadmienić również należy, iż specyfika prowadzenia robót na terenie miasta wiąże się z występowaniem licznych niezinventaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego, których przebudowa odbywa się poza harmonogramem robót i wydłuża czas postępu prac budowlanych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA LUBLIN  
*Artur Szymczyk*