



319/2008

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010,
fax: +48 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

IN.ZP-2-0718-

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
WPLYNEŁO

Lublin dn. 26 września 2008 r.

Dnia 2008-09-30 16⁴⁵

Pan Piotr Kowalczyk
Radny Miasta Lublin
za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin
Pana Piotra Drehera


Dotyczy: interpelacji w sprawie budowy ulicy Krańcowej w Lublinie

W nawiązaniu do zgłoszonych przez Pana wątpliwości w kwestii realizacji przedmiotowej inwestycji informuję, że w dniu 23.09.2008 r. ogłoszony został przetarg ograniczony na wybór wykonawcy robót. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu określony został na dzień 24.10.2008 r. na godz. 11.30.

Jednocześnie nadmieniam, że „pierwsze kroki” w celu wszczęcia procedury przetargowej, Wydział Inwestycji poczynił już 05.08.2008 r., a więc zgodnie z założeniem przyjętym w Planie Zamówień Urzędu. Jednakże dokonana z końcem sierpnia weryfikacja kosztorysów inwestorskich (opracowywane były sukcesywnie w 2007 r.) wykazała w szczególności, że przyjęte w nich ceny materiałów, robocizny i sprzętu, odbiegają zasadniczo od poziomu cen obowiązujących na II kwartał 2008 r., przez co wymagają one bieżącej aktualizacji. Ostatecznie właściwa wartość szacunkowa inwestycji ustalona została 29.08.2008 r., umożliwiając rozpoczęcie w dniu 02.09.2008 r. procedury związanej z udzieleniem przedmiotowego zamówienia za sprawą wniosku Wydziału Inwestycji o dokonanie aktualizacji Planu Zamówień Urzędu, w myśl obowiązujących wymogów wewnętrznych. Po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Wydziału Budżetu i Księgowości oraz Dyrektora Wydziału Rozwoju i Funduszy Europejskich, 12.09.2008 r. wniosek ów, wraz z kompletnym wnioskiem o wszczęcie prac o udzielenie zamówienia publicznego, złożony został na sekretariat Biura Zamówień Publicznych. Komisja Przetargowa, której obowiązkiem będzie przeprowadzenie postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego, powołana została w dniu 15.09.2008 r. Wniosek Komisji Przetargowej o ustalenie trybu dokonania zamówienia zatwierdzony został 16.09.2008 r. Prace Komisji nad opisem i określeniem zakresu zamówienia oraz ostatecznym kształtem warunków udziału w postępowaniu zakończyły się 22.09.2008 r.

Ufam, że ogłoszony przetarg na tę strategiczną dla naszego miasta inwestycję zostanie sprawnie przeprowadzony i rozstrzygnięty, co umożliwi jak najszybsze rozpoczęcie jej realizacji.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin


prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta w/m x2