



1W-160/2007(2)

Prezydent Miasta Lublin



Plac Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin; tel.: +48 81 44 35 137; 44 35 196;
fax: +48 81 44 35 701, e-mail: prezydent@um.lublin.pl

Lublin, dnia 26 listopada 2007 r.

ODR-IV-D-108/ 4791 107

Stawowski sk seji

*1 kop
27 XI*

Biuro Obsługi Mieszkańców I	
W P Ł Y N Ę Ł O	
Data 2007-11-27	
L.Dz. 10 03 12	zal. 2

Piotr

**Pan
Wojciech Krakowski
Radny Rady Miasta Lublin**

**za pośrednictwem
Pana Piotra Drehera
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Dotyczy: interpelacji z dnia 17.10.2007 r. w sprawie dokończenia ścieżki rowerowej nad Zalewem Zembrzyckim.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego informuję, iż w ramach przyznanych dodatkowych środków w kwocie 530 tys. zł na III etap ścieżki rowerowej nad Zalewem Zembrzyckim MOSiR w dniu 1 października 2007 r. ogłosił postępowanie przetargowe na to zadanie. W/w zamówienie publiczne zakończyło się w dniu 7.11.2007 r. podpisaniem umowy z Wykonawcą robót. Zakończenie robót według umowy przewidywane jest na 14.12.07 r. Biorąc pod uwagę sprzyjające warunki atmosferyczne (jak na tę porę roku) i tempo prac, termin zakończenia robót wydaje się nie być zagrożony.

BIURO RADY MIASTA LUBLIN	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	2007-11-27
L.dz. 2162podpis ..AKU!

Z poważaniem

z up. Prezydenta Miasta Lublin
Zastępca Prezydenta

Włodzisław Wysocki

Do wiadomości:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta Lublin
4. Wydział Inwestycji UM
5. a/a