


406/2008

110



Sekretarz Miasta Lublin

Plac Władysława Łokietka 1, 20-950 Lublin, tel.: 081 466 2010
fax: 081 466 2011 e-mail: klatka@lublin.eu



OR.SA.II.0114-90/08

Lublin, dnia 12 grudnia 2008 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Kierowników
WPEŁNIŁO

Dnia 2008-12-16

Lp. 31465/07/2008

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
WPLYNEŁO

dnia 2008-12-16

L.dz. 4238 podpis [Signature]

Wniosek o rezerwę celową
dlb 17 XII 08
Piotr Dreher

Pan
Jarosław Pakuła
Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana
Piotra Drehera
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego w sprawie zadań realizowanych na wniosek Rad Dzielnic Miasta Lublin w 2008 r., przesłaną pismem Przewodniczącego Rady Miasta Lublin z dnia 26 listopada br., znak: BRM.II.0057/406/2008 informuję że w uchwale budżetowej na 2008 rok rezerwa celowa na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 1 000 000 zł została podzielona na wydatki majątkowe (800 000 zł) i wydatki bieżące (200 000 zł).

Poniżej przedstawiam stan zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych i remontowo-modernizacyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze:

I. Zadania realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej

1. RADA DZIELNICY TATARY - kwota rezerwy celowej - 43 342,55 zł

- doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. Gospodarczej na kwotę 27 482 zł, wykonano w sierpniu br.
- utwardzenie ciągu pieszego na skwerze przy ul. Gospodarczej na kwotę 15 860,55 zł, wykonano w październiku br.

2. RADA DZIELNICY GŁUSK - kwota rezerwy celowej - 45 000 zł

- wykonanie placu zabaw i ogrodzenia w parku na kwotę 42 119 zł, wykonano w sierpniu br.
- utwardzenie alejek na ww. placu zabaw na kwotę 4 783,69 zł, wykonano w październiku

br. Kwotę przekraczającą kwotę z rezerwy celowej uzupełniono z budżetu będącego w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej.

3. RADA DZIELNICY DZIESIĄTA - kwota rezerwy celowej - 33 000 zł

- wykonanie placu zabaw i ogrodzenia przy ul. **Nowy Świat** na kwotę 33 000 zł, wykonano w sierpniu br.

4. RADA DZIELNICY ZA CUKROWNIĄ - kwota rezerwy celowej - 45 000 zł

- doposażenie i ogrodzenie placu zabaw przy ul. **Betonowej** na kwotę 43 375 zł, wykonano w sierpniu br.

- utwardzenie alejek na ww. placu zabaw na kwotę 4 250,48 zł, wykonanie w październiku.

Kwotę przekraczającą kwotę z rezerwy celowej uzupełniono z budżetu będącego w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej.

5. RADA DZIELNICY SZEROKIE - kwota rezerwy celowej - 5 000 zł

- urządzenie i ogrodzenie nowoczesnego placu zabaw przy ul. **Sławin**. Ogólny koszt urządzenia placu zabaw - 41.695 zł.

Kwota 36.695 zł została przeznaczona z budżetu miasta z zadania zagospodarowanie parków, skwerów i zieleńców.

Pozostałe zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Szerokie realizował Wydział Dróg i Mostów (patrz niżej)

4. RADA DZIELNICY BRONOWICE - kwota rezerwy celowej - 40 979,68 zł

- modernizacja skweru przy ul. **Droga Męczenników Majdanka 20-26** i utwardzenie ciągu pieszego przy ul. **Łabędziej**. Wykonano na kwotę 40 979,68 zł.

5. RADA DZIELNICY FELIN - kwota rezerwy celowej - 21 100,40 zł

- rekultywacja terenu miejskiego między posesją parafii pw **Trójcy Przenajświętszej** z Szkołą Podstawową Nr 52 oraz przy ul. **Grygowej** na kwotę 21 100,40 zł, wykonano we wrześniu br.

Pozostałe zadania zgłaszane przez Radę Dzielnicy Felin realizował Wydział Dróg i Mostów (patrz niżej)

6. RADA DZIELNICY STARE MIASTO - kwota rezerwy celowej - 30 548,50 zł.

- rekultywacja trawnika na **Błoniach** za **Zamkiem Lubelskim** na kwotę 30 548,50 zł,

wykonano w październiku br.

II. Zadania realizowane przez Wydział Dróg i Mostów

1. RADA DZIELNICY ABRAMOWICE - kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

- remont dróg wewnętrznych: ul. Podleśnej i ul. Powojowej

Prace zrealizowane.

Wykonano remont ulic Podleśnej i Powojowej w zakresie uzgodnionym z Radą Dzielnicy.

2. RADA DZIELNICY SŁAWINEK - kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

- remont schodów od ul. Harcerskiej do ul. Ligonja

Wykonawca wprowadzony na robotę – 14.07.2008r.

Umowny termin zakończenia robót - 31.08.2008r.

Remont schodów obejmował: wymianę nawierzchni z płyt 35x35x5 na kostkę brukową, wymianę obrzeży , wykonanie zjazdów na wózki oraz montaż bariery ochronnej.

Prace zakończono.

3. RADA DZIELNICY SŁAWIN - kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

- remont chodnika przy ul. Gajowej na odcinku od ul. Zbożowej do ul. Tulipanowej

Wykonawca wprowadzony na robotę – 06.09.2008r.

Umowny termin zakończenia robót - 30.09.2008r.

Prace polegały na wymianie istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę brukową . Prace remontowe według wyznaczonego zakresu obejmowały ulicę Gajową od Zbożowej do Tulipanowej oraz Wybrane fragmenty ulicy Tulipanowej. Podczas prowadzenia prac rozszerzono zakres robót o wymianę krawężnika. Prace dodatkowe zostaną sfinansowane przez Wydział Dróg i Mostów. Łączna wartość prac wyniosła 44 883,57 zł.

4. RADA DZIELNICY WĘGLIN POŁUDNIOWY - kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

- wykonanie przejścia dla pieszych -ścieżki (chodnika) od ul. Łukowskiej do ul. Orkana (dojście do przystanku autobusowego)

- wykonanie chodnika od ul. Poznańskiej do ul. Łukowskiej

Kwota rezerwy pozwoliła na wykonanie odcinka chodnika od istniejących schodów przy ul. Poznańskiej o długości 95m i szer.1,5 m oraz wjazdu do posesji 21a o długości 20m i szer. 3M, jako przedłużenia ciągu do ul. Łukowskiej. Chodnik wykonano z kostki brukowej szarej

o gr.6 cm na 10cm stabilizacji betonowej o $R_m=1,5$ MPa. W rejonie wjazdu wzmocniono podbudowę dodatkową warstwą stabilizacji o $R_m=2,5$ MPa o gr. 15 cm.

kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

Wykonawca wprowadzony na robotę – 18.08.2008r.

Umowny termin zakończenia robót - 31.08.2008r. Prace odebrane i zafakturowane.

Pozostały odcinek chodnika od ul. Poznańskiej do ul. Orkana został wykonany przez Wydział Dróg i Mostów w ramach środków będących w dyspozycji Wydziału.

5. RADA DZIELNICY KOŚMINEK - kwota rezerwy celowej - 30 000 zł

- remont chodnika przy ul. Droga Męczenników Majdanka pomiędzy ul. Lotniczą, a ul. Krańcową po stronie kościoła pw. Św. Maksymiliana Kolbe.

W przygotowaniu, bez końcowego odcinka przy kościele ze względu na planowaną przebudowę skrzyżowania ulicy Lotniczej z ul. Droga Męczenników Majdanka. Od ul. Krańcowej do głównego wejścia do kościoła wymiana chodnika na kostkę brukową w dalszej części naprawy cząstkowe istniejących płyt. Odcinek o długości ok. 285 m i szer. 4 m. Prace oszacowano na kwotę ok. 323 tys. Pieniądze zostaną pozyskane z rezerwy celowej, a pozostałą kwotę ujęto w ramach remontów będących w dyspozycji Wydziału Dróg i Mostów. W dniu 01.10.2008r. rozpoczęto procedurę przetargu nieograniczonego. W dniu 09.10.2008 r. została powołana komisja przetargowa. Zmiany, które nastąpiły w ustawie prawo zamówień spowodowały opóźnienie w rozstrzygnięciu przetargu, zostanie rozstrzygnięty w dniu 12.12.2008 r.

Pozostałą część kwoty z rezerwy tj. 10 960 zł na wniosek Rady Dzielniczy Kośminek przekazano do dyspozycji dyrektora Gimnazjum nr 15 **na zakup 2 bramek z siatkami, 2 zestawów do koszykówki (tablice, kosze, wysięgniki).**

Ww. zakup wraz z montażem urządzeń sportowych zrealizowano w listopadzie br.

6. RADA DZIELNICZY FELIN - kwota rezerwy celowej - 10 000 zł

- wykonanie chodnika z kostki brukowej przy ul. Jagiełły 7 na odcinku 50m do końca ogrodzenia przy posesji parafii pw. Trójcy Przenajświętszej.

Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika z płyt betonowych 35x35x5 na kostkę betonowa szarą na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wymianą obrzeży na nowe i renowacją zieleńców rejonie prowadzonych prac. Chodnik o długości 50m i szer. 2,5m.

Wykonawca wprowadzony na robotę - 28.07.2008r.

Umowny termin zakończenia robót - 31.08.2008r. Prace odebrane i zafakturowane.

7. RADA DZIELNICY SZEROKIE - kwota rezerwy celowej - 40 000 zł

- budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Nałęczowskiej

W dniu 11.08.2008 r. zgłoszono planowane prace do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedź negatywna 21.08.2008r. Prace wymagają pozwolenia na budowę.

Po uzgodnieniu z Radą Dzielnicy Szerokie przygotowano dokumenty i zgłoszono budowę ogólnodostępnego parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Sławin z ul. Nałęczowską. Zgłoszenie do Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki Urzędu Miasta złożono w dniu 26.09.2008r.

Obecnie wykonywane są roboty budowlane o wartości 45 327,16 zł. Termin wykonania przewidziany na 31.12.2008r. Pozostałe środki będą pochodziły z budżetu będącego w dyspozycji Wydziału Dróg i Mostów.

8. RADA DZIELNICY WROTKÓW - kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

- wykonanie chodników z kostki brukowej-dojść do mostów na rzece Bystrzycy

Uzgodniono z Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy wykonanie w ramach kwoty przeznaczonej z rezerwy celowej jednego z trzech proponowanych dojeżdż.

- wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od ul. Romera do kładki na rzece Bystrzycy (w rejonie posesji Romera 43)

Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego w rejonie istniejącego wydeptu w terenie zielonym o szerokości 2,5m , długości ok. 80 m na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o gr.10 cm, z kostki brukowej beżowej gr. 8cm w obrzeżach obustronnych 8x30 cm. wraz z renowacją zieleni naruszonej podczas prac.

Wykonawca wprowadzony na robotę – 11.09.2008r.

Umowny termin zakończenia robót - 30.09.2008r.

Prace zostały wykonane i dokonano ich odbioru.

9. RADA DZIELNICY WĘGLIN PÓŁNOCNY - kwota rezerwy celowej - 20 640 zł

- ułożenie chodnika na przejściu między ulicami Szwejka i Parysa – odcinek ok. 100m na wysokości posesji Parysa 61/63

Wykonawca wprowadzony na robotę – 06.08.2008r.

Umowny termin zakończenia robót - 31.08.2008r.

Ze względu na protesty mieszkańców prace zostały wstrzymane.

W uzgodnieniu z Radą Dzielnicy Węglin Północny **wykonano w zastępstwie chodnik na odcinku pomiędzy ul. Szwejka 47b a ul. Parysa 33.** Łącznie wydatkowano kwotę 18 402 zł.

Wnioskowana przez Radę Dzielnicy (za **pozostałą część rezerwy celowej 10 000 zł**) budowa oświetlenia skweru przy ul. Orlanda nie została wykonana ponieważ nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej. Z informacji uzyskanych z Wydziału Dróg i Mostów wynika że trzy razy przeprowadzono procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej. Z uwagi na to, że wartość najtańszej oferty w sposób bardzo istotny przekroczyła planowaną wartość szacunkową zamówienia, postępowanie po raz trzeci zostało unieważnione. Stąd nie było możliwe wykonanie powyższej inwestycji w roku bieżącym.

10. RADA DZIELNICY PONIKWODA - kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

- wykonanie remontu nawierzchni połowy pasa jezdni w ul. Oliwkowej na długości ok. 180mb

Wykonawca wprowadzony na robotę – 25.07.2008r.

Umowny termin zakończenia robót - 31.08.2008r.

Prace polegały na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej na połowie szerokości pasa i na całej jego długości ok.115mb, oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową oraz ułożeniu nowej warstwy z betonu asfaltowego 0/8mm o grubości 3cm przy pomocy rozścielacza do nawierzchni bitumicznych i zawałować do wymaganego profilu. Prace zakończone.

11. RADA DZIELNICY HAJDÓW - ZADĘBIE - kwota rezerwy celowej - 30 000 zł

- wykonanie oświetlenia ulic Dziubińskiej i Biskupie, korzystając z istniejących słupów instalacji abonenckiej

- termin realizacji dokumentacji projektowej – 15.12.2008r.

- wartość dokumentacji wg umów – 29 890 zł, w tym:

PT ośw. ul. Dziubińskiej – 12 810 zł

PT ośw. ul. Biskupie – 17 080 zł

Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania. Dokumentacja obejmuje budowę oświetlenia w/w ulic na istniejącej abonenckiej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia poprzez dowieszenie przewodów oświetleniowych oraz zamontowanie opraw z wysięgnikami na istniejących słupach. Realizacja inwestycji w przyszłym roku.

12. RADA DZIELNICY ZEMBORZYCE - kwota rezerwy celowej - 34 631 zł

W uzgodnieniu z Radą Dzielnicy **wykonano dwa perony przystankowe pod wiaty autobusowe w ul. Krężnickiej tj. przy posesji 186 i 72.**

Kwota wydatkowych środków 22 360 zł.

W listopadzie br. Biuro Transportu Zbiorowego **zakupiło** za kwotę 12 271 zł i **zamontowało** na ww. peronach 2 wiaty przystankowe.

13.RADA DZIELNICY KALINOWSZCZYŻNA - kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

- remont schodów w skarpie na wysokości budynku przy ul. Lwowskiej 12

Wykonawca wprowadzony na robotę – 28.07.2008r.

Umowny termin zakończenia robót - 31.08.2008r.

Wykonano remont schodów na skarpie w rejonie budynku Lwowska 12 - 5 szt schodów. Rozebrano istniejącą konstrukcję schodów i wykonano w to miejsce schody o nawierzchni z kostki brukowej wraz ze zjazdami na wózki oraz poręczami.

Prace zakończone.

14. RADA DZIELNICY WIENIAWA - kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

- wykonanie remontu chodnika przy ul. Langiewicza od pos.17 do pos.25

Duży zakres robót przekraczający kwotę rezerwy celowej. Ponadto oceniono zniszczenie krawężnika i konieczność jego wymiany. Szacunkowa kwota ok. 130 tys. Przewidziany do remontu odcinek o długości ok.190m i szer. 2,5m.Przewiduje się wymianę nawierzchni na kostkę brukową wraz z nawierzchnią zjazdów na posesje i wykonaniem podbudowy. Wymianę krawężników betonowych wraz z ławą i oporem.

Aktualnie wykonywane są roboty budowlane. Do dnia 31.12.2008 r. zostaną wykorzystane środki w kwocie 34 640 zł.

15. RADA DZIELNICY CZUBY POŁUDNIOWE - kwota rezerwy celowej - 34 640 zł

- budowa chodników w osiedlu „Górki” między budynkami Wyżynna 37 i Wyżynna 33

Wykonawca wprowadzony na robotę – 18.08.2008r.

Umowny termin zakończenia robót - 31.08.2008r.

Wykonano ciąg pieszy o długości ok. 70mb i szer.1,5 na podbudowie ze stabilizacji betonowej o $R_m=2,5$ MPa. Prace zakończono. Rada Dzielnicy wnioskuje o przedłużenie ciągu, lecz Wydział Dróg i Mostów nie reprezentuje właściciela terenu na którym należałoby wydatkować środki finansowe. W porozumieniu z Wydziałem Dróg i Mostów ustalono, że pozostała kwota rezerwy zostanie przeznaczona na wymianę nawierzchni chodnika w ul. Wyżynnej. Roboty zostały wykonane. Łączna wartość 35 632,54 zł.


Ponadto informuję ze środków rezerwy celowej sfinansowane zostały:

- 2 szkolenia wyjazdowe dla przedstawicieli jednostek pomocniczych pt. „Sprawne

zarządzanie dzielnicą – włącz radar”

- wyjazdowe zajęcia warsztatowe dotyczące zmian w projekcie nowego statutu jednostek pomocniczych
- wykonanie i zakup mebli oraz wyposażenia lokali rad dzielnic.

Sekretarz Miasta Lublin


Krzysztof Łaska