




# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin




Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010,  
fax: +48 81 466 2011, e-mail: kancelaria@lublin.eu

Lublin, dnia 08.03.2010r.

OR.LE.I.0057-1-26/10

IN.PL.I-3/0717/124/10



**Pan Stanisław Podgórski**  
**Radny Rady Miasta Lublin**  
**za pośrednictwem**  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

dotyczy: interpelacji w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy przedłużenia ul. Związkowej w Lublinie.

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego, dotyczącą decyzji środowiskowej dla przedłużenia ul. Związkowej, na odcinku od ul. Bazyliańówka do ul. Walecznych w Lublinie, uprzejmie informuję, że procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej trwają od września 2007r. Uzyskanie pozwolenia na budowę uzależnione jest od uzyskania tej decyzji.

Natomiast decyzja środowiskowa wydawana jest na podstawie opracowanego raportu oddziaływania na środowisko, którego kolejne wersje zaskarżane są przez grupę mieszkańców ulic: Bazyliańówka, Brzoskwiniowej, Jagodowej i Walecznych. W toczącym się postępowaniu o uzyskanie w/w decyzji, opracowane zostały dwa aneksy i trzy wersje raportu.

Wydane na podstawie tych raportów, dwie decyzje środowiskowe, każdorazowo zaskarżone były przez mieszkańców do SKO Lublin.

Zalecenia Samorządowego Kolegium Odwoławcze zawarte w decyzjach uchylających zaskarżone decyzje zostały, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy, uwzględnione w opracowanych wersjach raportu.

Ostatnie postępowanie w tej sprawie wszczęte przez WOŚ UM Lublin 18.08.2009r. zostało oprotestowane przez tą samą grupę mieszkańców w piśmie z dnia 01.09.2009r. ( data wpływu – 07.09.2009r.), a decyzja środowiskowa, ponownie uchylona na posiedzeniu niejawnym SKO w dniu 30.12.2009r.

Od tej decyzji SKO, odwołanie wniósł Developer do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie w tej sprawie.

Niezależnie od powyższego odwołania, Wydział Inwestycji rozpoczął negocjacje z instytucją poza lubelską w sprawie wykonania oceny poprawności zapisów zawartych w opracowanych wcześniej raportach oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na przedstawione w piśmie fakty, w chwili obecnej nie można określić terminu realizacji przedmiotowej inwestycji.

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miasta Lublin
2. Sekretarza UM Lublin
3. a/a IN

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

*prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Fic*