



# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Urząd Miasta Lublin  
Biuro Obsługi Mieszkańców I  
W P L Y N I E  
Dnia 2009 -10- 02  
L. Dz. .... zał. ....

Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010,  
fax: +48 81 466 2011, e-mail: kancelaria@lublin.eu

Lublin, dnia 15.09.2009r.

IN.PI.I-3/662/WRM.0057-1-156/09

**Pan Stanisław Podgórski**  
**Radny Rady Miasta Lublin**  
za pośrednictwem  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

dotyczy: interpelacji w sprawie realizacji przedłużenia ul. Związkowej w Lublinie.

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego dotyczącą realizacji przedłużenia ul. Związkowej, na odcinku od ul. Bazylianówka do ul. Związkowej w Lublinie, uprzejmie informuję, że od września 2007r. trwają procedury administracyjne związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla tej inwestycji drogowej, która jest niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wszelkie działania zmierzające do zakończenia sprawy są zaskarżane przez grupę mieszkańców ulic: Bazylianówka, Brzoskwiniowej, Jagodowej i Walecznych. W toczącym się postępowaniu opracowane zostały – raport o oddziaływaniu na środowisko (kwiecień 2007r.); aneks do w/w raportu (maj 2007r.); informacja o przedsięwzięciu (czerwiec 2007r.); kolejny aneks do raportu (październik 2007r.) oraz po rozprawie administracyjnej przeprowadzonej przez Wydział Ochrony Środowiska UM Lublin w grudniu 2008r. z udziałem mieszkańców, zgodnie z ustaleniami z rozprawy, wykonano pomiary hałasu na odcinkach ulicy wskazanych przez mieszkańców i na podstawie wyników z tych pomiarów opracowano tabelaryczne zestawienie poziomu hałasu, sporządzono wnioski oraz opisano sposoby zabezpieczenia przed hałasem. Uzupełniony o powyższe dane raport był podstawą do wydania decyzji środowiskowej w dniu 21.05.2009r.

Decyzja zaskarżona została przez mieszkańców do SKO Lublin. Samorządowe Kolegium Odwoławcze po rozpatrzeniu sprawy, uchyliło zaskarżoną decyzję i zobowiązało organ I instancji do ponownego przeprowadzenia postępowania oraz sporządzenia nowego raportu.

Zgodnie z wymogami określonymi w decyzji SKO z dnia 24.06.2009r. sporządzono nowy raport i przekazano w dniu 14.08.2009r. do WOŚ UM Lublin w celu wszczęcia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej.

Ponowne postępowanie, wszczęte przez WOŚ UM Lublin 18.08.2009r. zostało oprotestowane przez tą samą grupę mieszkańców w piśmie z dnia 01.09.2009r. ( data wpływu – 07.09.2009r.)


Wobec powyższego w chwili obecnej nie można określić terminu uzyskania pozwolenia na budowę jak również wdrożenia procedury przetargowej na roboty budowlane.

Biorąc pod uwagę ważny interes społeczny pozostałych mieszkańców dzielnicy Ponikwoda jak również konieczność zapewnienia obsługi komunikacyjnej dla nowo otwartych terenów inwestycyjnych, na których realizowana jest zabudowa mieszkaniowa (termin przekazania mieszkań do użytku – koniec października 2009r.), zasadnym byłoby włączenie się Pana Radnego w powstały spór, w celu wypracowania rozwiązań umożliwiających realizację przedłużenia ul. Związkowej w Lublinie.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na brak pozwolenia na budowę, przedmiotowa inwestycja nie może zostać zgłoszona w roku 2010 do dofinansowania ze środków "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" (tzw. "schetynówek"). Wynikające z tego programu terminy obligują do uzyskania pozwolenia na budowę do 30.09.2009r. oraz zakończenia realizacji inwestycji do końca listopada 2010r.

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miasta Lublin
2. Sekretarza UM Lublin
3. a/a IN

  
Zastępca Prezydenta Miasta Lublin  
dr Krzysztof Żuk :