



161-244/2008

# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010,  
fax: +48 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

*Stawisko ds. harmonogramu prac budowy Portu Lotniczego*  
*całkowicie (nie) realizacja*  
*GM.NW.0717/PLL-11/08*  
*11 czerwca 2008 r.*  
*Piotr Dreher*

Lublin, dnia 3 czerwca 2008 r.

Urząd Miasta Lublin  
Biuro Obsługi Mieszkańców I  
WPLYNEŁO  
Dnia 2008-06-05

L. dz. 10.R.8  
BIURO RADY MIASTA LUBLIN  
WPLYNEŁO  
dnia 2008-06-05  
L.dz. 10.R.8 .....podpis *Elżbieta Kolodziej-Wnuk*

**Pan**  
**Michał Widomski**  
**Radny Rady Miasta Lublin**

**za pośrednictwem**

**Pana**  
**Piotra Drehera**  
**Przewodniczącego**  
**Rady Miasta Lublin**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie harmonogramu prac budowy Portu Lotniczego przekazuję w załączeniu harmonogram realizacji inwestycji jaką jest projekt „Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik)“.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

*Elżbieta Kolodziej-Wnuk*  
**Elżbieta Kolodziej-Wnuk**

Tabela 1. Harmonogram realizacji inwestycji

Lp.	Etapy roczne	2007				2008				2009				2010				2011				2012							
		Wyszczególnienie zadań (usługi, roboty, zakupy)				Przygotowanie projektu				Realizacja projektu				Realizacja projektu				Realizacja projektu				Realizacja projektu							
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV				
1.	Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej																												
2.	Wypkup gruntów, likwidacja zabudowy siekiskowej, obszarów stanowiących tereny upraw leśnych																												
3.	Studium wykonalności																												
4.	Dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę																												
5.	Wypisy i wyrysy z zatwierdzonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin Wólka Lubelska, Męglów, Świdnik																												
6.	Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach																												
7.	Zgoda na likwidację linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV																												
8.	Roboty budowlane portu lotniczego																												

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin  
*Elżbieta Kołodziej-Wnuk*