



158/2009

Ad

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010,
fax: +48 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

RF.PS.0057/4/09

2009-08-28

Lublin, dn.27.08.2009 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
Dnia 2009-08-28

L. Dz. 11.08.35/08/2009

L.dz. 1148 podpis

Pan Michał Widomski
Radny Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

W nawiązaniu do interpelacji z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie opóźnień w związku z budową stadionu piłkarskiego i szczegółowego wyliczenia kosztów projektu uprzejmie informuję, że wystąpiono do Wydziału Architektury, Budownictwa i Urbanistyki z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz z wnioskiem do Wydziału Ochrony Środowiska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych zlokalizowanego na terenie byłej cukrowni przy ul. Krochmalnej w Lublinie (dz. Nr ew 3/22). Dokumenty te zostaną wydane w terminie zgodnym z procedurą określoną w kpa. Na podstawie tych decyzji w ramach negocjacji z Krajową Spółką Cukrową S.A., zostaną uzgodnione zasady przejęcia przez gminę nieruchomości położonych przy ul. Krochmalnej w Lublinie. Akt notarialny zostanie podpisany w następstwie zakończenia negocjacji.

Ze wstępnych szacunków wynika, że koszty budowy stadionu będą niższe niż koszty przebudowy istniejącego stadionu przy al. Zyguntowskich. Kosztorys inwestycji oraz materiały do przetargu będą opracowane w IV kwartale 2009 roku czego następstwem będzie ogłoszenie przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj” na realizację inwestycji.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Elżbieta Kołodziej-Witek

K/O:

1. Biuro Rady Miasta
2. Wydział Organizacji Urzędu
3. Wydział Funduszy Europejskich

EM