



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

IR-OB-I.3.2512.18.2013

Lublin, dnia 14.02.2013

Pan
Piotr Krzysztof Kutý
Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.18.2013

Dotyczy: remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 29 w Lublinie.

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Piotra Krzysztofa Kutego informujemy, że prace związane z zakończeniem budowy ogrodzenia zostaną ukończone jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Obecnie nie dokończony jest murek na długości ok. 30mb. Powyższe prace przy remoncie ogrodzenia przypadły na okres jesienno-zimowy ponieważ wcześniej musiała być przeprowadzona procedura przetargowa i wyłoniony Wykonawca. Odnośnie pozostawionego wykopu na okres zimowy to informujemy, że został zabezpieczony taśmami odgradzającymi. Powyższy wykop nie koliduje z użytkowaniem terenu wokół szkoły. Pozostawione ogrodzenie od strony ul. Grażyny zostało tylko dlatego, że Wydział Ochrony Środowiska nie wyraził dwukrotnie zgody na usunięcie rosnących bezpośrednio przy murze drzew co pozwoliłoby na remont w/w ogro-



dzenia jak również na obniżenie i uformowanie skarpy. W związku z powyższą sytuacją zasadne było tylko usunięcie metalowego ogrodzenia znajdującego się na tym murku i pozostawienie muru bez remontu ponieważ było nie możliwe jego obniżenie o połowę tak jak to przewidywał projekt. (Ogrodzenie przebiega w granicy działki dlatego również nie było możliwości aby w/w murek przesunąć). Zasadnym rozwiązaniem byłoby usunięcie bezpośrednio rosnących drzew i uformowanie (obniżenie) skarpy.