



# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008  
FS 583555

## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /GminaLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

DP-OR.0500.12.2014

Lublin, dnia 10 lutego 2014 r.

Urząd Miasta Lublin Biuro Obsługi Mieszkańców I	
<b>W P Ł Y N Ę Ł O</b>	
Dnia	13. 02. 2014
L.Dz.....zał..... <i>był</i>	

**Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak**  
**Radna Rady Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.26.2014

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 18 stycznia 2014 r. w sprawie budowy ul. Nałkowskich uprzejmie informuję, że w grudniu 2012 podpisano umowę z wyłonionym w toku postępowania przetargowego wykonawcą - Polskie Inżynierie Sp. z o.o. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę nowego odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej w Lublinie wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ulicą Nałkowskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zgodnie z zawartą umową dokumentacja winna być wykonana do 30.09.2013 r.

W związku z faktem, że zadanie obejmowało budowę drogi o nowym przebiegu podjęto decyzję o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami ww. rejonu. Uwagi i wnioski mieszkańców przekazano, celem weryfikacji, do wykonawcy dokumentacji. Ustosunkowanie się do wniosków mieszkańców wymagało przeprowadzenia przez biuro projektowe dodatkowych działań, co wiązało się z koniecznością aneksowania umowy i wydłużenia okresu jej realizacji. Zadania nie sfinalizowano w roku 2013.

Aktualnie w budżecie miasta Lublin nie zarezerwowano środków finansowych na budowę przedmiotowej drogi, co wyklucza możliwość kontynuacji zadania. Jednakże stopień zaawansowania prac wymaga podjęcia działań w kierunku wprowadzenia stosownych zmian w uchwale budżetowej. W najbliższym czasie propozycja ujęcia w budżecie na 2014 r. zadania obejmującego budowę ul. Nałkowskich zostanie przedłożona pod obrady szanownej Rady Miasta Lublin. Po zabezpieczeniu środków finansowych w roku bieżącym prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji będą kontynuowane.

Do wiadomości:

Pan Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin:

*Stanisław Kalinowski*