



Prezydent Miasta Lublin



Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: prezydent@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

DP-OR.0500.76.2014

Lublin, dnia 14 lipca 2014 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
W P Ł Y N Ę Ł O
Dnia 21. 07. 2014
L.Dz.....zak(-).....
do sprawy: BRM-II.0003.1.130.2014

Pani Małgorzata Suchanowska
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej z dnia 25 czerwca 2014 r., w sprawie realizacji i odbioru ul. Otella w Lublinie uprzejmie informuję, że pomimo zgłoszenia przez Spółdzielnię Mieszkaniową „AZS” w Lublinie odbioru robót związanych z budową ulicy Otella oraz ciągu komunikacji pieszej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przedmiotowa inwestycja, w stanie technicznym i formalnym jaki obecnie prezentuje, nie może zostać odebrana.

Rzeczony odbiór może nastąpić dopiero po dopełnieniu niezrealizowanych dotąd przez Spółdzielnię Mieszkaniową „AZS” w Lublinie zobowiązań wynikających z umowy nr 132/DM/10 z dnia 10 grudnia 2010 r., dotyczących między innymi pozyskania gruntów pod budowę ulicy, dostarczenie dokumentacji powykonawczej zadania oraz nałożonego na Spółdzielnię obowiązku budowy nakładki na ul. Władysława Rogińskiego na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do wjazdu na teren budowy.

Zapewniam zatem, że do momentu wypełnienia przez Spółdzielnię warunków umowy oraz nałożonego nań obowiązku naprawy nawierzchni jezdni uszkodzonej w czasie prowadzonych prac drogowych, inwestycja polegająca na budowie ul. Otella nie zostanie odebrana.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Pan Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta Lublin
3. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie – a/a



Urząd Miasta Lublin



Wydział Organizacji Urzędu

ul. Dolna 3-go Maja 5, 20-079 Lublin, tel.: 81 466 1200, fax: 81 466 1201
e-mail: organizacja@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

OR-ZU-II.0003.1.129.2014

Lublin, dnia 3 lipca 2014 r.

Pan
Kazimierz Pidek
Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów
w Lublinie

Do sprawy: BRM-II.0003.1.130.2014

Szanowny Panie Dyrektorze,

przekazując interpelację Radnej Rady Miasta Lublin Małgorzaty Suchanowskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie realizacji i odbioru ul. Otella w Lublinie, proszę o przygotowanie na podpis Prezydenta Miasta Lublin projektu odpowiedzi w przedmiocie interpelacji, **w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca br.**


Dyrektor
Wydziału Organizacji Urzędu

Małgorzata Mach-Dudek

Załącznik:

- interpelacja Radnej Rady Miasta Lublin Małgorzaty Suchanowskiej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie realizacji i odbioru ul. Otella w Lublinie.

Lublin 25.06. 2014 r.



**PAN
KRZYSZTOF ŻUK
PREZYDENT MIASTA
LUBLIN
Za pośrednictwem
PRZEWODNICZĄCEGO RADY
MIASTA LUBLIN**

INTERPELACJA

w sprawie realizacji i odbioru ul. Otella w Lublinie.

Zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w dniu 29. 06. 2014 r., odbędzie się odbiór ul. Otella w Lublinie?

Spółeczne Stowarzyszenie „Konstantynów” poinformowało mnie, że wg posiadanych przez nich informacji ma nastąpić odbiór ulicy Otella stanowiącej drogę dojazdową do domów wybudowanych przez SM AZS w Lublinie w wąwozie Zimne Doły.

Jest to sprzeczne z zapewnieniami uczynionymi na piśmie przez Pana Prezydenta Kalinowskiego, który obiecał, że do czasu wyremontowania zdewastowanych przez inwestora ulic Powstania Styczniowego i Rogińskiego taki odbiór nie będzie miał miejsca. Oczywiście inwestor nie dokonał do dnia dzisiejszego remontu w takim zakresie jaki był protokolarnie ustalony z udziałem przedstawicieli ZDiM w Lublinie. Obecnie stan ulic jest fatalny przedstawiam zdjęcia zał. 1 i 2. W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezydenta o szczególne zainteresowanie się tą sprawą, bo jest niezwykle pilna i ważna dla zachowania bezpieczeństwa i normalnego funkcjonowania mieszkańców Lublina.

Z wyrazami szacunku

Załączniki:

- pisma od Pana Prezydenta St. Kalinowskiego (zał. nr 1);
- zdjęcia zał nr 2.

Do wiadomości:

- Społeczne Stowarzyszenie „Konstantynów”

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

EW-ST.4203.4.10.2014

Lublin, dnia 23 czerwca 2014 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AZS”

ul. Kolorowa 26/47

20-802 Lublin

dotyczy: odbioru ulicy Otella w Lublinie

W związku ze zgłoszeniem odbioru robót w oparciu o umowę nr 132/DM/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku : *budowa ulicy Otella wraz z miejscami parkingowymi oraz ciągu komunikacji pieszej na dz. 2/3,149/1,149/2(obr.25 ark.5)*, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie uprzejmie informuje, że **nie może przystąpić do odbioru zrealizowanej przez Państwa inwestycji z uwagi na:**

- brak pozyskania gruntów pod budowę ulicy tj. nadal dz.1/21 (obr.25 ark.5) jest własnością osób prywatnych, działka 2/3 i 149/1 (obr.25 ark.5) – stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „AZS” w Lublinie (niedopełnienie § 4 umowy);
- brak realizacji nakładki na ul. Władysława Rogińskiego na odcinku od ul. Powstania Styczniowego do wjazdu na teren budowy (niedopełnienie zobowiązań zawartych w piśmie z dnia 15.01.2014 roku ZR-ORII.403.1.20.10.2013).

Do dnia dzisiejszego nie otrzymano również dokumentacji powykonawczej zadania.

- Mając powyższe na uwadze prosimy o pilne zrealizowanie nałożonych na Państwa zobowiązań i podanie nowego terminu odbioru ulicy oraz ciągu komunikacji pieszej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. oświetleniem i kanalizacją deszczową w oparciu o zawartą umowę nr 132/DM/10 z dnia 10 grudnia 2010 roku.

ul. Otella - O051

NACZELNIK
Wydziału Ewidencji

Rodak
inż. Grażyna Rodak

WYŚLANO

2014-06-23

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
ds. Zarządzania i Utrzymania

Adam Borowcy
mgr inż. Adam Borowcy