



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin




ISO 9001:2008
FS 58355

Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

DP-OR.0003.34.2012

Lublin, dnia 8 czerwca 2012 roku



Pan Sylwester Tułajew
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

dot. interpelacji sprawie kontynuacji budowy ulicy Sławin w dzielnicy Szerokie

W odpowiedzi na interpelację Radnego Rady Miasta Lublin Sylwestra Tułajewa z dnia 21 maja 2012 r. informuję, że w 2008 r. została opracowana dokumentacja techniczna, we wszystkich branżach, na budowę ulicy Sławian (od ul. Sobótki do ul. Siewierzan) oraz budowę kolektora kanalizacji deszczowej DA1 w osiedlu Szerokie w Lublinie, na odcinku od ul. Siewierzan do cieków spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektora DA1-1, DA1-2, DA1 3. Dla tego zakresu robót – budowa ul. Sławian wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem dzielnicy Szerokie – uzyskano 26 maja 2009 r. Decyzję Środowiskową znak: OŚ.OŚ.III.7624-40.4/09 oraz Pozwolenie Wodnoprawne z dnia 15 czerwca 2009 r. znak OŚ.OŚ.I.6223-15/09.

W latach 2009, 2010 i 2011 nie zabezpieczono środków w budżecie miasta na realizację tego zadania.

W 2012 r. wprowadzono do budżetu 500.000 zł. Opracowana dokumentacja straciła ważność 24 października 2011 r. W sytuacji wprowadzenia zadania do budżetu na 2012 r., w dniu 12 kwietnia 2012 r. wystąpiono do dysponentów sieci o aktualizację warunków do projektowania oraz przedłużenie ważności uzgodnienia dokumentacji.

Ponieważ wartość robót zgodnie z kosztorysami opracowanymi w 2008 r. - poziom cen IV kw. 2008 r. wynosi 8 408 027,19 zł. (brutto), w tym:

- budowa ulicy wraz z uzbrojeniem - 4 847 424, 25 zł. (brutto)
- kanalizacja deszczowa wraz ze zbiornikiem wód deszczowych i separatorem –



2 918 602,94 zł. (brutto)

zabezpieczona kwota na 2012 r. może być wykorzystana na opłacenie prac związanych z aktualizacją dokumentacji i kosztorysów.

Inwestycja będzie realizowana w systemie 2 letnim – lata 2012-2013

Uprzejmie proszę o przyjęcie informacji i wyjaśnień.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta
3. Sekretarz Miasta Lublin
4. a/a

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin


Stanisław Kalinowski