



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



TÜV Rheinland
CERTI
ISO 9001

Departament Zarządzania Miastem

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2002, fax: 81 466 2001
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

BRM-II.0003.1.45.2011

Lublin, dnia 18.05.2011

Pan Stanisław Podgórski

Radny Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

BIURO RADY MIASTA LUBLIN
WYDZIAŁ GOSPODARSTWA KOMUNALNEGO

dnia 2011-05-26

L.dz. 812 podpis

Odpowiadając na interpelację z dnia 29.04.2011 r. w sprawie postępu przygotowań do budowy Parku przy ul. Zawilcowej informuję, że aktualnie przygotowwany jest projekt budowlano- wykonawczy parku. Końcowy termin wykonania projektu zgodnie z umową zawartą z firmą „Redan” upływa dnia 30.06.2011 r. W budżecie Miasta Lublin na rok 2011 r. zarezerwowana jest kwota: 190 tys złotych. Po wykonaniu kosztorysu inwestorskiego będzie można stwierdzić, jaki element parku może być wykonany za w/w kwotę oraz jaka kwota potrzebna jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do powstania przedmiotowego parku. Wydział Gospodarki Komunalnej w porozumieniu z Portem Lotniczym Lublin S.A, który to został obciążony wykonaniem nasadzeń roślinnych w zamian za dokonanie wyrębu lasu pod budowę lotniska w ramach kompensacji przyrodniczej, będzie ubiegał się o dodatkowe finansowanie ze środków Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidywany termin rozpoczęcia budowy parku nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy tj. prawdopodobnie we wrześniu tego roku.

Otrzymują:

1. Pan Stanisław Podgórski- Radny Miasta Lublin
2. Pan Piotr Kowalczyk- Przewodniczący Rady Miasta Lublin
3. Pan Grzegorz Siemiński – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
4. a/a

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Grzegorz Siemiński