

0003.2.7.2013

Moi



Zastępca Prezydent Miasta Lublin




*P.K. Miodor
- repr. - dla
u. Os. 2013*

Departament Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2000, fax: 81 466 2001
e-mail: zastepcy.prezydenta1@lublin.eu, ePUAP: /GminaLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

Lublin, dnia 17-05-2013 r.



Pan Leszek Daniewski

Radny

Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego

Rady Miasta Lublin

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.2.1.2013


Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pana zapytanie zadane podczas sesji Rady Miasta Lublin w dniu 25 kwietnia 2013 roku dotyczące zaplanowanych w dzielnicach inwestycji, które miały zostać sfinansowane ze środków rezerwy celowej w roku 2012, a które nie zostały zrealizowane, przedstawiam poniższą informację.

W zakresie zadań realizowanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie w 2012 roku ze środków rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta nie zostały zrealizowane zadania takie jak:

- doświetlenie terenu przy OSP Głusk oraz ul. Zdrojowej w pobliżu Ośrodka Zdrowia,
- budowa oświetlenia ul. Zadębie (od posesji nr 32 do nr 40),
- budowa oświetlenia ul. Trześniowskiej (odcinek od ul. Jaworowej do ul. Szarotkowej),
- budowa oświetlenia ul. Nałęczowskiej,
- budowa oświetlenia ul. Powstańców Śląskich od nr 68 do ul. Generała Zajączka.

Brak realizacji w/w zadań wynikał z długotrwałej procedury związanej z uzgodnie-



niami z gestorami sieci.

W roku bieżącym planuje się realizację tych zadań i sfinansowanie ich ze środków ujętych w budżecie miasta:


- zadanie „Budowa oświetlenia ul. Trześniowskiej” będzie realizowana w ramach zadania „budowa ciągu ulic Trześniowskiej, Nasturcjowej i Narcyzowej” ujętego w dokumentacji przyszłościowej (dz. 600 rozdz. 60095 § 6050).

- „Budowa oświetlenia ul. Nałęczowskiej” jest ujęta w zadaniu „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050).

- pozostałe niezrealizowane zadania zostaną zgłoszone na sesji Rady Miasta w czerwcu 2013 roku jako zmiana w budżecie (rozszerzenie rzeczowe zadania „Oświetlenie ulic, placów i dróg – bez zwiększenia środków (dz. 900 rozdz. 90015 § 6050)).

Ponadto informuję, że w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Inwestycji i Remontów ze środków rezerwy celowej na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta nie zrealizowano zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej kompleksu boisk przy ul. Kameralnej i ul. Górskiej w osiedlu Karłowicza. Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na fakt, że przez działkę przebiegały sieci (kolektor sanitarny, ciepłowniczy, wodociąg oraz sieć gazowa i telefoniczna), a przebudowa tych kolizji byłaby wyższa od kosztu budowy boiska. W zaistniałej sytuacji jedynym rozwiązaniem byłaby budowa boiska o nawierzchni trawiastej. Z uwagi na brak środków w budżecie na rok 2013, zadanie to nie będzie realizowane.

Niezrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 42 w Lublinie zadanie dotyczyło zakupu rowerek rekreacyjnych na kwotę 4 050,96 zł. Rada Dzielnicy Czuby Północne zawnioskowała o przeznaczenie w/w kwoty ze środków rezerwy celowej na powyższe zadanie w miesiącu listopadzie, w konsekwencji na koniec listopada zostały uruchomione środki, a w Szkole przeprowadzono procedurę zapytania o cenę. Po wyborze najniższej cenowo oferty, złożone zostało zamówienie. Zamówienie nie zostało jednak wykonane przez dostawcę.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

dr Katarzyna Mieczkowska-Czerniak

Do wiadomości:

1. Pani Jadwiga Mach – Radna Rady Miasta Lublin.