



LUBLIN 2017  
700 LAT  
MIASTA

# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /UMLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)



ISO 9001:2008  
FS 583555

DP-OR.0500.11.2017-18

Lublin, dnia 16 lutego 2017 r.

Urząd Miasta Lublin Biuro Obsługi Mieszkańców pl. Króla Władysława Łokietka 1 W P Ł Y N Ę Ł O	
Dnia	17. 02. 2017
DK0386516	
L.Dz. ....	Zat. ....

**Pan Piotr Popiel**  
**Radny Rady Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Do sprawy OR-ZU-II.0003.2.1.2017

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego zgłoszone na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 2 lutego 2017 r. w sprawie ulicy Droga Męczenników Majdanka uprzejmie informuję, że w trakcie realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem budowę ul. Garbarskiej w Lublinie na odcinku od km 0+028.00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka pojawiły się, wymagające usunięcia, kolizje ze zmienioną trasą gazociągu oraz okablowania energetycznego. Kolejnym dodatkowym zadaniem nieprzewidzianym w dokumentacji technicznej a stanowczo postulowanym przez mieszkańców było zaprojektowanie remontu schodów do budynków na skarpie.

Powyższe okoliczności oraz zwłoka w wydaniu zgody na wycinkę drzew determinowały konieczność przedłużenia terminu obowiązywania umowy z wykonawcą przedmiotowego zadania do dnia 30 czerwca 2017 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA LUBLIN

*Artur Szymczyk*

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a