



LUBLIN 2017  
700 LAT  
MIASTA

# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /UMLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)



ISO 9001:2008  
FS 583555

OR-ZU-II.0003.2.1.2017

Lublin, dnia 16.02.2017 r.

**Pani**

**Beata Stepaniuk-Kuśmierzak**

**Radna Rady Miasta Lublin**

*za pośrednictwem*

**Pana**

**Piotra Kowalczyka**

**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Odpowiadając na zapytanie Pani Radnej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie realizacji zadania „sygnał od nowa”, kiedy możemy spodziewać się jego finalizacji? - uprzejmie informuję, że realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 przewidziana jest w następujących etapach:

Etap I – wszczęcie procedury zamówień publicznych na wybór wykonawcy robót związanych z realizacją boiska do piłki nożnej z nawierzchnią syntetyczną zostanie uruchomione w bieżącym miesiącu;

Etap II – po dwóch miesiącach udało się osiągnąć kompromis dotyczący zakresu rzeczowego pomiędzy przedstawicielami VI Liceum Ogólnokształcącego a Klubem Sportowym. W bieżącym miesiącu będzie wystąpienie o decyzję celu publicznego, jednocześnie zostanie uruchomiona procedura wyboru wykonawcy prac projektowych. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę planuje się do końca miesiąca czerwca br. W dalszej kolejności w lipcu 2017 r. nastąpi uruchomienie procedury przetargowej. Biorąc pod uwagę uwarunkowania związane z dofinansowaniem środkami zewnętrznymi - realizacja robót planowana jest w latach 2017/2018.

**Zastępca Prezydenta**

**Artur Szymczyk**