



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

DP-OR.0500.11.2017-9

Lublin, dnia 16 lutego 2017 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców
pl. Króla Władysława Łokietka 1
WPŁYNĘŁO

Dnia 17. 02. 2017

DK0383733A

L.Dz. Zał.

Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Radna Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy OR-ZU-II.0003.2.1.2017

Odpowiadając na zapytanie Pani Radnej zgłoszone na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 2 lutego 2017 r. w sprawie ul. Garbarskiej uprzejmie informuję, że w trakcie realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem budowę ul. Garbarskiej w Lublinie na odcinku od km 0+028.00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka pojawiły się, wymagające usunięcia, kolizje ze zmienioną trasą gazociągu oraz okablowania energetycznego. Kolejnym dodatkowym zadaniem nieprzewidzianym w dokumentacji technicznej a stanowczo postulowanym przez mieszkańców było zaprojektowanie remontu schodów do budynków na skarpie.

Powyższe okoliczności oraz zwłoka w wydaniu zgody na wycinkę drzew determinowały konieczność przedłużenia terminu obowiązywania umowy z wykonawcą przedmiotowego zadania do dnia 30 czerwca 2017 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a