

Harmonogram rzeczowo – finansowy

Lp	Wyszczególnienie robót	Wartość robót netto zł	Wartość robót brutto zł	Termin realizacji
1.	Budowa zatoki na al. Kompozytorów Polskich jezdni zachodnia przed skrzyżowaniem z ul. Północną			31 grudzień 2011r.
2.	Budowa zatoki na ul. Abramowickiej przy posesjach nr 103-111			31 grudzień 2011r.
3.	Budowa zatoki na ul. Abramowickiej przy posesjach nr 163-169			31 grudzień 2011r.
4.	Budowa zatoki na ul. Głębokiej jezdni południowa na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Filaretów			31 październik 2012r.
5.	Przebudowa zatoki na al. Smorawińskiego jezdni północna za skrzyżowaniem z al. Spółdzielczości Pracy			30 czerwiec 2011r.
6.	Przebudowa zatoki na al. Smorawińskiego jezdni południowa przed skrzyżowaniem z al. Spółdzielczości Pracy			30 czerwiec 2011r.
7.	Przebudowa zatoki na al. Smorawińskiego jezdni północna przed skrzyżowaniem z ul. Szeligowskiego			30 czerwiec 2011r.
8.	Przebudowa zatoki na al. Smorawińskiego jezdni południowa za skrzyżowaniem z ul. Szeligowskiego			30 czerwiec 2011r.
9.	Budowa zatoki na al. Smorawińskiego jezdni południowa za skrzyżowaniem z al. Kompozytorów Polskich			31 grudzień 2011r.
10.	Budowa zatoki na ul. Diamentowej przed skrzyżowaniem z ul. Energetyków			30 grudzień 2011r.
11.	Budowa zatoki na ul. Diamentowej za skrzyżowaniem z ul. Wolińskiego			30 grudzień 2011r.
12.	Budowa zatoki na ul. Diamentowej			30 czerwiec 2012r.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



	za skrzyżowaniem z ul. Olszewskiego po stronie osiedla			
13.	Budowa zatoki na ul. Diamentowej w rejonie skrzyżowania ul. Olszewskiego po stronie Zakładu Gazowniczego z			30 czerwiec 2012r.
14.	Budowa zatoki na ul. Bohaterów Monte Cassino jezdni południowa przy kościele			31 czerwiec 2012r.
15.	Przebudowa zatoki na ul. Bohaterów Monte Cassino jezdni północna przed skrzyżowaniem z ul. Krasińskiego			30 czerwiec 2011r.
16.	Budowa zatoki na ul. Popiełuszki przy posesji nr 4			30 wrzesień 2012r.
17.	Budowa zatoki na ul. Romera za skrzyżowaniem z ul. Medalionów			30 wrzesień 2012r.
18.	Budowa zatoki na ul. Romera przy kościele			30 wrzesień 2012r.
19.	Budowa zatoki na ul. Romera naprzeciw posesji nr 91-97			30 wrzesień 2012r.
20.	Budowa zatoki na ul. Romera przy posesjach nr 39-49			30 wrzesień 2012r.
21.	Budowa zatoki na al. Unii Lubelskiej przy ogródkach działkowych			31 październik 2012r.
22.	Przebudowa zatoki na al. Unii Lubelskiej przy Zamku Lubelskim			30 czerwiec 2012r.
23.	Przebudowa zatoki na al. Unii Lubelskiej w rejonie ul. Przemysłowej			30 wrzesień 2011r.
24.	Przebudowa zatoki na ul. Biernackiego			30 wrzesień 2011r.
25.	Przebudowa zatoki na ul. Zembrzyckiej przy posesji nr 59			30 wrzesień 2011r.
26.	Przebudowa zatoki na ul. Zembrzyckiej przy posesji 50-52			30 wrzesień 2011r.
27.	Przebudowa zatoki na al. Raclawickich za skrzyżowaniem z ul. Głowackiego			30 czerwiec 2012r.
28.	Przebudowa zatoki na ul. Kalinowszczyzna za skrzyżowaniem z ul. Tatarską			30 wrzesień 2011r.
29.	Przebudowa zatoki na ul.			31 grudzień 2011r.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



	Kalinowszczyzna przy posesjach nr 52-58			
30.	Przebudowa zatoki na ul. Koryznowej przy posesjach nr 2B i 2F			30 wrzesień 2011r.
31.	Przebudowa zatoki na ul. Koryznowej przy posesjach nr 1A i 1B			30 wrzesień 2011r.
Ogółem suma pozycji 1 - 31				Nie dotyczy

Zamawiający:

Wykonawca:

Uwaga:

koszty budowy zatok obejmuje: wykonanie dokumentacji projektowej, nadzory autorskie oraz wykonanie robót budowlanych



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

