

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”, przy Gimnazjum nr 2 w Lublinie, przy ul. Lwowskiej 11.

Uprzejmie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

W związku z bardzo krótkim terminem realizacji na zadanie prosimy o przedłużenie terminu realizacji do 30 maja 2013r. Składanie ofert wyznaczono na 17.09.2012 po tym okresie jest czas oczekiwania na sprawdzanie złożonych ofert oraz podpisanie umowy. Po tym okresie będzie czas jesienno-zimowy, w którym niemożliwe jest wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy i nawierzchni poliuretanowej. W związku z powyższym prosimy o zajęcie stanowiska w sprawie.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgodny na przesunięcie terminu realizacji przedmiotowego zadania. Ponadto Zamawiający uwzględnił możliwość wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które mogą powodować przesunięcie terminu realizacji o czas ich trwania (§13 ust. 1 pkt 4e) i ust. 2 lit e)

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Dęczyńska
DYREKTOR
Biura Zamówień Publicznych