

Załącznik nr 1 B

### **HARMONOGRAM PRAC:**

#### **do 27.12.2013 r.**

Podanie dokładnego miejsca przeprowadzenia próby generalnej – sala na terenie Gminy Lublin

#### **29.12.2013 r.**

06:00 początek montażu konstrukcji scenicznej, konstrukcji do zawieszenia oświetlenia, konstrukcji do montażu nagłośnienia

montaż oświetlenia

montaż nagłośnienia w sali prób

22:00 gotowość i odbiór konstrukcji scenicznej

#### **30.12.2013 r.**

08:00 – 20:00 – montaż oświetlenia

09:00 – gotowość ekipy nagłośnieniowej w sali prób do przeprowadzenia prób muzyczno-dźwiękowych, gotowość obsługi promptera na sali prób.

09:00 – 20:00 – próba muzyczno-dźwiękowa orkiestry w sali prób na terenie Gminy Lublin, (wymagane dostarczenie pełnego systemu dźwiękowego bez nagłośnienia frontowego) wraz z przekazaniem materiałów zarejestrowanych na próbie

19:00 – gotowość i odbiór oświetlenia

20:00 – 02:00 – programowanie świateł

#### **31.12.2013 r.**

6:00 – 14:00 montaż nagłośnienia

14:30 – gotowość i odbiór nagłośnienia

15:00 – 19:00 – próby dźwiękowe na scenie

20:00 – gotowość wszystkich ekip realizacyjnych

20:30 – koncert

#### **1.01.2014 r.**

demontaż

22:00 zakończenie demontaży

#### **do 8.01.2014 r.**

przekazania materiałów źródłowych video na zewnętrznym dysku twardym

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian  
w podanych harmonogramach prac w granicach +/- 2h.**