



LUBLIN 2017  
700 LAT  
MIASTA

# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



## Departament Inwestycji i Rozwoju


Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /UMLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)



ISO 9001:2008  
FS 58355

DP.0500.5.2018

Lublin, dnia 25 stycznia 2018 r.



**Pani Beata Stepaniuk-Kuśmierzak**  
**Radna Rady Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Do sprawy BRM – II. 0003.1.8.2018

Odpowiadając na interpelację w sprawie harmonogramu prac dla zadania – przebudowa skrzyżowania ulic Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka uprzejmie informuję Panią Radną, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zadanie II - przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka w Lublinie, w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb komunikacji miejskiej”, stanowiące część projektu pn.: „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski, zostało rozstrzygnięte w dniu 18 stycznia 2018 r.


Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Komunalnego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o. w Lublinie. Z uwagi na wartość zamówienia, po dniu 30 stycznia 2018 r. kopia dokumentacji postępowania zostanie przesłana do Urzędu Zamówień Publicznych w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej. Po zakończeniu kontroli uprzedniej, trwającej co najmniej 14 dni od otrzymania przez UZP dokumentacji, wykonawca zostanie zaproszony do podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy to koniec lutego 2018 r.

Zgodnie z zapisami wzoru umowy wykonawca winien w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót, do którego zamawiający może wnosić uwagi. Planowany umowny termin zakończenia robót budowlanych upływa z dniem 31 października 2018 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA LUBLIN

  
Artur Szymczyk