



450 lat
UNII
LUBELSKIEJ

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2015
FS 583555



Departament Inwestycji i Rozwoju

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011

ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

OR-ZU-II.0003.1.231.2019

Lublin, 16,09,2019

Pan

Piotr Popiel

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Jarosława Pakuły

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: BRM-II.0003.1.232.2019

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 07.09.2019 r. w sprawie dotyczącej niedogodności wynikłych z rozpoczęcia realizacji zadania polegającego na wykonaniu ciągu pieszojezdnego od ul. Rąbłowskiej do bulwaru nad rzeką Bystrzycą oraz propozycji ich rozwiązania informuję, że zadanie to swoim zakresem obejmuje również poszerzenie przepustu na cieku wodnym i wykonanie na nim fragmentu przedmiotowego ciągu.

Proponowane wykonanie przejścia poprzez wykoszony pas łąki nie rozwiąże problemu, albowiem mieszkańcy ul. Rąbłowskiej będą zmuszeni skorzystać z przejścia nad przepustem wchodząc tym samym na teren budowy.

Zgodnie z art. 22 pkt 3d ustawy Prawo Budowlane do kierownika budowy należy „podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom nieupoważnionym”.

Jednakże, wyżej opisane niedogodności nie potrwać długo. Prace na budowlane związane z tym zadaniem przebiegają sprawnie. Wykonawca planuje na dzień 20.09.2019 r. zakończenie prac związanych ciągiem pieszym i wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z betonu bitumicznego ciągu rowerowego.

Umowny termin zakończenia inwestycji to 29 listopada 2019 r. Przebieg prac budowlanych daje podstawę sądzić, że inwestycja zostanie przekazana do użytkowania przed terminem wskazanym w umowie.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)