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Wdniu ..2.9.0%, 2016 r. w Lublinie pomiedzy: jee 2016~(3- 29 “
Gmina. Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,Ni + 946-25-75-8114,
REGON: 431019514, reprezentowang przez : pine ceceornsaraterennennennnouet
1. Krzysztof Zuk ~ Prezydent Miasta Lublin
zwanaw dalszym ciagu umowy ,Zamawiajacym Wiodacym”, /
Uniwersytetem Marii Curie ~ Sktodowskiej, Plac Marii Curie — Sktodowskiej 5, 20-031
Lublin, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353, reprezentowanym przez:

4. prof. dr hab. Stanistaw Michalowski — Rektor UMCS
zwanym w dalszym ciagu umowy ,Zamawiajacym”
a
Budimex Spdétka Akcyjna z siedzia: ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, wpisana do
Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dia M.ST. Warszawa w Warszawie, Xi! Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, pod numererm 0000001764, NiP: 526-10-03-187, Regon: 010732630,

wysokos¢ kapitalu zaktadowego 127 650480,00 zlotych, reprezentowanym przez
upowaznionych do zaciagania zobowiazati zgodnie z petnomocnictwem z dnia
23.03.2016 r.:
1. Marek Gromaszek ~ Dyrektor ds. Handiowych
2, Radosiaw Gérski ~ Dyrektor Budownictwa Ogdinego
zwangw dalszej czeSci umowy "Wykonawca"

zwanymi takze w umowie tacznie ,Stronami’,

zostala zawaria umowa o treSci nastepujace|:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamdwienie
publiczne wtrybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa Prawo zamdéwieh
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Oz. U. z 2015 1. poz. 2164), w wyniku

ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzysiniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest zmiana zagospodarowania Placu Litewskiego w
Lublinie wraz z przebudowa jego nawierzchni oraz budowa multimedialnego zespotu
fontann z zapleczem technicznym, rozbiérka budynku szaletu oraz budowa nowego,
podziemnego szaletu, przeniesieniem stacji meteorologicznej, przebudowg ukladu
komunikacyjnego oraz sygnalizacji Swietinej, urzadzeniem terenéw zieleni, mata
architektura. oraz budowa i przebudowa sieci: wodociqgowej z przytaczami,
kanalizacji sanitarnej z przyfaczami, kanalizacji deszezowej z przytaczami, przyiqcza
gazu z instalacja zalicznikowa, kanalizacji teletechnicznej, stacji transformatorowej,
energetycznych linii kablowych SN i nn i oSwietlenia terenu oraz przebudowa
energetyeznych linii k i ietlenia terenu -~
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realizacji projektu pod nazwa _,,Rewitalizacja czesci Srédmiescia Miasta Lublin”,
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmowaé bedzie wykonanie
nastepujacego zakresu rzeczowego:

1) zmiane zagospodarowania Placu Litewskiego, potegajaca na wylaczeniu z ruchu
kolowego i przeksztatceniu w reprezeniacyjny pasaz pieszy ulicy Krakowskie
Przedmiescie na odcinku od ulicy Kapucyriskiej do ulicy Kottataja,
2) zmiane zagospodarowania Placu im. O. Mieczystawa Krapea oraz Placu
Czechowicza,

3) przebudowe przestrzeni reprezentacyjnej Placu Litewskiego, wyznaczone} przez
lokalizacje pomnikéw: Unii Lubelskiej, Kanstytucji 3-go Maja, Nieznanego Zotnierza i
Marszatka J6zefa Pitsudskiego, w tym przebudowe nawierzchni,
4) przebudowe czesci rekreacyjnej Placu Litewskiego,
5) konserwacje i zabezpieczenie pomnika Nieznanego Zotnierza i Konstytucji 3-go
Maja,

6) uporzadkowanie uktadu Sciezek, z rewaloryzacjai przeswietleniem terendéw zieleni,
7) budowe zespolu fontann, skiadajacego sie z fontanny centralnej, fontanny spiralnej
i siedmiu fontann finearnych wraz z zapleczem technicznym, oraz przedstawienie
prezentacji efektOw multimediatnych fontann podczas rozruchu prébnego,
8) rozbidrke istniejacego szaletu miejskiego oraz wykonanie nowego obiektu,
9) przebudowe istniejacej infrastruktury technicznej oraz budowe i przebudowe sieci i
instalacji: wodociagowych, w tym instalacji do nawadniania drzew i terenéw zielonych,
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przylacza gazu i instalacji zalioznikowej
zniczy gazowych, energetycznych lini zasilajacych urzadzenia i oSwietlenie, instalacji
technologicznych zasilajacych fontanny i sterujacych automatyka, oswietleniem,
nagtosnieniem i prezentacjami multimediainymi,
10) lluminacie obiektow w tym: budynkéw, pomnikowi zieleni,
11) budowe telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej,
12) budowe stacji transformatorowej wraz z elektroenergetycznq linia kablowa SN,
43) dostarezenie i montaz matej architektury,
14) sprawowanie nadzoru konserwatorskiego, archeologicznego i dendrolagicznego
zgodnie z warunkami zawartymi w decyzjach MKZ i LWKZ,
15) wykonanie oswietlenia zewnetrznego oraz robét drogowych na terenie dziatek
nr 3/2 13/3,
16) wykonanie kanalizacji deszezowej obstugujacej budynki na dziatce nr 3/3,
17) zmiane lokalizacji stacji meteorologicznej wraz z jej przebudow@.

3. Szozegdiowy zakres robdt objetych przedmiotem umowy, o kiérym mowa w ust. 1 i 2,
okresia dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt
budowlanych,
4, Przedmiot umowy w zakresie okreslonym w ust. Z pkt. 1 — 16 realizowany bedzie na
rzecz Zamawiajgcego Wiodacego, natomiast w zakresie okresionym w ust. 2 pkt. 17 na
rzecz Zamawiajacego.

Obowiazki Stron

§3
1. Wramach realizacji przedmiotu umowy do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

t)opracowanle i uzgodnienie z Zamawiajacym Wiodacym, a w zakresie dotyezacym
przedmiotu umowy okresionego w § 2 ust. 2 pkt. 17 rowniez z Zamawiajacym — nie
pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od zawarcia umowy— fabeli scalonych
elementow robot zX wykazam kwot woagrodzenta tyczaltowego za poszezegdlne
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elementy (efapy) robét, z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji i w sposdb
umozliwiajacy dokonywanie platnosci czesciowych za zakonczone elementy
(etapy) robét na zasadach wynikajacych z § 7 ust. 7 1 8; tabela ta po podpisaniu
przez Strony stanie sie integraing czeécig niniejsze] umowy jako jej zalacznik
Nr 4,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym Wiodacym, a w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 17 ré6wniez z Zamawiajacym,
jednolitego harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét na catos¢
zadania, na podstawie tabeli elementéw scalonych robdt (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w pkt. 1, z uwzglednieniem technologicznej
kolejnosci realizacji poszezegdéinych elementow (etapow) robot wraz z akresami
przeznaczonymi na niezbedne prdéby, odbiory, rozruch, przeglady, zatwierdzenia i
uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia platnosci czesciowych wynikajacych z
§7 ust. 7 18 ~ w terminie 10 dni raboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy;

harmonogram ten po podpisaniu przez przez Strony stanie sie integrainga czesciq
niniejszej umowy jako jej zatacznik Nr 2,

3) coroczne uzgodnienie z Zamawiajacym Wiodacym w terminie wyznaczonym

przez niego w pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu Miasta,
jednolitego rzeczowo — finansowego harmonogramu robot, o ktérym mowa w

pkt. 2, i w razie koniecznosci jego aktualizacja celem uwzgiednienia w nim
wysokosci Srodkéw finansowych zabezpieczonych na realizacje przedmiotu
umowy w danym roku budzetowym,

4) przekazanie Zamawiajacemu Wiodacemu dokumentéw j oSwiadezen wynikajacych
z ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 . poz. 1409 z pézn. zm.),
potwierdzajacych przejecie obowiazku kierowania budowa i umozliwiajacych
rozpoezecie robét, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejsze] umowy,

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja j utrzymanie jego zaplecza, w
tym zapewnienie we wilasnym zakresie i na wlasny koszt wszelkich mediéw
niezbednych do prowadzenia robét, w szezegdinosci zrealizowanie wlasnym
staraniem tymezasowych obiektéw | urzgdzeri na terenie budowy, ti.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,

c) zaplecza sacjaino — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,

8} realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowiazujgqcymi przepisami,
b) decyzjqopozwoleniu na budowe,
c) dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych, okrestonaw § 2 ust. 3,

d) zasadami wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
e) normami, warunkami technicznymi,
f) aktuainymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wlasciwych
organdéw,

g) zaleceniami Zamawiajacego Wiodacega, dia ktérych w dokumentacii
projektowej wprost pozostawia sie wybdr inwestorowi, oraz na warunkach
okreSlonych niniejsza umowa,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowlazujgqcymi w tej materi przepisami
prawa,

8) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia,
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9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osdéb uprawnionych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisdw bhp i p. poz. oraz

wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,
10) zlozenie wnioskéw do zarzadcéw drég i uzyskanie warunkéw tymcezasowej

organizacji ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z
opracowaniem wymaganego przez tych zarzadcow projektu tymczasowej organizacji
ruchu | oznakowania drogowego na czas prowadzenia robot,

41) organizacja ruchu i umieszezenie oznakowania drogowego {zgodnie z
zatwierdzonym projektem, o kiérym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania
przez czas prowadzenia robot i jego likwidacja po zakonozeniu robot,
12) zamieszczenie informacji w srodkach masowego przekazu (prasa lokaina, lokalna

stacja telewizyina lub radiowa, internet) o utrudnieniach ruchu w zwiaqzku z

planowanymi robotami,
13) ziozenie do zarzadcéw drég wnioskéw o zajecie pasa drogowego na czas

prowadzenia robét oraz poniesienie koszt6w zajecia tego pasa,
14) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy w liniach regulujacych

wlasnosci przez uprawnione stuzby geodezyjne,
18) wyznaczenie j oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

16) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczef, natychmiastowe

wykonanie robét zabezpieczajacych i niezwioczne powiadomienie Zamawiajacego

Wiodacego oraz wilaSciwych stuzb,
17) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami i

urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych — przed

przystapieniem do robét), oraz dbalosé o stan ftechniczny i prawidiowos¢

oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania,
18) prowadzenie robét zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie

weszelkich niezbednych tymezasowych urzadzen zabezpieczajacych, takich jak:

ploty, ogrodzenie, zapory, znaki, Swiatla ostrzegaweze oraz zapewnienie ich obstugi i

dziaiania przez caly okres trwania robot,
19) ubezpieczenie w calosci przedmioitu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu

budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane t. j. Dz. U. z

2013 r. poz, 1409 z pézn. zm. (bez franszyzy redukeyjnej lub z franszyzq redukcyjna,

nie wyzsza._niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia, wskazujace jako

beneficientow odpowiednio Zamawiajacego Wiodacego | Zamawiajacego) od

wszelkich szkéd, ktére moga zaistnieé w zwigzku z okreSlonyrni zdarzeniami

losowymi oraz od odpowiedziainoSci cywilnej dotyezace] ludzi, robot, urzadzen i

sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwiazanego bezpogrednio z

wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzef losowych, a takze od

odpowiedzialnosci cywilne] za szkody i od nastepstw nieszozeSliwych wypadkow

dotyczacych pracownikéw | oséb trzecich, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem

terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejsze] umowy do czasu odbioru

koricowego robét; w przypadku, gdy pollsa tub inny dokument ubezpieczeniowy

obejmuje okres krétszy niz okres sealizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Wykonawea zobowiazany bedzie do przedtuzenia polisy lub innego dokumentu

ubezpleczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w= sposdb

zapewniajacy ciagloS¢ ubezpieczenia, zgadnie z niniejsza umowa,
20) przediozenie Zamawiajqacemu Wiodacemu - w terminie 10 dni od dnia zawarcia

niniejszej umowy - oryginalu dokumentu ubezpieczeniowego, o ktorym mowa w pkt.

49 i przekazanie mu jego kopil poswiadczonej ,za zgodnos¢ z oryginalem”, w
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przypadku gdy dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krétszy niz
okres realizacii przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawea zobowiazany bedzie do

przediozenia Zamawiajacemu Wiodacemu na kazde jego zadanie oryginatu

dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopiq poswiadczona ,za zgodnos¢ z
oryginatem”, celem wykazania ciagiosci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z
niniejsza umowa,

21)dazér budowy,
22) zapewnienie bezpieczeristwa i achrony zdrowia podezas wykenywania wszystkich

ezynnogéci na ferenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego
korzystania z terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca robot,

23) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnalrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie woinym od przeszkod komunikacyjnych, w tym nie
sktadowanie jakichkolwiek zbednych materiail6w, odpadéw, $mieci czy urzadzen
prowizoryeznych lub pomocniczych,

24) utrzymanie ruchu ulicznego w sposdb bezpieczny na wszystkich drogach
publicznych (drogach, Sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych | tym podobnych)
zajmowanych przez niego lub przecinanych podezas realizacji robot na budowie;
Wykonawea jest zobowigzany do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkow ij
pozwolen w tym zakresie,

25) realizacja zadania w sposéb zapewniajacy much pieszo — jezdny na wydzielonych
obrzezach Placu Litewskiego oraz z zachowaniem dostepu do obiekt6w
funkcjonujacych w obszarze Placu Litewskiego,
26) ustawienie ktadek dia pieszych i mostkéw przejazdowych na drogach gruntewych i
lokainych krzyzujacych sie z trasa projektowanego obiektu,
27) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu
budowy przez caty okres trwania robét na wlasny koszt,
28) podjecie, na wiasna odpowiedziainosé i na wiasny koszt, wszelkich srodkow
zapobiegawezych wymaganych rzeteinq praktyka budowlang oraz aktualnymi
okolicznagciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wlaécicieli posesji
przylegajacych do terenu budowy,
29) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego Wiodacego i Zamawiajacego poprzez
przejecie na siebie odpowiedziainosci za wszelkie skutki wynikajace z roszozen
wiascicieli posesji sasiadujacych z terenem budowy, z tytulu powstalych w trakcie
realizacji_ niniejszej umowy szkéd powstalych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy,
30) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wyw6z nieczystosci
stalych | plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejse zwigzanych z prowadzeniem robot w
sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,
31) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji
odpadéw zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 Fr. o odpadach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 21) z zastrzezeniem, Ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane
beda na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajacego Wiodacego i
Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytulu ewentualnych
szkéd powstalych w trakcie realizacji obowiazkow zwiqzanych z usuwaniem

wytworzonych odpadéw,
32) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materialow
rezbiérkowych we wiasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwiazanych), z
zastrzezeniem, ze materialy rozbiérkowe w dobrym stanie (odzyskowe) nadajace sie
do ponownego wbudowania i spaletyzowane, winny byé przekazane na magazyn
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materiat6w odzyskowych do Komunalnego Przedsiebiorstwa Robot Drogowych Sp. z o.
0. z siedzibaw Lublinie przy ul. Grygowej 23,
33) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalaoji | urzadzen na terenie budowy i w
jej bezposrednim otoczeniu, a takze robét juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub
uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdét stanowiacych przedmiot niniejszej umowy,
34) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopéw kontroinych oraz
badanie odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej
uszkodzenie moze stanowié zagrozenie bezpieczertstwa lub spowodowac powstanie
szkody oraz poniesienie odpowiedzialnoSci za wszelkie zaistniale z tego fytutu
uszkodzenia i ich skutki, w szozegéino$ci poniesienie odpowiedzialnogci za wszelkie
uszkodzenia punkt6w osnowy geodezyjnej], wodociagow, gazociagéw, kanalizacii
sanitamych, stupéwi linii energetycznych, kabli | instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz
niezwioczne naprawienie wszelkich powstalych uszkodzen i ich skutk6w na wlasny
koszt,
35) wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i badari, w tym badan
laboratoryjnych przez niezalezna jednostke laboratoryina,
36) dokumentowanie przeprowadzonych badari stopnia zageszezenia zasypki
wykopéw,
37) dokumentowanie przeprowadzonych robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
38) przeprowadzenie i udokumentowanie préby szczelnoSci sieci oraz wykonanie we
wiasnym zakresie monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjne] sanitarnej i
deszczowej, potwierdzajacego prawidtowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracja)
obrazu,
39) wyciecie drzew i krzewéw kolidujacych z projektowanym obiekiem zgodnie z
dokumentacja dendrologiczna oraz wyw6éz drewna poza teren budowy i
zagospodarowanie go lub utylizacja we wiasnym zakresie,
40) odtworzenie rozebranych elementéw pasoéw dragowych po wykonanych robotach w
drogach, wedtug warunkéw odtworzenia pasa drogowego,
41) uzyskanie przed data odbioru koficowego, protokolu odbioru pasa dragowego po

wykonanych robotach w drogach od zarzadcéw drog,
42) biezace opracowywanie, kompletowanie (odrebnie dia zakresu okreSionego w § 2
ust. 2 pkt. 1 — 16 i odrebnie dia zakresu okreSlonego w pkt. 17) i po zakoniczeniu robot

przekazanie Zamawiajacemu Wiodacemu, wszelkie| dokumentacji odbiorowej
zrealizowanych robét budowlanych, zgodnej z wymogami obowiazujacych w tej materii
przepis6w prawa - zawierajace| w szczegdinosci rysunki zamienne, obliczenia,
pomiary, Swiadectwa, wyniki oraz protokoly badaii i préb, protokoly dotyczace
przylaczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu odpowiednim  stuzbom
eksploatujacym, protokoly odbiordw, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru koficowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejsza,
eksploatacje, a w przypadku wystapienia wad, umodzliwiajqce zaspokojenie roszczen
przyshigujacych odpowiednio Zamawiajacemu Wiodacemu lub Zamawiajacemu albo

innym uprawnionym podmiotom,
43) przygotowanie Kompletnej dokumentacji powykonawcezej (odrebnie dia zakresu
okresionego w § 2 ust. 2 pkt. 1 — 16 i odrebnie dla zakresu okreSlonego w pkt. 17)
obejmujace] takze inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacii
ruchu,
44) przygotowanie ,instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu” (odrebnie dla zakresu
okreSlonego w § 2 ust. 2 pkt. 1 — 16 i odrebnie dla zakresu okreSlonego w pkt. 17), a
takze przeszkolenie w tym zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym odpowiednic
z Zamawiajacym Wiodacym lub Zamawiajacym, w tym sporzadzenie planu szkolenia
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i spisanie stosownego protokolu z przeprowadzonego szkolenia,
45) oznakowanie obiektu szafetu miejskiego pozarmiczymi znakami informacyjnymi

zgodnie z obowigzujacymi normami,
46) opracowanie swiadectwa charakterystyki energetycznej obiekt6éw kubaturowych
wchodzacych w zakres przedmiotu umowy,

47) biezace prowadzenie dokurnentacji fotograficznej postepu realizacji robdt,
48) prowadzenie robét na czynnym obiekcie z uwzglednieniem zabezpieczenia i
udostepnienia Placu na coroczne uroczystosci zgodnie z kalendarzem statych

wydarzen o charakterze historyczno — patriotycznym stanowiacym zatacznik Nr 3 do
niniejszej umowy,
48) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszezenia znaku
geodezyjnego, odtworzenie jub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego; potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub

zniszczonego znaku jest numer operatu technicznego przyjetego do Miejskiego
OSrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubiinie,
50) przygotowanie 2 szt. tablic informacyinych o budowanym obiekcie z jego
wizualizacja, o wymiarze nie mniejszym niz 1m 20 cm x 2 m, z materialow trwalych fj.
odpornych na warunki atmosferyczne celem zapewnienia czytelnosci informacji oraz
wysokiego poziomu estetycznego tablic; przediozenie Zamawiajacemu Wiodacemu
(w wersji elektronicznej) opracowanege wzoru tablicy informacyjne] celem uzyskania
jego akceptacji,
51) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy - realizowanie poszczegdinych
elementow {etapéw) zakresu przedmiotu umowy w terminach przyjetych w
uzgodnionym jednolitym rzeczowo — finansowym harmonogramie realizacji robét
(zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy}, o ktérym mowa w pkt. 2,
52) po zakoriczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza oraz terendw
przyleglych bezpogrednio z nim sasiadujacych, a zajetych przez Wykonawce na
potrzeby prowadzonych robot, tacznie z przywroceniem zagospodarowania terendw w

zieleh- najpdzniej w terminie wykonania robit.

2. Wykonawea jest odpowiedziainy za dziatania i zaniechania oséb, z kt6rych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dziafania i zaniechania.

3.Wykonawca ponosi odpowiedziainosé na zasadach ogsinych za wszelkie szkody
wynikie na terenie budowy 2 chwila protokolarnego przejecia terenu budowy, az do
podpisania protokotu odbioru koricowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego Wiodgacego o wszelkich
zmianach statusu prawnego i formy prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz
swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie oséb reprezentujacych Wykonawce,
3) zlozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogioszeniu upadtoéci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w kférym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji dzialaino$ci gaspodarezej Wykonawey,
6) zawieszeniu dzialainosci gospodarceze] Wykonawey.

5. Wramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego Wiodacege nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wiaSciwe przepisy czynnosci zwiazanych z

praygotowaniem, nadzorawaniem | realizowaniem robdt budowlanych w terminach i

na zasadach okresglonych w niniejszej umowie, a w praypadku braku stosownych
regulacji w umowie, dokonywanie czynnosci niezwloeznie w sposéb umozliwiajacy
Wykonawcy robét prawidiowg i terminowa realizacje przedmiotu umowy, w
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szezegdinosci uzgodnienie tabeli scalonych elementéw robdt (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy) oraz jednolifego rzeczowo — finansowego harmonogramu
realizacji robot (zatgeznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktérych mowa w ust. 1 pkt.
112, w terminie nie przekraczajacym 3 dni roboczych liczac od dnia przekazania
przez Wykonawce,

2) wspdidziatanie z Wykonawca w zakresie niezhednym do realizacji przedmiotu
umowy,

3) zapewnienie na sw6j koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zakres przedmiotu umawy
okresiony w § 2 ust. 2 pki. 1 -— 16 wraz z pozwoleniem na budowe, dokumentacja,
okregiona w § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy, w terminie 30 dni od dnia zawarcia

niniejszej umowy,
5) odebranie prawidtowo wykonanych robot, w terminach i na zasadach okresionych w

niniejszej umowie,
6) terminowa zaptata umdwionego wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy

okresiony w § 2 ust. 2 pkt. 1 — 16,
7) po zakoficzeniu i rozliczeniu robét, przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji w

ezesci dotyczacej realizacji zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2

pkt. 17.
6. W ramach realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 17 do

Zamawiajacego nalezy:

1) wspéldzialanie z Wykonawea_w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy

okreSlonego w § 2 ust. 2 pkt. 17, w szczegdinosci uzgodnienie tabeli scalonych elemeniow

robét (zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo — finansowego

harmonogramu realizacji robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), o ktorych mowa w

ust. 1 pkt. 1 i 2, w terminie nie przekraczajacym 3 dni roboczych liczac od dhia

przekazania przez Wykonawce,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na zakres przedmiotu umowy

okreSiony w § 2 ust. 2 pkt. 17, w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,

3) odebranie prawidtowo wykonanych robét wehodzacych w zakres przedmiotu umowy

wskazany w § 2 ust. 2 pkt. 17, w terminach i na zasadach okreslonych w niniejszej

umowie,
4) terminowa zaplata uméwionego wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy

okreslony w § 2 ust. 2 pkt. 17.
7. Zamawiajacy Wiodacy ma prawo w czasie realizacji niniejsze} umowy — po pisemnym

poinformowaniu Wykonawey — wprowadzié inny podmiot na teren budowy w celu

zrealizowania prac tub robét budowlanych, ktére nie wehodzqa w zakres przedmiotu

niniejszej umowy.
8. W przypadku niestosowania sie Wykonawey do poleceri inspektora nadzoru

dotyczacych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego

harmonogramu rzeczowo ~ finansowego (zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy),
Zamawiajacy Wiodacy i Zamawiajacy maja prawo do wstrzymania robot.

9. W zakresie wzajemnego wspdldziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony

zobowiazuja sie dziataé niezwiocznie, przestrzegajgc obowlazujacych przepisow prawa i

ustalonych zwyczajéw.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§4
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1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w terminie do dnia 30
kwietnia 2017 r.
2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczna date zakoriczenia robdt,
wraz z uporzadkowaniem terenu budowy | jego zaplecza facznieé z przywréceniem
otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzona przez inspekiora nadzoru, a nastepnie ustaleniami
protokolu odbicru koricowego.

Silty wiasne i Podwykonawcy

§5
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie zaméwienia bedacego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak i daiszemu Podwykonawcy.
2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonawea jak i z
dalszym Podwykonawea jest wymagana zgoda Zamawiajgcego Wiodacego, o ktdrej
mowa w art. 647°§ 213k. c. Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawea jak | z
dalszym Podwykonawcgq nie moga naruszaé postanowien niniejszej urmnowy.
3. Wykonawca, Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowiazany do
przediozenia Zamawiajacemu Wiodacemu projektu tej umowy wraz z czesciq
dokumentacji dotyczacej wykonania robdét okreSlonych w projekcie umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Projekt umowy o podwykanawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdinosci
speiniaé nastepujace wymagania:
1) mieé forme pisemna,
2) byé zgodny z prawem w szczegéinosci przepisami Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo
zamdowien publicznych,
3) zawieraé postanowienia umoZliwiajgce Zamawiajacemu Wiodacemu przeprowadzenie
kontroli sposobu realizacji przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub daiszego
Podwykonawce,
4) dokladnie okreslaé zakres rob6t powierzonych do podwykonania oraz terminy ich
wykonania,
5) zawieraé termin zaptaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okresiony w ust. 4,
6) nie moze wylaczaé odpowiedziaInosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego
Wiodacego za realizacje caloSci przedmiotu umowy,
7) zawieraé warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub jej zmian
na zasadach okreslonych niniejsza umowa,
8} nie moze zawieraé postanowien sprzecznych z niniejsza_ umowa,
9) uwzgledniaé okolicznosé, ze sumaryczna wartesé kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego Wiodacego
uméw podwykonawezych, nie moze przekroczyé wysokosci kwoty brutto okreSlonej w § 7
ust. 2,
10) nie moze zawieraé zapis6w dopuszczajqcych dokonanie cesji wierzyteinosci przez
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykenawce bez zgody Zamawiajacego

Wiodacego.
4.Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 21 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
potwierdzajacej wykonanie zlecone] Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
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dostawy, usiugi lub roboty budowlanej.
5. Zamawiajacy Wiodacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:
1) niespetniajace] wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 4.
6. Niezgioszenie pisemnych zastrzezeri do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego Wiodacego.
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajacemu Wiodacemu poswiadezong za ,zgodnosé z oryginalem” kopie zawartej
umowy © podwykonawstwo, ktérej przedmiotemn sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
8. Zamawiajacy Wiodacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, kférej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych
mowa w ust. 5.
9. Niezgtoszenie pisernnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8, uwaza sie za
akceptacje umowy pizez Zamawiajacego Wiodacego.
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  przedkiada
Zamawiajacemu Wiodacemu poswiadczona za ,zgodnosé z oryginalem” kopie zawartej
umowy © podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustug!, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5 %

wartesci umowy. Wylgezenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdow o

podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz 50 000,00 zt.
41. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreSlony w ust. 4, Zamawiajacy Wiodacy informuje o tym Wykonawce j
wzywa go do doprowadzenia do zmiany te] umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej wwysokosci okresionej w § 11 ust. 2 pkt. 73.
12. Pogwiadezenie ,za zgodnosé z oryginalem’, o kt6rym mowa w ust. 7 i 10, moze by

zlozone przez przedktadajacego.
13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Zamawiajacemu Wiodacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania
robot w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy
i powierzenia mu do wykonania robot objetych zakresem niniejsze] umowy bez
wiedzy i zgody Zamawiajacego Wiodacego,
2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawea, na kidrego
Zamawiajacy Wiodacy wyrazit zgode, wykonuje roboty budowlane inne niz
okreglone w zawarte] umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub
ealoS6 robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, niz Podwykonawea lub dalszy Podwykonawea, na ktérego
Zamawiajacy Wiodacy wyrazit zgode.

15. W przypadku zaistnienia okalicznosci, o ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy
Wiodacy naliczy Wykonawcy kare umowna w wysokosci okresionej odpowiednio w § 11
ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 9.
16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyezy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawea powoalywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy

Prawo zamowien publicznych z dnia 29 styeznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w
celu wykazania spetniania warunkow udziaiu w postepowanlu, o kidérych mowaw art. 22
ust. 1 tej ustawy, Wykonawea jest obowlazany wykaza¢ Zamawiajacemu Wiedacemu, iz
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proponowany inny Podwykonawea lub Wykonawca samodzieinie speinia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
17. Postanowienia ust. 2 - 16 stosuje sie odpowiednio do Zamawiajacego w odniesieniu
do zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 17 z zastrzezeniem, ze w
okolicznogciach, o ktérych mowa w ust. 11 115 zastosowanie bedzie miat odpowiednio
§ 41 ust. 3 pkt. 4, 5 lub 9.
18. W zwiazku z ust. 17 Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Zamawiajqcego
Wiodacego o zawartej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
umowie o roboty budowlane z Podwykonawea jak i z dalszym Podwykonawea, ktérej
przedmiotem sq roboty odnoszace sie do zakresu okreSlonego w § 2 ust. 2 pki. 17
niniejszej umowy.

19. Postanowienia ust. 18 stosuje sie analogicznie do umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmictem sq dostawy Jub usfugi, zwiqzane z realizacja robét budowlanych
odnoszacych sie do zakresu okresionego w § 2 ust. 2 pkt. 17 niniejszej umowy.
20.Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beda nosié oznakowane ubrania
robocze celem umoZtfiwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaka reprezentuja.
21. Do obowiazk6w Wykonawcy nalezy koordynacja prac realizowanych przez
Podwykonawcow ij dalszych Podwykonawcéw.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za roboty, kiére wykonuje przy pomocy
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
23, Wykonawca ponosi odpowiedziainos¢ na zasadach ogdlnych za jakoSé¢ i terminowos¢
robét, ktére realizuje przy pomocy Podwykonawcdéw tub dalszych Podwykonawcow.

Materiaty, sprzetipomiary

§6
. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej] umowy wykonywane bedq przy uzyciu

materialsw zapewnionych i dostarezonych na teren budowy przez Wykonawce na
jego koszt.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakoSci wymogom
wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowilane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 z pdén.
zm.) oraz wymaganiom specyfikacji techniczne} wykonania i odbioru robot
budowlanych, dokumentacii projektowej i obowiazujacych w tym zakresie norm.

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmictu umowy materialy, powinny posiadac
odpowiednie wymagane przez obowiazujace w tym zakresie przepisy badania, atesty,
zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnoéci, oznaczenia, aprobaty badz inne
dokumenty czy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty
te powinny byc wydane przez uprawnione podmioty.

4, Wykonawea, na kazde zadanie Zamawiajacego Wiodacego, zobowiazany jest do
okazania Zamawiajacemu Wiodacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o
ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robdét. Postanowienia zdania
poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do Zamawiajacego w odniesieniu do
zakresu okresionego w § 2 ust. 2 pkt. 17 niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania jakosci materialow oraz jakosci
wykonanych z tych materialow robot na kazdym etapie robdt, tacznie z badaniami i
pomiarami do odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw
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ezeSciowych i do odbioru koficowego.
6. Wykonawea ma obowiazek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania

badan, préb i pomiaréw pozwalajacych na stwierdzenie jakoéci wbudowanych
materiaiow i zgodnoéci robét z dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczna
wykonania i odbioru robdét budowlanych i obowiqzujacymi normami oraz dostarczania
ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, jak i do odbioréw czeSciowych i do odbioru koricowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzadzefi winien byé przeprowadzony w

obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego Wiodacego, a w zakresie robdt

wymienionych w § 2 ust. 2 pkt. 17, réwniez w obecnosci wyznaczonego

przedstawiciela Zamawiajacego.
8. Wykonawea wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyozenia przy pomocy oséb

odpowiednio uprawnionych do tych czynnoéci. Usuniecie wszelkich bledéw w zakresie
dokonanych pomiaréw i wytyezeri nalezy do obowiazkéw Wykonawcy.

9. Wykonawea bedzie ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacfi robot.
10.  Szkoda zaistniala w robotach lub materialach przeznaczonych do wykonania robot

wokresie miedzy terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakoriczenia oraz w
okresie odpowiedziainosci Wykonawcy za wady przedmiotu umowy spowodowana w
tym okresie, pozostajaca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad, bedzie
naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci

§7
1. Strony ustalaja, Ze obowiazujaca, ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu

umowy okresionego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie fgczna_kwota brutto w

wysokosci 48.843.915,00 zt (stownie: czterdziesci osiem milionéw osiemset czterdziescl

trzy tysiace dziewieéset pietnascie zlotych 00/100), na ktora sklada sie kwota netto w
wysokosei 39.710,500,00 zt (slownie: trzydziesci dziewieé milionédw siedemset dziesie¢

tysiecy pieéset ziotych 00/100) i nalezny podatek VAT w wysokoSci 9.133.415,00 zt
(stownie: dziewieé milionéw sto trzydziesci trey tysigce czterysta pietnascie ztotych

00/100).
3. Wykonawea oSwiadceza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2

zawiera ostateczne wynagrodzenie obejmujace wszelkie koszty zwiazane z realizacja

peinego zakresu przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z

uwzglednieniem wszystkich oplat i podatkéw, a w szezegdinosci:

1) koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz
organizacji | utrzymania jego zaplecza, w tym podiaczenia i zuzycia na cele budowy
wody | energii elektrycznej oraz telefondw,

2} koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy od
wszelkich szkéd, ktére moga zaistnieé w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt, urzqdzen i
sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z
wykonywaniem robét od kradziezy, ognia i innych zdarzef losowych, a takze od
odpowiedziainogci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczeésliwych wypadkow
dotyezacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstalych w zwiqzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych,

3) koszty wykonania robét budowlanych,
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4) koszty dozoru budewy,
5) kosziy opracowania projektu  tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania

drogowego na czas prowadzenia robat,
6) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowega

przez czas prowadzenia robot,

7) koszty zawiadomienia w Srodkach masowego przekazu o utrudnieniach ruchu w
zwiazku z planowanymi robotami,

8) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terendéw na cele budowy,
9) koszty zapewnienia kormpleksowej obstugi geodezyjnej budowy w_ liniach

regulujgcych wiasnosci przez uprawnione stuzby geodezyjne,
10) koszty dostarczenia, zainstalowania, obstugi i utrzymania przez caly okres trwania

robét, wszelkich urzadzen zabezpieczajacych,
11} koszty zabezpieczenia istniejacej Infrastruktury technicznej,
12)koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolefi na wyw6z nieczystosci

stalych i plynnych oraz na bezpieczne i prawidfowe odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwiqzanych z
prowadzeniem robdét w sposéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

13)koszty zwiqzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem |
przekazaniem do utylizacji odpadéw,

14)koszty wywozu | zagospodarowania nadmiaru ziemi po robetach ziemnych oraz
materialow rozbidérkowych,

15)keszty wykonania wszelkich niezbednych pomiardw, prob i badan, w tym bada
laboratoryjnych przez niezaleznajednostke laboratoryjna,

16)koszty wyciecia drzew i krzewéw kolidujacych z projektowanym obiektem zgodnie
z dokumentacija dendrologiczna oraz wywozu drewna poza teren budowy i
zagospodarowania go lub utylizacii,

17)koszty odtworzenia rozebranych elementéw pas6w drogowych po wykenanych
robotach w drogach,

18)koszty przeprowadzenia j udokumentowania prdéby szczelnosci sieci oraz
wykonania monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej | deszczowej
wraz z zapisem (rejestracja) obrazu,

19) koszty przygotowania ,instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu", a takze
przeszkolenia w tym zakresie uzytkownika,

20)koszty przygotowania kompietne] dokumentacji powykonawezej, obejmujace] takze
inwentaryzacje powykonaweza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

21)koszty prowadzenia dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robot,
22)koszty ochrony znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszcezenia

znaku geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez
uprawnionego wykonawce geodezyjnego,

23)koszty zwiazane z zabezpieczeniem i udostepnieniem obiektu na czas obchodu
corocznych uroczystosci zgodnie z kalendarzem stalych wydarzen o charakterze
historyczno — patriotycznym stanowiacym zatacznik Nr 3 do niniejszej umowy,

24)koszty przygotowania tablic informacyjnych o budowanym obiekcie z jego
wizualizacja,

25)koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza tacznie z przywroceniem
otoczenia inwestycji do stanu plerwotnego,

26)koszty wynikajace z udzielonej gwarancii,
27) nalezny zgodnie z obowiqzujacymi przepisami podatek VAT (23 %) - dotyczy

podmiotu bedacego czynnym podatnikiem podatku VAT,
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28)wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacja, przedmiotu
zamowienia wynikajace z postanowien niniejsze] umowy, dokumentacji projektowej,
specyfikacji techniczne} wykonania i odbioru robot budowlanych oraz z
obowiazujacych w tym zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkéw technicznych,

zasad wspdlezesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii

wykonania robét, konieczne dla prawidiowej realizacji przedmiotu umowy tj. dla
osiagniecia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszq umowa i dokumentacija
projektowa,

@ w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwiqzafi rownowadnych,

takze:

29) koszty wprowadzenia rozwiazari réwnowaznych, w tym koszty dostosowania
dokumentacji projektowej do zaoferowanych rozwigzan rownowaznych.

4. Zamawiajacy Wiodacy oraz Zamawiajacy ponosza koszty realizacji przedmiotu

niniejsze] umowy zgodnie z zakresem wskazanym w § 2 ust. 4 do wartosci inwestycji

kazdej ze Stron.
5. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie ryczattowe okreSione w ust. 2 zostanie zaplacone

w nastepujacy sposéb:
1) za wykonanie przedmiote umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt.1

- 16, Zamawiajacy Wiodacy zaplaci Wykonawey kwote brutto w wysokosci

48.815.010,00 zt (stownie: czterdziesci osiem milion6w osiemset pietnascie tysiecy

dziesieé ziotych 00/100), na co sklada sie kwota kwota netto w wysokoéci

39.687.000,00 zi (slownie: trzydziesci dziewieé milionédw szeSéset osiemdziesiat

siedem tysiecy 00/100) i nalezny podatek VAT w wysokoSci 9.128.010,00 zt (stownie:

dziewieé milionoéw sto dwadzieécia osiem tysiecy dziesieé ziotych 00/100),

2) za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 17,

Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kwote brutto w wysokosci 28.905,00 zt (stownie:

dwadziescia osiem tysiecy dziewieéset piec ztotych 00/100), na co sklada si¢ kwota

kwota netto w wysokosci 23.500,00 zt (stownie: dwadziescia trzy tysiqce piecset

ztotych 00/100) i nalezny podatek VAT w wysokosci 5.405,00 zt (stownie: pigc tysiecy

ezterysta piec ziatych 00/100),
6. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony

stosownym protokclem odbioru czeéciowego wykonanych elementow (etapdw) robot lub

protokotem odbioru koricowego robot, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony

umowy.
7. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykenane elementy (etapy) robét wynikajace z

jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robot (zalacznik Nr 2 do niniejszej

umawy), bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi, wystawianymi odpowiednio zgodnie

z ust. 4 i 5 Zamawiajgcemu Wiodacemu lub Zamawiajacemu, nie czesciej niz w

okresach kwartalnych po zakonczeniu kwartalu (chyba, ze Zamawiajacy Wiodacy wyrazi

zgode na fakturowanie w krotszych okresach), na podstawie protokolu odbioru

czeéciowego wykonanych elementaw (etapéw) robét, podpisanego przez kierownika

budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez wyznaozonego przedstawiciela

Zamawiajacego Wiedacego (a w zakresie odbioru robét wymienionych w § 2 ust. 2 pkt.

17, zatwierdzonego réwniex przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego),

do wysokoseil zabezpieczonych w danym roku Srodkéw budzetowych z zastrzezeniem, ze

pierwsza platnoéé czesciowa moze nastapié nie wezeSnie} niz po uptywie 6 miesiecy od

daty zawarcia umowy.

8. Laczna kwota wynagrodzen czeSciowych, o ktérych mowa w ust. 7 nie moze
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przekroczyé 95 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 1 i ust. 5

9. Faktura koricowa zostanie wystawiona po zakoriczeniu i odbiorze catoSci robot, na

podstawie protokotu odbioru koncowego robot.
10. Platnogci wynagrodzenia nastepowaé beda przelewem na wskazane konto bankowe

Wykonawcy w terminie 21 dni od daty doreczenia odpowiednio Zamawiajqcemu

Wiodacemu {ub Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury za wykonanie danego

elementu (etapu) robdt objetego protokotem, o ktérym mowa w ust. 6, a w przypadku

realizacii przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych

Podwykonawcéw, zaplata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest

dodatkowo przedstawieniem odpowiednio Zamawiajacemu Wiodgcemu lub

Zamawiajacemu dowodow zaplaty, o kiérych mowa w ust. 11, z zastrzezeniem ust. 12

- 18. :
41. Warunkiem zaplaty Wykonawcy przez odpowiednio Zamawiajgcego Wiodacege lub

Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane

roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagainego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, klérzy zawarli zaakceptowana

odpowiednio przez Zamawiajacego Wiodacego lub Zamawiajacego umowe 0

podwykonawstwo, ktdre] przedmictem sq roboty budowlane, lub ktorzy zawairli

przedtozona, odpowiednio Zamawiajacemu Wiodacemu lub Zamawiajacemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq dostawy lub usiugi, bioracym udziat w realizaoji

odebranych robét budowlanych. Dowodern zaplaty jest oSwiadczenie Podwykonawey, a

takze dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi

wykonane i odebrane lub inny dowdd poiwierdzajgcy dokonanie zaplaty na rzecz

Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

12. Faktury do ktérych nie zostana dolaczone dowody zaplaty, o ktérych mowa w ust. 11,

nie stanowia podstawy dokonania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim

przypadku, odpowiednio Zamawiajacy Wiodacy lub Zamawiajqcy wstrzyma wyplaie

nalezZnego wynagrodzenia za odebrane roboty w czeSci r6wnej sumie kwot wynikajacych z

nieprzedstawionych dowoddéw zaplaty. Termin zaplaty faktury biegnie od daty jej

doreczenia odpowiednio Zamawiajacemu Wiodgcemu lub Zamawiajacemu wraz z

dowodami zapiaty, o ktérych mowa w ust. 11.
13, Odpowiednio Zamawiajacy Wiodacy jub Zamawiajacy dokonuje bezposredniej

zapiaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, kiéry zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego Wiodacego umowe

© podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart

przediozona Zamawiajacemu Wiodgacemu umowe o podwykonawstwo,  ktorej

przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaplaty

odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykenawce.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, detyczy wylacznie naleznosci powstalych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Wiodacego lub odpowiednio Zamawiajacego

umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub po przedtozeniu

Zamawiajacemu Wiodacemu lub odpowiednio Zamawiajacemu poswiadczonej ,za

zgodnosé z oryginafem” kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy

lub ustugi.
15. Bezpogrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
16. Preed dokonaniem bezposredniej zaplaty odpowiednio Zamawiajacy Wiedacy lub

Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié Wykenawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyezacych zasadnoéci bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ° ktorych mowa

"UMOWA[Zp-P.1.271.1.80.2015| __ TP 'stona16230 |
 



w ust. 13. Odpowiednio Zamawiajacy Wiedacy lub Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji. ’

17. W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym
odpowiednio przez Zamawiajacego Wiedacego lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
Wiodacy lub Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawea wykaze niezasadnosc takiej zaplaty, albo
2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawsy lub dalszego Podwykonawcey w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci odpowiednio Zamawiajacego Wiodacego lub Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, kt6remu ptatnosé sie nalezy, albo,
3) dokonaé bezpogredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykenawea lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnost
takiej zaplaty.
18. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 14, odpowiednio Zamawiajacy Wiodacy lub
Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
19. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposgredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznog¢ dokonania
bezpogrednich zaplat na sume wiekszqa niz 5 % wartoSci umowy, moze stanowi¢
podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego Wiodacego lub odpowiednio
Zamawiajacego.

§8
41. W przypadku nieterminowych platnosci faktur Wykonawea ma prawo zwroci¢ sie

odpowiednio do Zamawiajacego Wiodacego lub Zamawiajacego z zadaniem zapiaty

ustawowych odsetek.
2. Wykonawca, Podwykonawea i dalszy Podwykonawea nie moze dokonac cesji
wierzyteIncsci_wynikajacych z niniejsze] umowy na rzecz oséb tzecich, bez zgody
odpowiednio Zamawiajacego Wiodacego lub Zamawiajqcego.

Odbiory robét , gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§9
1, Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

a) odbiory robét zanikajacych | robét ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czeSciowe wykonanych elementow (etapdow) robot,
c) odbiér koricowy robot,
d) odbiér ostateczny.

2. O planowanym terminie zakoriczenia robét zanikajacych tub ulegajacych zakryciu,
kierownik budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru Zamawiajacego

Wiodacego poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy
e-mail, z co najmnie] irzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopeinienia formy lub
terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiazany jest odkryé roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgiaszac inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robot

oe ssapumetsenumresnmannebsrendi cereeafivenitiatt tO settee ete antemrty
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zanikajacych i robét ulegajacych zakryciu, o ki6rym mowaw ust. 1 lit. a), dokonujac w tym
zakresie stosownego wopisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem
inspektora nadzoru, poprzez przesianie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego

adresy e-mail.
4. Odbioru robot zanikajacych i robét ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony
inspektor nadzoru, nie pdzniej niz w ciagu 7 dni liczac od dnia dokonania wpisu do
dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania
adbioru tych robot potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
§. Kierownik budowy winien zglaszaé inspekiorowi nadzoru gotowoéé do odbioréw
ezesciowych wykonanych elementéw (etapdw) robét, o ktérych mowa w ust. 4 lit. b),
stosownym wpisem do dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego
Wiodacego.
6. Odbiory czeSciowe, o ktérych mowawust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru w ciagu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnosci
odbioraw sporzadzane beda protekoly odbioru czesciowego wykonanych elementéw
(etapéw) robdt, podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzone przez wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajgcego Wiodacego (a w
zakresie odbioru robét wymienionych w § 2 ust. 2 pkt. 17, zatwierdzone réwniez przez
wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego), ktére stanowi¢ beda zataczniki do
faktur ezesciowych.
7. W czynnosciach odbiorowych dotyczacych zakresu robét wymienionych w § 2 ust. 2
pkt. 17, uczestniczy¢é bedzie wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego, wskazany
odrebnym pismem na adres Zamawiajacego Wiodacego. O czynnosciach
odbiorowych, o ktérych mowa w zd. 1, inspektor nadzoru Zamawiajacego Wiodacego

poinformuje wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego poprzez przestanie mu
wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail.
8. Odbiér koricowy moze nastapié tylko po calkowitym zakoriezeniu wszystkich robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokoiem odbioru koricowego.
9. Kierownik budowy zgiasza zakoficzenie robét | gotowosé do odbioru koricowego
wpisern do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajacego Wiodacego.
410. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgtoszenia gotowosci do odbioru
konicowego robét, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu Wiodacemu wszystkie
dokumenty wymagane zgodnie z obowiazujacymi w tej materii przepisarni prawa,
pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci:
dziennik budowy, rysunki zamiennei obliczenia, Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci
materiatéw, wyniki oraz protokely wykonanych pomiaréw, préb i badari, atesty, aprobaty,
protokoly adbioréw, protokoty z rozruchu technologicznego wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, operat geodezyjny zawierajacy geodezyjna  inwentaryzacje
powykonaweza, ,Instrukcje obstugi i eksploatacji obiekiu’, i inne dokumenty konieczne do
dokonania odbioru oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i pézniejsza eksploatacje, a
Ww przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umodliwiajace zaspokojenie roszczen
przystugujacych odpowiednio Zamawiajacemu Wiodgcemu lub Zamawiajacemu albo
innym uprawnionym podmiotom.
11. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidiowosé wykonania robét oraz potwierdzi stosownym
wpisem do dziennika budowy, zakoriczenie robédt i gotowoSé do odbioru koficowego, w
ciagu 20 dni liczac od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i
odrebnym pismem) gotowoSci do odbioru koricawego.
12. Zamawiajacy Wiodacy w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koficowego przedmiotu umowy, fozpocznie
czynnosci odbiorowe.
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13, Odbiédr koficowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych  przedstawicieli
Zamawiajacego Wiodgcego oraz Zamawiajacego i przy udziale wyznaczonych
przedstawicieli Wykonawcy, nastapi w ciagu nastepnych 20 dni od daty rozpoczecia
odbjoru.
14, Jezeli w trakcie czynnogci odbiorowych zostana stwierdzone wady w przedmiocie
umowy nadajace sie do usuniecia, Zamawiajacy Wiodacy bedzie zadat od Wykonawcy
ich bezplatnego usuniecia w terminie nie dluzszym niz 14 dni. Odbidr rabét majacych na

celu usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu

odbioru koricowego robot, nastapi w ciagu nastepnych2 dni.
15. Termin, o ktérym mowa w ust. 14 zd. 1, moze zostaé przedluzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego Wiodacego wyrazona na piémie, z
zastrzezeniem ust. 18, 0 ile na skutek specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad, nie

bedzie mozliwe ich usuniecie w clagu 14 dni.
16. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, kiére nie nadaja sie do
usuniecia, ale umodzliwiaja one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim
stosunku, w jakim wartoSé przedmiotu umowy woinego od wad pozostaje do jego wartosci
obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie potwierdzone stosownym
protokolem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.
17. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostana stwierdzone wady, kidre nie nadaja sie
do usuniecia i uniemodliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy Wliodacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego
wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wada bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 18, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy

zastrzezonych kar umownych i dachodzenia odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach
ogdinych.
18. W przypadku, o ktérym mowaw ust. 15 i ust. 17, Wykonawea zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznogci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli
zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz”), albo jeSli nie Jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
19. Przedriot umowy musi byé w stanie kompletnym umodliwiajacym jego uzytkowanie
bez ograniczeni, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilauruchomienia skutkujacego
oddaniem do uzytku.
20. Odbiér ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz
zostanie potwierdzony stosownym profokolem podpisanym przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy.

§ 10
4. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawea udziela qwarancji na okres 60 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokolu odbioru koricowego.
3. Wykonawea w dniu podpisania protokolu odbforu koficowego przekaze
Zamawiajacemu Wiodacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci
wykonanego przedmiotu umowy okreSlonego w § 2 ust. 2 pkt. 1 - 16.
4. Wykonawca w dniu podpisania protokolu odbioru kericowego przekaze
Zamawiajacemu dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakosci
wykonanego przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 17.

5. W dokumencie gwarancyjnym, o kt6érym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawea okreéli
-warunki udzielanej gwarancji, a w szezegdInoSci zasady reklamacji, w tym terminy ich
zglaszania, terminy usuwania wad, sposéb organizacji przegladé6w gwarancyjnych.
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Gwarancja obejmowaé bedzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w

przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajace prawidiowa eksploatacje

przedmioiu umowy w okresie udzielonej gwarancji.
6. Treéé dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 314, nie moze by¢ sprzeczna

z postanowieniami niniejsze] umowy. W razie ewentualnych rozbieznoéci miedzy treSciq

niniejszej umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez

Wykonawee, zastosowanie beda mialy zapisy niniejsze| umowy. Dokument gwarancyjny

bedzie stanowic zatacznik do protokolu odbioru koricowego.

7. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 31 4, Wykonawca dodatkowo

sformutuje oSwiadezenie gwarancyjne spetniajgace wymagania art. §77°§ 112 kc,

zawierajace podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancii, a

takze stwierdzenie, Ze gwarancja nie wylacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien

adpowiednio Zamawiajacego Wiodacego lub Zamawiajqcego wynikajacych z przepisow

o rekojmi za wady rzeczy sprzedane}j.
8. Niezaleznie od uprawniett wynikajacych z gwarancji, odpowiednio Zamawiajacy

Wiodacy i Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyozne

przedmiotu umowy na zasadach okresionych w_niniejszej umowie | Kodeksie Cywilnym.

9. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy Wiodacy i Zamawiajacy

wspdinie z Wykonawea rozszerzaja odpowiedziainasé Wykonawcy z tytutu rekojmi za

wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi skoniczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej

gwarancjl.

10. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, odpowiednio

Zamawiajacy Wiodacy i Zamawiajacy moze:
a) zadaé od Wykonawcy bezpiatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdlnie

uciaZliwych (powodujacych awarie urzadzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie wody

albo przerwe w odbiorze Sciek6w czy wody deszczowej) w ciagu 24 godzin, od daty

pisemnego zgloszenia odpowiednio przez Zamawiajgcego Wiodacego = lub
Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce,

b) zlecié usuniecie ujawnionych wad stronie trzecie] na koszt Wykonawcy, jezeli

Wykonawea nie usunie ich w terminie, o ktérym mowa w pkt. a) lub odméwi ich usunigcia,

bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i gwarangji; w tym przypadku koszty usuniecia wad

beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawee na poczet

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwlaja eksploatacje obiektu, lecz nie nadaja, sie
do usuniecia - zadaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartosé

przedmiotu umowy woinego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z

uwzgiednieniem ujawnionych wad,
d) odstapié od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemoézliwiaja,
eksploatacije obiektu i nie nadajq sie do usuniecia.
41. Termin usuniecia wad, o kt6rym mowa w ust. 10 lit. a), moze zosta¢ przediuzony na
wniosek Wykonawcy odpowiednio za zgoda Zamawiajacego Wiodgcego lub
Zamawiajacego wyrazona na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub dlugotrwalych niesprayjajacych
warunkéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni czy w
ciagu 24 godzin.
12. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawea poinformuje odpowiednio Zamawiajgcego
Wiodacego lub Zamawiajacego poprzez przestanie wiadomoécj e-mail na wskazane
adresy e-mail. Realizacja robét majacych na celu usuniecie stwierdzonej wady zostanie

potwierdzona protokolarnie.
13. Odpowiedzialnosé z tytulu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak

aseciaeensem ane erans emamenenerenes ane SatSUesesara grcitecaraaacte: |

[ZP-P-1271.1.80.2015| UMOWA | Steona 19230|
 



i wszystkie urzadzenia i instalacje zamontowane przez Wykonawce ha obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
14. Nie podiegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady powstafe z winy Zamawiajacego
Wiodgcego lub Zamawiajacego, wskutek eksploatacji obiektu niezgodny z zasadami
okrestonymiw ,,Instrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu’.
15. ,Instrukeja uzytkowania i eksploatacji obiektu” jest przekazanym przez Wykonawce,
zbiorem, szezegdtowe opracowanych instrukeji uzytkowania, eksploatacji i konserwaoji dla
wszystkich elementéw objetych gwarancja, o ktorych mowa w ust. 13 wraz z wykazem
urzgdzen i instalacji, ktére wymagaja przegladéw serwisowych.
16. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukejach, o ktorych mowa w
ust. 15, moga wynikaé tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W
szezegdlnosci zasady te nie moga sie réznié na niekorzys¢ Zamawiajgcego Wiodacego I
Zamawiajacego od zasad okreSlonych przez producentow elementow podiegajacych
gwarancfi.
17. Jezeli Wykonawea nie sporzadzi ,|nstrukeji uzytkowania i eksploatacji obiektu’, nie
bedzie sie még! uwolnié ze zobowiazan gwarancyjnych, powolujgc sie na zarzut
eksploatacji i konserwacji elementéw podiegajacych gwarancji, w sposéb niezgodny z
zasadami eksploatacji | konserwacil.
18. W przypadku niesporzadzenia_,Instrukeji uzytkowania { eksploatacji obiektu’ przez
Wykonawce, sporzadzi je odpowiednio Zamawiajacy Wiodacy i Zamawiajacy. W tym
przypadku koszty jej sporzadzenia beda pokrywane w pierwszej koleinogci z kwoty
wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
419. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajacy Wiodacy i Zamawiajacy
oraz Wykonawea dokonaja wspdéinie przegiadu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie
potwierdzony protokolarnie i bedzie mial na celu stwierdzenie wywiazania sie Wykonawcy
Z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji
w zakresie dotychczas zgloszonych wad oraz stwierdzenie i zgloszenie ujawnienia sie
ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawea zobowiazany bedzie usunacs na wlasny
koszt.
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jezeli Zamawiajacy Wiodacy lub Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o
ujawnionej wadzie przed uplywem terminu jej obowiqzywania.
21. Okres gwarancji na zakres reczowy, ktory podiegat naprawie, zostanie przedtuzony o
ezas w ciagu ktérego Zamawiajacy Wiodacy lub Zamawiajacy nie mdogt korzystac z
naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22 stosuje sie odpowiednio.
22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 20 oraz w ust. 11, gdy termin usuniecia wad

bedzie wykraczat poza okres waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykeonawea zobowiazany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy {(jeSli zostato wniesione w innej formie anizeli ,pienigdz")
pozostawionego na zabezpieczenie roszczeni odpowiednio Zamawiajacego Wiodacego i
Zamawiajqcego z tytulu rekojmi za wady, albo jeéli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokoSsci.
23. W ramach udzielonej gwarancji nasadzen drzew i krzewow, Wykonawea zobowiazany
jest do:
1) przegladu wykonanych nasadzeri w okresie wiosennym i jesiennym oraz do
przediozenia Zamawiajacemu Wiodacemu informacji o stanie zdrowotnym wykonanych
nasadzen w formie pisemnej w terminie 5 dni kazdorazowo od dokonanego przegiqdu,
2) wymiany uschnietych i uszkodzonych sadzonek kazdorazowo w przypadku stwierdzenia

ich obumarcia tub uszkodzenia, wymiany zniszczonych palikéw i wiqzan, z zastrzezeniem
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ust. 24 zd. 1.
24, Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyezy jedynie uszkodzeri mechanicznych

spowodowanych przez osoby trzecie (wandalizmu) oraz sytuacji zwigzanych z kleskami

zywiotowymi. Jezeli nasadzenia nie przyjma sie, Wykonawca wymieni je w najblizszym

okresie nasadzeniowym na koszt wiasny.
25, W sprawach dotyczacych gwaraneji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych

odmiennie, zastosowanie znajduja przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakosci dia

umowy sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§11

1. Strony zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej] umowy.
2. Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu Wiodacemu kare umowna:

4) w przypadku zwioki w wykonaniu obowiazku okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, w

stosunku do przyjetego w nim terminu, w wysokoéci 0,001 % tacznego wynagrodzenia

brutto okresionego w § 7 ust. 2, za kazdy dzief zwioki,
2) za zwioke w wykonaniu danego elementu (etapu) robdt odnoszacego sie do zakresu

okresionego w § 2 ust. 2 pkt. 1 — 16, w stosunku do terminéw przyjetych w rzeczowo —

finansowym harmonogramie realizacji robét (zatacznik Nr 2 da niniejszej umowy), o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, w wysokoSci 0,01 % wynagrodzenia brutto za dany element

(etap) robét wynikajacego z harmonogramu, za kazdy dziefh zwioki,

3) za zwicke w wykonaniu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 1 - 16, w

stosunku do terminu wskazanego w § 4 ust. 1, w wysokoéci 0,002 % wynagrodzenia

prutto okreslonego w § 7 ust. 5 pkt. 1, za kazdy dzief zwioki,
4) w przypadku przerwania czynnogsei adbiorowych dokonywanych przez wyznaczonych

przedstawicieli Zamawiajacego Wiodacego i Zamawiajacego z przyczyn lezacych po

stronie Wykonawcy z powodu:
a) braku przygotowanej dokumentacjl powykonawezej,
b) braku inwentaryzacji powykonawezej,
c) braku stosownych protokoléwi atestéw,
d)braku oéwiadczen kierownicbwa budowy badz innych dokumentéw poleconych do

przygotowania przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego Wiodacego i

przewidzianych obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa,

w wysokosci 0,001 % tacznego wynagrodzenia brutto okresionego w § 7 ust. 2, za

kazdy dziesi przerwy,
5) za zwtoke w usunieciu ujawnionych w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy

okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 1 — 16, w wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto

okreSlonego w § 7 ust. § pkt. 1, za kazdy dziefi zwtoki,
6) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego Wiodacego od catosci zakresu umowy

okreglonego w § 2 ust. 2 pkt. 1 ~ 16, z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada

Wykonawea, w wysokoSci 5 % wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 7 ust. 5 pkt. 1,

7) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego Wiodacego od czesci zakresu umowy

okreglonego w § 2 ust. 2 pkt. 1 — 16, z powodu okolicznosci, za kt6re odpowiada

Wykonawca, w wysokoscil 5 % wartosci niewykonanej czeSci umowy ustalonej na

podstawie protokotu zaawansowania robét i tabeli elementéw scalonych robot (zatacznik

Nr 1 do niniejszej umowy) oraz jednolitego rzeczowo - finansowego harmonogramu robot

(zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy),
8} za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i
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powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem umowy okreStonym w § 2 ust. 2
pkt. 1 - 18, bez wiedzy i zgody Zamawiajacego Wiodacego, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 5 pkt. 1 umowy,
9) za wykonywanie przez Pedwykonawce lub daiszego Podwykonawee robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czeéci lub caloSci robét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce innego niz Podwykonawea {ub dalszy Podwykonawea, na kiGrego
Zamawiajacy Wiodacy wyrazit zgode w odniesieniu do zakresu umowy okreslonego w §
2 ust. 2 pkf. 1~ 16, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutte ckresionego w § 7 ust. 5
pkt. 1,
10) w przypadku braku zaplaty lub nieterrninowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom bioracym udziaf w_ realizacii
odebranych robdét budowlanych dotyczacych zakresu przedmiotu umowy okresionego w §
2 ust. 2 pkt. 1 - 16, w wysokosci 0,4 % wynaagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 5
pkt. 1 umowy,
11) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu Wiodacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany w odniesieniu do zakresu zaméwienia okrestonego w § 2 ust. 2 pki. 1
~ 16, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 5 pkt. 1 umowy,
12} w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgacemu Wiodacemu poéwiadczonej za
zgodnosé z oryginalem" kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w odniesieniu
do zakresu zamdéwienia okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 1 - 16, w wysokoéci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okresionego w § 7 ust. 5 pkt. 1 umowy,
13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty w
odniesieniu do zakresu zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 2 pki 1 ~ 16,
w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 5 pkt. 1 umowy.
3. Wykonawea zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy okrestonego w § 2 ust. 2 pkt. 17, w
stosunku do terminu przyjetego dia tego etapu robét w rzeczowo — finansowym
harmonogramie realizacji robét (zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy), o kt6érym mowa w
§ 3 ust. 4 pkt. 1, w wysokosci 50 zi (stownie: piecdziesiat ztotych), za kazdy dzieti zwioki,
2) za zwioke w usunieciu ujawnionych w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy
okreSlonego w § 2 ust. 2 pkt. 17, w wysokosci 50 zt (stownie: pieédziesiat zlotych), za
kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku odstapienia przez Zamawiajqcego od zakresu umowy okreslonego w § 2
ust. 2 pkt. 17, z powodu okolicznosci, za ki6re odpowiada Wykonawca, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 5 pkt. 2,
4) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budawy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem umowy okresionym w § 2 ust. 2
pkt. 17, bez wiedzy | zgody Zamawiajacego, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutio
okreSlonego w § 7 ust. 5 pkt. 2,
5) za wykonywanie przez Podwykonawee lub dalszego Podwykonawce robot innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawarte] umowie o podwykonawstwo lub w
przypadku realizowania czeSci lub calosci robdét przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykeonawce innego niz Podwykonawca jub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawlajqacy wyrazit zgode w odniesieniu do zakresu umowy okreSlonego w § 2 ust. 2
pkt. 17, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutio okresionego w § 7 ust. 5 pkt. 2,
6) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w_ realizaoji
odebranych robét budowlanych dotyezacych zakresu przedmiotu umowy okreslonego w §
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2 ust. 2 pkt. 17, w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 5 pkt. 2,
7) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sa roboty budowilane, lub projektu jej zmiany w
odniesieniu do zakresu zamdwienia okreSlonego w § 2 ust. 2 pkt. 17, w wysokosci 2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 5 pkt. 2,
8) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodnosé z
oryginalem’” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w odniesieniu do zakresu
zaméwienia okreslonego w § 2 ust. 2 pki. 17, w wysokoSci 2 % wynagrodzenia brutto
okreSionego w § 7 ust. 5 pkt. 2,
9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapiaty w
odniesieniu do zakresu  zamdwienia okresionego w § 2 ust. 2 pkt. 17,

w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 5 pkt. 2.
4, Zamawiajacy Wiedacy zaplaci Wykonawcy kare umowng:
1) za zwioke w uzgodnieniu tabeli scalonych elementéw robét {zalacznik Nr 1 do niniejszej
umowy) i jednolitego rzeczowo —~ finansowego harmonogramu realizacji robét (zalacznik
Nr 2 do niniejszej umowy), w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 5 pkt. 1, w
wysokosci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 5 pkt. 1, za kazdy dzien
zwioki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy Wiodacy w terminie przewidzianym
w § 3 ust. 5 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez Wykonawee dokumentow,
2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe oraz
dokumentacja okresiong w § 2 ust. 3 i dziennikiem budowy, w stosunku do terminu
ustalonego w § 3 ust. 5 pkt. 4, w wysokoSci 0,001 % wynagrodzenia brutto okreglonego
w § 7 ust. 5 pkt. 1, za kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku odstapienia Wykonawcy od cafosci zakresu umowy okreslonego w § 2
ust. 2 pkt. 1 — 16, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawilajacy Wiedacy, w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutfo okreSlonego w § 7 ust. 5 pkt. 1, z wylaczeniem
zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w § 12 ust. 1, 41 11,
4) w przypadku odstapienia Wykonawcy od czeéci zakresu umowy okreslonego w § 2
ust, 2 pkt. 4 ~ 16, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy Wiodacy, w
wysokosci 5 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokolu
zaawansowania robot i tabeli elementow scalonych robdét (zalgeznik Nr 1 do niniejszej
umowy) oraz jednolitego rzeczowo ~ finansowego harmonogramu robdt (zalacznik Nr 2

do niniejszej umowy), z wylaczeniem zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w § 12 ust.
1,47 11.
5. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna;:
1) za zwioke w uzgodnieniu tabeli scalonych elementéw robot (zalacznik Nr 1 do niniejszej
umowy) i jednolitego rzeczowo -~ finansowego harmonogramu realizacji robét (zalacznik

Nr 2 do niniejszej umowy) w odniesieniu do zakresu zamdéwienia okreslonego w § 2 ust. 2

pkt. 17, w stosunku do terminu przyjetego w § 3 ust. 6 pkt. 1, w wysakosci 50 zt (stownie:
plecdziesiat ziotych), za kazdy dzien zwioki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy

w terminie przewidzianym w § 3 ust. 6 pkt. 1 wniesie uwagi do opracowanych przez
Wykonawce dokumentow,
2) za zwioke w przekazaniu terenu budowy w odniesieniu do zakresu zamowienia
okreslonego w § 2 ust. 2 pkt. 17 w stosunku do terminu ustalonego w § 3 ust. 6 pkt. 2, w
wysokosci 50 zt (stownie: pie¢dziesiat ziotych), za kazdy dzien zwioki,
3) w przypadku odstapienia Wykenawcy od zakresu umowy okreSionego w § 2 ust. 2
pkt. 17, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 %
wynagrodzenia brutto okresionego w § 7 ust. 5 pkt. 2, z wytaczeniem zaisinienia sytuacii,
o ktérych mowa w § 12 ust. 714.
6. Wykonawcea zapiaci odpowiednio Zamawiajacemu Wiodacemu lub Zamawiajacemu

|ZP-P-1.271,1.80.2015| UMOWA TEStrona 232.30 |

By fre74
 



kary umowne w ferminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej
okreSlajace] wysokosc¢ kar umownych.
7. Zamawiajacy Wiodacy lub odpowiednio Zamawiajacy zaplacl Wykonawcy kary
umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu Wiodacemu lub
odpowiednio Zamawiajacemu dokumentu okreslajgcego wysokos¢ kar umownych.
8. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego

przewyzszaigcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody

§12
4. W razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byio przewidziec w chwill zawarcia umowy,

Zamawiajacy Wiodacy lub odpowiednio Zamawiajacy moze odstapic od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci 0 tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o ktéryn mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wylacznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci

niewykonanej.
4. Zamawiajacy Wiodacy lub odpowiednio Zamawiajacy moze odstapié od niniejszej
umowy z winy Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawea z przyczyn przez slebie zawinionych zwleka z rozpoczeciern lub
zakonozeniem robdét tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat zakonczyé
roboty w umownym terminie,

b) Wykonawea pomimo zastrzezen zgloszonych na piSmie przez Zamawiajacego
Wiodgcego lub odpowiednio Zamawiajacego, wykonuje przedmiot umowy w
spos6b wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkari,

c) Wykonawea z przyezyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w

szezegdinosci przerwal realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym

jednolitym rzeczowo ~ finansowym harmonogramem realizacji robot (zalacznik Nr 2

do niniejsze] umowy), o kt6rym mowa w § 3 ust. 1 pkt. 2, a przerwa przekraoza 20

dni roboczych,
d) wystapila koniecznoSé wielokrotnego dokonywania bezposrednie] zaplaty

Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 13, lub
koniecznoS¢ dokonania bezpoSrednich zaplat na sume wieksza niz 5 % wartoSci

umowy.
5. W= przypadku realizacii przez Zamawiajacego Wiodacego lub odpowiednio

Zamawiajacego uprawnienia wynikajacego z ust. 4, Wykonawca moze zadat

wylacznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dria odstapienia od

umowy. Strony dokonajq rozliczenia za przedmiot umowy dotychezas wykonany,0 ile

zostat on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstewiciele Zamawiajacego

Wiodacego i Zamawiajqcego dokonaja jego odbioru.
6. Wykonawea moze odstapi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy Wiodacy lub odpowiednio

Zamawiajacy w sposdb razacy narusza jej postanowlenia, pomimo zgtoszonych na

pigmie zastrzezeh, przy czym w przypadku zalegtoSci w zaptacie wynagrodzenia,

modliwoS¢ odstapienia dotyczy zaleglosci dluzszej niz 60 dni. W takim przypadku

Wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania

czeSci umowy tzn. za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.

7. Skufecznosé odstapienia od umowy w przypadkach okreSlonych w ust.4 fit. a) do c)

oraz ust. 6, zalezeé bedzie od uprzedniego pisemnego wezwania Strony, ktora

spowodowata wystapienie okolicznosci stanowigce] podstawe zamierzonego

|ZP-PA271.180,2015 | _UMOWA ____| Sona24230 |

a | dow 4
 



odstapienia od umowy, do usuniecia tego stanu z wyznaczeniem jej stosownego
terminu, nie krétszego niz 10 dni oraz uptywu tego terminu.

8. Odstapienie od umowy z przyezyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomoéci 0 okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie
od umowy.
9. Odstapienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci,
z podaniem podstawy faktyeznej i prawnej.
10. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwila
doreczenia drugiej Stronie oSwiadczenia o odstapieniu i bedzie wywierato skutek na
pizysztos¢, przy zachowaniu w peini przez odpowiednio Zamawiajgcego Wiodacego j
Zamawiajacego wszystkich uprawnieri, ktére odpowiednio Zamawiajacy Wiodacy I
Zamawiajacy nabyli przed data ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu, w tym w

szczegéinoSci uprawnieh z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstapienie,
zabezpieczenia, odszkodowania.
41. W przypadku nieprzyznania badz cofniecia Srodkéw pochodzacych z zewnetrznych
irédet finansowania, ktére miaty byé przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy
lub przyznania ich w ograniczonej kwocie, Zamawiajacy Wiedgcy zastrzega sobie prawo
ograniczenia zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pki. 1 — 16, z
jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie tabeli elementéw
scalonych robét (zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy) i jednolitego rzeczowo -
finansowego harmonogramu robét (zalacznik Nr 2 do niniejszej umowy).
12. OQ zamiarze ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w_ sytuacii

wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajacy Wiodacy powiadomi
Wykonawce na pismie w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznoSciach
uzasadniajacych ograniczenie zakresu robot.

§ 13
W przypadku odstapienia od umowy Strony zobowigzane sa do nastepujacych czynnoésci:
1) Wykonawca zobowiazany jest wstrzymaé prowadzenie robot,
2) Wykonawcea, komisyjnie — z udziatern przedstawicieli Zamawiajacego Wiodacego, a w

odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 2 pki 17, lakze z
udzilalem wyznaczonego przedstawiciela Zamawiajacego, sporzadzi protokdt z
inwentaryzacii wykonanych robét wg daty odstapienia od umowy oraz protokét robot w
toku (przerwanych) na dzien odstapienia,

3) Wykonawea zobowiazany jest ustalié sposdéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych
robét na koszt Strony z przyczyn, ktérej doszio do odstapienia od umowy i
nastepnie opuécié teren budowy w ustalonym z Zamawiajacym Wiodacym
terminie, usuwajac przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub
wzniesione,

4) Wykonawea pizekaze Zamawiajacemu Wiodgacemu wszystkie dokumenty dotyczace
realizowanego zadania wg stanu na dzieti odstapienia od umowy, w terminie 3 dni od

daty sporzadzenia protokolu inwentaryzacyjnego,
5) Wykonawea sporzadzi wykaz materiatéw i urzadzeri zakupionych, ale nie rozliczonych

z Zamawiajacym Wiodacym lub odpowiednio z Zamawiajacym, ktérych nie moze
wykorzystaé do realizacji innych robét; ich koszt obciqza Strone, kiéra spowodowala
wystapienie okolicznosci na skutek ktérych nastapito odstapienie drugiej Strony od
umowy z zastrzezeniern zaistnienia sytuacji, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 11; Strona
ta obowiazana jest przejac je na wiasny uzytek;

6) Zamawiajgcy Wiodacy i odpowiednio Zamawiajacy zobowigzani sq do czynnego
udziatu | wspéidzialania z Wykonawea w zakresie wykonywania wymienionych
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powyzej czynnosci,
7) Zamawiajacy Wiodacy i odpowiednio Zamawiajacy zobowigzani sq do zaplacenia

Wykonawey wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy na
zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 14
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowywwysokosci
10 % tacznej kwoty wynagrodzenia brutto okresione] w § 7 ust. 2 tj. w wysokoSci

4,884.391,50 zt (stownie: eztery miliony osiemset osiemdziesigt cztery fysiqce trzysta
dziewiecdziesiat jeden ziotych 50/100) w formie gwarancji nalezytego wykonania umowy
przed podpisaniem umowy.
2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
hienalezytego wykonania umowy.
3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego Wiodacego, a w
odniesieniu do zakresu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 17 takze przez Zamawiajacego,
za nalezycie wykonany.
4. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone lub zwoinione w ciggu 15
dni pe uplywie okresu rekojmi za wady.
5. Nie dopuszeza sie modZliwosci tworzenia zabezpieczenia z potracen kwot z kolejnych
faktur za czeSciowo wykonane roboty.
6. W przypadku przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w okolicznosciach
przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f}- I) i ust. 3 ad pkt. 5 lit. a) — d) oraz f}
- I), Wykonawea przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jes inna forma anizell ,pieniadz"), albo
jeSli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajqcy z
aneksu do umowy.
7. W trakcie realizacji umowy, Wykenawea moze dokonat zmiany formy zabezpieczenia
naiezytego wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowaw art. 148 ust. 1
ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2164). Za zgoda Zamawiajqcego Wiodacego, Wykonawca moze dokonac zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktérych mowa wart. 148 ust. 2 tej ustawy.
Zmiana formy zabezpieczenia musi byé dokenana z zachowaniem  ciagtosci
zabezpieczenia | bez zmniejszenia jego wysokoSsci.

Zmiana postanowieri umowy

§ 15

4. Zakazana jest istotna zmiana pastanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty,
na podstawie ktérej dakonano wyboru Wykonawey, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewiduja nastepujace rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w_ pierwotnym
zakresie nie tezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o
ktérych mowa w § 12 ust. 11,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmictu umowy w= przypadku
zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o kt6re}] mowa w pkt. 1,
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3) zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w przypadku lokainych
zmian warunkéw geologicznych podioza w stosunku do zalozef opracowanej
dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej realizowana jest niniejsza umowa,

4) zmiana materiai6w budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materiatow
budowilanych, sprzetu, urzadzefi wskazanych w dokumentacj! projektowej lub ofercie
stanie sie niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy
zwiekszeniem bezpieczensiwa na budowie lub zmiana przepiséw prawa, a takze w
przypadku pojawieniasig na rynku|materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji 2

pozwalajacychna.zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

* 5)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku! ue
a) gdy zachowanie pierwotnie okreSionego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajacego wykonanie robdt w okreslonym
pierwotnie terminie,

¢) zaistnienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
wykonywanie robét budowlanych zgodnie z przyjeta technologia iub speinienie
wymogow technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy i
potwierdzonych wyciagiem (raportem) z zapis6w danych pogodowych Insfytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

d)} przerwy lub przerw w dostawie pradu jub wody, trwajacych tacznie ponad 7 dni,
e) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w

pierwoinym zakresie nie lezy w interesie publicznym tub w przypadku wystapienia
okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 ust.11,

f) wydiuzenia terminéw dostaw materiaiow z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bied6bw w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac
koniecznos¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub
zmian w projekcie,

h) koniecznoscit uzyskania decyzji tub uzgodnienh, mogacych spowodowac
wsirzymanie robét,

i) koniecznosci zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo — finansowego
{zatacznik Nr 2 do niniejszej umowy),

}) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
k) prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych koniecznos¢

wsirzymania robdt objetych niniejsza, umowa,
1) realizacji w drodze odrebnej umowy robdt powiazanych z przedmiotem niniejszej

umowy, wymuszajace] koniecznosé skoordynowania robét i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

6) zmiana tresci tabeli elementOw scalonych robdt (zalacznik Nr 1 do niniejszej umowy)
w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o kldére] mowa
_M.pKL 1, odpowiednio do pkt. 2,
“by zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia

»..-ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,
c) koniecznosci rozbicia poszezegdinych pozycji elementéw tabeli na podpozycie, jezeli
zmiana taka jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,
7) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej
umowy) i/lub zmiana finansowania:
a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowyw razie zaistnienia sytuacji, o
‘kiGrej mowa w pkt. 1 i odpawiednio do pkt. 2,

na skutek zaistnienia kt6rejkolwiek 2 okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,
c) w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie
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zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 8,

d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego Wiodacego (budzecie
Miasta) lub zmian w potrzebach odpowiednio Zamawiajacego Wiodacego lub

i mawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
miana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

‘ay stawki podatku od towardw | ustug,
b) wysokesci minimalnego wynagradzenia za prace ustalonego na pedstawie art. 2
ust. 3 ~ 5 ustawy z dnia 10 pagdziernika 2002 r. o minimainym wynagrodzeniu za prace
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z p6zn. zm.),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

sokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
ierwotnie przyjetych technologli wykonania robét tub materialbw budowlanych,

sprzetu, urzadzeh w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pki. 3
lub 4.

3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszcezaine sq na nastepujacych warunkach:
~ ad pkt 1)- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu

publicznego lub w zakresie wynikajacym z ograniczenia badz nieprzyznania lub cofniecia
Srodkdw pochodzacych z zewnetrznych Zrédet finansowania, ktére mialy by¢
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy zachowaniu zapisow § 12

ust. 12,

-ad pkt. 2) ~ zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego kwota ryczattowgw
§ 7 ust. 2 1 5 umowy, cdpowiednio do wartoSci zmniejszonego zakresu zamdwienia
(zaniechanych robdét) obliczone} na podstawie tabeli scalonych elementéw robot (zatacznik
Nr 1 do niniejszej umowy) i harmonogramu rzeczowo - finansowego robot (zatacznik Nr 2
do niniejszej umowy),
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych zmian warunkéw
geologicznych podioza z ewentualna zmiana wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego

dotychezasowej wysokosci badz jego podwyzszeniem), pod warunkiem wykazania przez

Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miaia wplyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z

pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu Wiodacemu bedzie
przystugiwaé prawo zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych

4 dokumentéwcelem stwierdzenia dopuszczainosci zmianyeeanen

  

  
  

 

Z g :

“WySokosci badz jego podwyZszeniem), pod warunkiem wykazania- przez Wykonawee, ze

gmiana~ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania zamdéwienia wraz z peinym

uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu Wiodacemu bedzie przystugiwac

prawo zadania dalszych wyjaSnieti wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem

stwierdzenia dopuszczalnosci zmiany wynagrodzenia,
- ad pkt. 5) ~ zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) ~ 0 okres umozliwiajacy osiagniecie uzasadnionego interesu publicznego,
fit. b) - o okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkéw tego dziatania,
lit. c) - 0 czas trwania niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych,
lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajacych

facznie ponad 7 dni,

lit. ¢)- 0 okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,
lit. f) - o okres wydluzenia terminow dostaw materialéw,
fit. g) — o okres konsultacji z projektantern i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w

seeenemanenes 2 eaetacore arn omen entnenatennsaninttennnennanananrinnananenn intone Peanstntnnnen sy
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projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robot bedacych konsekwencjq

wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiazan nie

wykraczajacych poza dotychcezasowy zakres przedmiotu umowy,

lit. h) — 0 okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien,

lit. )} ~ 0 okres wynikajgqcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego Wiodacego

(budzecie Miasta),
fit. J} — o okres niezbedny do wykonania dodatkawych badari i ekspertyz,

fit. k)- 0 okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

lit. 1) - 0 okres niezbedny do wykonania robét powiazanych z przedmiotem niniejszej

umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

- ad pkt. 6)— zmiana treéci tabell scalonych elementow robot (zatacanik Nr 1 do niniejszej

umowy):
lit. a) - z jednoczesna zmiana, (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziaian

kresionych w ad pkt 712,
< Zjednoczesna zmiana wynagrodzenia jake konsekwencja dzialan okreSlonych w ad

 

  
   it cy+ w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) - zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatacznik Nr 2 do niniejszej

umowy) i/fub zmiana finansowania:
lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwenda dziatafi okrestonych

ad pkt 112,
w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,

litc)- stosownie do zrniany wynagrodzenia jako konsekwengja dzialari okreslonych wad pkt8,

fit d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego Wiodacego

(budzecie =Miasta) lub zmian w potrzebach odpowiednio Zamawiajacego Wiodacego lub

Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
ad-pkt'8)~ zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutfo ulegna zmianie

odpowiednio do przepis6w prawa wprowadzajacych zmiane stawki podatku VAT, pod

warunkiem wykazania przez Wykonawce, Ze zmiana ta bedzie miata wplyw na koszly

wykonania zamdéwienia wraz z peinym uzasadnieniem, Zz zastrzezeniem, ze

Zamawiajacemu Wiodacemu bedzie przystugivac prawo zadania dalszych wyjasnien

wraz z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia dopuszczalnosci

zmiany wynagrodzenia,

lit. b) oraz lit c) ~ pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiany te beda mialy

wptyw na koszty wykonania zaméwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem,

ze Zamawiajacemu Wiodacemu bedzie przystugiwaé prawo Zadania dalszych wyjaésnienh

wraz z przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia dopuszczainosei zmian

agrodzenia,
£ ~zmiana wynagrodzenia jako konsekwencja dziatari okreslonych odpowiednio w ad

\~pKE-3-1 4, 0 réznice wartogci robét zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych

technologii wykonania robot i/lub materialow budowlanych, sprzetu, urzadzen, ustaiona

_pizezStrony stosownym protokolem.w drodze negogjacji, w oparciu o ceny Z kosztarysow™

_ inwestorskich, katalogéw lub innych nognikéw cenatwérezyeh. me”

4. Zmiana postanowieri zawarte] umowy moze nastapié wytacznie za zgoda Stron

wyrazonaw formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

   
  

  

    

Postanowienia koncowe
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§ 16
1. Ewentuaine spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejsze] umowy, beda

rozstrzygane przez sad wiaSciwy dla siedziby Zamawiajacego Wiodacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo zaméwiet publicznych, Prawa budowlanego oraz inne
obowilazujace przepisy prawa.

3. Umowe niniejsza, sporzadzono w ozterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden
egzemplarz dla Wykonawey, dwa egzemplarze dla Zamawiajqcego Wiodacego i
jeden egzemplarz dia Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WIODACY:
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KONTRASYGNATA KWESTORA:

   
  

  

 

00000 133

Uniwersyiet Mari Curie-Sklodowskie| KONTRASYONATA
Pl. Marii Curie-Sktodowskie] 5 wca Kytiva UMCS

20-031 Lublin

bua AdonNee Rycerz

BUDIMEXSA
ul, Stawk 49, 01-040 Warszawa

Regon: 010732636, NIP: 526-10-03-187
(4)

 

4. Tabela scalonych elementow robot.
2. Harmonogram rzeczowo - finansowy robot.

. Kalendarz stalych wydarzeri o charakterze historyczno — patriotyeznym na Placu

Litewskim w Lublinie w trakcie jego przebudowy.
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Zat. Nr 3 do wzoru umoawy

Kalendarz stalych wydarzei o charakterze historyczno - patriotycznym

na Placu Litewskim w Lublinie w trakcie jego przebudowy

Kwiecien

10 kwietnia 2017 5 — apel pamieci w 7. rocznice katastrofy lotnicze] 10 IV 2010 r. w Smolefsku
Organizator: Spoleczny Komitet Obchodéw Katastrofy Smolenskiej, ul. Krélewska 3 w Lublinie,

Maj

3 maja 2016 r. i 2017 r, ~ Swieto Narodowe Trzeciego Maja, uroczystosé patistwowa.

Organizator: Lubelski Urzad Wojewédzki.

 




