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Pan Dariusz Jezior

Pan Piotr Popiel

Radni Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dotyczy sprawy: BRM-II.0003.1.208.2017

Odpowiadając  Panom  Radnym  na  interpelację  z  dnia  22  września  2017  r.

w  sprawie  zadania  pn.  „remont  prawej  zapory  bocznej  Zalewu  Zemborzyckiego

i przepompowni wody” informuję, co następuje:

Ad  1.  Dla  ogłoszenia  przetargu  na  wybór  wykonawcy  robót  w/w  zadania  Wydział

Inwestycji  i Remontów musi dysponować pełną dokumentacja projektową – na remont

prawej zapory, rozbiórkę i budowę przepompowni wraz z jej zasilaniem energetycznym.

W związku z tym, że do dnia dzisiejszego MOSIR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. nie

przekazał  do  Wydziału  Inwestycji  i  Remontów  projektu  zasilania  energetycznego

przepompowni,  nie  ma  możliwości  wszczęcia  postępowania  przetargowego  i  trudno

precyzyjnie  określić  terminy  rozpoczęcia  postępowania  na  wybór  wykonawcy  robót.

Można jedynie stwierdzić, że Wydział Inwestycji i Remontów rozpocznie postępowanie po

uzyskaniu kompletu dokumentacji z MOSIR „Bystrzyca” i przepisaniu decyzji pozwoleń na

budowę z MOSIR „Bystrzyca” na Gminę Lublin. Nastąpi to prawdopodobnie w tym roku,

tak  aby  wykonawcę  robót  wybrać  w  okresie  zimy  2017/2018,  roboty  budowlane

rozpocząć na wiosnę 2018 r., a zakończyć w IV kwartale 2018 r.
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Ad  2.  Projekt  remontu  prawej  zapory  bocznej  Zalewu  Zemborzyckiego  przewiduje

zabezpieczenie zapory przed wpływem dzikich zwierząt poprzez wbudowanie w ziemny

nasyp metalowej siatki.

Ad 3. Połączenie remontu prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego z rozebraniem

i wybudowaniem od nowa przepompowni wody P1 ( w rejonie ul. Grzybowej ), jest jak

najbardziej uzasadnione. Przepompownia usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie

prawej  zapory  bocznej  Zalewu  Zemborzyckiego,  a  projekt  budowy  przepompowni

przewiduje, że urządzenia technologiczne przepompowni będą wbudowane w zaporę.

Tak więc budowa przepompowni winna być realizowana równolegle z remontem zapory.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz inne powody wynikające z technologii wykonywania

robót  tj.,  bardzo  ograniczoną  powierzchnię  placu  budowy  i  zaplecza,  które  możemy

udostępnić przyszłemu wykonawcy i udzielanie gwarancji na wykonane roboty, celowym,

uzasadnionym, a nawet koniecznym jest, aby jednym postępowaniem objąć wykonanie:

remontu prawej zapory bocznej, rozbiórki i budowy przepompowni wraz z jej zasilaniem

energetycznym i wybrać jednego wykonawcę wszystkich tych robót.
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/-/ Artur Szymczyk

Znak sprawy: OR-ZU-II.0003.1.208.2017
Strona 2 z 2 Numer dokumentu Mdok: 306257/10/2017/W


