Zatacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr { IR 117

Wdniu ... 2017 r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON,

zarejestrowanym), reprezentowanym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg"
zwanymi takze w umowie tgcznie ,Stronami”,

zostata zawarta umowa o tresci nastepujacej:

Postanowienia wstepne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamoéwienie publiczne w
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamowienn publicznych z dnia
29 stycznia 2004 r (t. ). Dz.U. z 2017 r. Poz.1579), w wyniku ktorego oferta Wykonawcy
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest Budowa stacji diagnostycznej przy Zespole Szkot
Samochodowych przy ul Popieluszki 3 w Lublinie — zadanie inwestycyjne pn.: ,,Poprawa
warunkow ksztalcenia zawodowego poprzez budowe i wyposazenie stacji diagnostycznej
przy Zespole Szkét Samochodowych w Lublinie” zadanie inwestycyjne wspdéffinansowane w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 ohejmuje:

1) budowe budynku stacji diagnostycznej przy ZSS w Lublinie wraz z instalacjami sanitamymi
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(c.0., c.t., wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, sprezonego powietrza), instalacjami
elektrycznymi i teletechnicznymi,
2) budowe ostony smietnikowej,
3) uksztaltowanie terenu z dojsciami i dojazdami do budynku,
4) przebudowe wezta ciepinego w istniejgcym budynku szkoty,
5) budowe zewnetrznej instalacji wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej, ¢.0., ¢t icwu.,
6) budowe przylgcza energetycznego raz przytgcza wodociagowego,
7) budowe kanalizacji teletechnicznegj,
8) gospodarka zielenig, w tym usuniecie drzew,
9) wyposazenie obiektu
3. Szczegobtowy zakres robdt objetych przedmiotem umowy, o kidrym mowa w ust. 112, okredlajg
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
Obowiazki Stron
§3
1. Wramach realizacji przedmiotu umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym — nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych
od daty zawarcia niniejszej umowy - wykazu scalonych elementow (etapdw) robot z
wykazem kwot wynagrodzenia ryczattowego za poszczegolne elementy (etapy) robét, w tym
cen jednostkowych robdt; wykaz ten po podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy
stanie sig jej integralna czescig jako jej zalgcznik Nr 1,

2) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym jednolitego harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji robdt na catos¢ zadania, na podstawie wykazu, o ktdérym mowa w pkt.
1, z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdinych elementéw
(etapow) robodt wraz z okresami przeznaczonymi na niezbedne préby, odbiory, rozruch,
przegiady, zatwierdzenia i uzgodnienia, a takie zasad prowadzenia ptatnosci
czesciowych wynikajacych z § 7 ust. 51 6 - w terminie 10 dni roboczych od dnia
uzgodnienia wykazu o ktérym mowa w pkt. 1; harmonogram ten po podpisaniu przez
Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescig jako jej zalgcznik Nr 2,

3) coroczne uzgodnienie z Zamawiajgcym w terminie wyznaczonym przez niego w
pisemnym powiadomieniu o uchwaleniu budzetu miasta, jednolitego rzeczowo -

finansowego harmonogramu robot, o kiérym mowa w pkt. 2, i w razie koniecznos$ci jego
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aktualizacja celem wuwzglednienia w nim wysokosci $rodkdéw finansowych
zabezpieczonych na realizacje przedmiotu umowy w danym roku budzetowym,

4) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw i odwiadczen wynikajgcych z ustawy Prawo
budowlane ( t. Dz.U. z 2017 poz.1332), potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania
budowg i umoziiwiajacych rozpoczecie robdt, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy,

5) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym
Zapewnienie we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do
prowadzenia robdt, w szczegolnosci zrealizowanie wlasnym staraniem tymczasowych
obiektéw i urzadzen na terenie budowy, j.:

a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej,
¢) zaplecza socjalno — magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
6) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:
a) obowigzujgcymi przepisami,
b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,
¢) dokumentacja projekiowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowtanych, o ktérej mowaw § 2 ust. 3,
d) zasadami wspobiczesnej wiedzy technicznej | sztuki budowlane;j,
&} normami, warunkami technicznymi,
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organéw,
g) warunkami okreslonymi przez Orange
h) zaleceniami Zamawiajacego, dla kiérych w dokumentaciji projektowej wprost pozostawia
sig wybor Zamawiajgcenu, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

7) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi w te] materii przepisami prawa,

8) wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia,

9) wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy oséb uprawnionych, posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p. poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

10) ziozenie wnioskow do zarzadcow drog i uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacii
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ruchu i oznakowania drogowego na czas prowadzenia robét wraz z opracowaniem
wymaganego przez tych zarzadcdw projekiu tymcezasowej organizacji ruchu i oznakowania
drogowego na czas prowadzenia robot,

11) organizacja ruchu i umieszczenie oznakowania drogowego (zgodnie z zatwierdzonym

projektem, o kiérym mowa w pkt. 10), utrzymanie tego oznakowania przez czas prowadzenia

robot i jego likwidacja po zakonczeniu robot,

12) ziozenie do zarzadcow droég wnioskdw o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia

robot oraz poniesienie kosztow zajecia tego pasa,

13) zapewnienie kompleksowej obslugi geodezyjne] prowadzonych robdt w liniach
regulujgcych wlasnosci,

14) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania rob6t,

15) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie robét
zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wiasciwych stuzb,
16) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystapieniem do rob6t), oraz
dbato$é o stan techniczny i prawidiowosé oznakowania przez caly czas trwania realizacji

Zzadania,

17) prowadzenie robdt zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie wszelkich
niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajacych, takich jak: ploty, ogrodzenie,
zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze oraz zapewnienie ich obstugi i dziatania przez caty
okres trwania robét,

18) ubezpieczenie w caloéci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane . Dz.U. z 2017 poz.1332
{(bez franszyzy redukcyine] lub z franszyzg redukcyjng nie wyiszg niz 10 % wartosci
kontrakiu — sumy ubezpieczenia, wskazujgce jako beneficjenta Zamawiajacego) od
wszelkich szkod, kitre mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialinosci cywilnej dotyczacej ludzi, robdt, urzadzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot od
kradziezy, ognhia i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedziainosci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikow i 0sdb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres od dnia zawarcia niniejszej
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umowy do czasu odbioru koncowego robot; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument
ubezpieczeniowy obejmuje okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediuzenia polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego na caly okres realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewnigjacy
ciggtosé ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa,

19) przediozenie Zamawiajgcemu - w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej
umowy - oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego, o kidrym mowa w pkt. 18 i przekazanie
mu jego kopii poswiadczonej ,za zgodno$é z oryginatem”, w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowac bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajacemu na kazde jego
zgdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego
kopig poswiadczong ,za zgodno§¢ z oryginafem”, celem wykazania cigglosci ubezpieczenia
na czas wymagany zgodnie z niniejszg umows,

20) dozor budowy,

21) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich

czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu

bezposrednio przylegajacego do miejsca robot,

22) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schiudny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyinych, w tym nie
skladowanie jakichkolwiek zbednych materiatdw, odpaddéw, $mieci czy urzadzen
prowizorycznych iub pomocniczych,

23) utrzymanie ruchu ulicznego w sposéb bezpieczny na wszystkich drogach publicznych
(drogach, Sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez
niego lub przecinanych podczas realizacji robét na budowie; Wykonawca jest zobowigzany
do pozyskania wszystkich niezbednych rysunkow i pozwolen w tym zakresie,

24) realizacja zadania w sposob zapewniajgcy ruch pieszo - jezdny na wydzielonych

obrzezach inwestycji oraz z zachowaniem dostepu do obiektéw funkcjonujgcych w obszarze

inwestycji,

25) utrzymanie statego dostepu do wszystkich posesji przylegajacych do terenu budowy przez

caty okres trwania robdt na wlasny koszt,

26) podjecie, na wlasng odpowiedzialnos¢ i na whasny koszt, wszelkich Srodkéw

zapobiegawczych wymaganych rzetelng prakiyka budowlang oraz aktualnymi okoliczno$ciami,
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niezbednych do zabezpieczenia praw wlascicieli posesiji przylegajgcych do terenu budowy,

27) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnoéci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji sasiadujgcych z terenem budowy,
z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdd powstalych z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

28) uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywoz nieczystosci statych i
plynnych oraz bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i epadowych z catego
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob zabezpieczajgcy
roboty oraz otoczenie inwestycji przed uszkodzeniem,

29} gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz.U. z 2016 poz.1887) z
zastrzezeniem, Ze wylworzone odpady z miejsc ich powstawania usuwane bedg na biezaco,
oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajaceqo poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci z
tytulu ewentuainych szkod powstalych w trakcie realizacji obowiazkéw zwigzanych z
usuwaniem wytworzonych odpaddw,

30) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacii i urzgdzen na terenie budowy i w jgj
bezposrednim otoczeniu, a takie robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem iub
uszkodzeniem w frakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,

31) przy wykonywaniu robdt ziemnych, wykonywanie wykopdw kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa lub spowodowaé powstanie szkody oraz poniesienie
odpowiedzialnosci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki, w szczegéinosci
poniesienie odpowiedzialnodci za wszelkie uszkodzenia punkidw oshowy geodezyjnei,
wodociggdw, gazociagow, kanalizacji sanitarnych, stupdw i linii energetycznych, kabli i instalacii
jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwloczne naprawienie wszelkich powstalych uszkodzen | ich
skutkdw na wiasny koszt,

32) wykonanie wszelkich niezbednych pomiaréw, prob i badan,

33) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopdw,

34) dokumentowanie przeprowadzonych roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

35) przeprowadzenie i udokumentowanie proby szczelnosci sieci oraz wykonanie we wiasnym
zakresie monitoringu  telewizyinego sieci kanalizacyinej sanitarnej | deszczowej,
potwierdzajgcego prawidlowe jej wykonanie wraz z zapisem (rejestracjg) obrazu,
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36) wywdz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz materiatow
rozbidrkowych we wtasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),

37} wycigcie drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym obiektem oraz wywdz drewna
poza teren budowy i zagospodarowanie go lub utylizacja we wiasnym zakresie,

38) odtworzenie rozebranych elementéw pasdw drogowych po wykonanych robotach w
drogach, wediug warunkdw odtworzenia pasa drogowego,

39} uzyskanie przed datg odbioru koncowego, protokolu odbioru pasa drogowego po
wykonanych robotach w drogach od zarzadcdw dirdg,

40} hiezace opracowywanie, kompletowanie | po zakonczeniu robét przekazanie
Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji odbicrowej zrealizowanych robdt budowlanych,
zgodnej z wymogami obowiazujgcych w tej materii przepisdw prawa - zawierajgce] w
szczegoinosci rysunki zamienne, obliczenia, pomiary, Swiadectwa, wyniki oraz protokoty badan
i préb, protokoly dotyczgce przytaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim
stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbiordw, atesty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne do
dokonania odbioru koricowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozZniejszg
eksploatacie, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajace zaspokojenie roszczen
przysiugujacych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom,

41) przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej obejmujgcej takze inwentaryzacje
powykonawczg, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

42} przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiekty”, a takze przeszkolenie w tym
zakresie uzytkownika, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, w tym sporzgdzenie planu
szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzonego szkolenia,

43) opracowanie Swiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu kubaturowego
wchodzacego w zakres przedmiotu umowy zgodnie z ocbowigzujgcymi przepisami,

44) ochrona znakéw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaku
geodezyinego, odtworzenie lub wznowienie znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego, potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego
znaku jest numer operatu technicznego przyietego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej | Kartograficznej w Lublinie,

45} wykonanie | umieszczenie w widocznym miejscu 2 tablic identyfikujacych projekt: (tablica
informacyjna oraz tablica pamiatkowa), Tablice o minimalnym rozmiarze (wymiar 80x120 cm),

petny kolor, na plexi bezbarwnej minimum 3 mm, projekt tablic powinien byé wykonany zgodnie
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z wzorem dostepnym na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa

Lubelskiego pod linkiem: htip:/rpo lubelskie plistrona-381-plakat i tablica efrrhtm! ; 1 Tablica

informacyjna musi by¢ eksponowana niezwlocznie po zawarciu umowy przez caly czas
realizacji prac, powinna wygladac estetycznie; Wykonawca zobowigzany jest do wymiany
uszkodzonej lub nieczytelnej Tablicy; Tablica pamigtkowa musi by¢é eksponowana po
zakonczeniu prac.

46) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej] umowy - realizowanie poszczegdinych
elementow (etapow) robdt w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym jednolitym
rzeczowo ~— finansowym harmonogramie realizacji robdt (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy),
o ktérym mowa w pkt. 2,

47) po zakonczeniu robdt przywrdcenie terenu w rejonie prowadzonych robdt do stanu
pierwotnego oraz uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych
robot, facznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zielen - najpdzniej w terminie
wykonania robét.

2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje
przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania | zaniechania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogéinych za wszelkie szkody wynikie na
terenie budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokoiu
odbioru koficowego.

4. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu
prawnego i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie osdb reprezentujacych Wykonawce,

3) zloZzeniu wniosku o ogloszenie upadiosci Wykonawcey oraz o ogloszeniu upadiosci

Wykonawcy,

4) wszezeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawea,

5} otwarciu likwidagji dziatalnosci gospodarczej Wykonawecy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.
5. Zamawiajacy zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 29
stycznia 2004 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r. Poz.1579), wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych nastepujace czynnosci w
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zakresie realizacji zamowienia (jezeli wykonanie tych czynnoséci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tj Dz.U. z 2016
poz. 1666):
1) roboty ogélnobudowlane,
2) roboty sanitarne,
3} roboty elektryczne.
8. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnoéci do:
1) zadania oswiadczen | dokumentéw w zakresie speinienia ww. wymogow | dokonywania
ich oceny,
2) zzdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogow,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot,
4) zwrbcenia sig o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa Inspekcje Pracy, w
przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawece lub Podwykonawce.
7. Zatrudnienie, o kiorym mowa w ust. 5 powinno trwaé przez ckres niezbedny do wykonania
wskazanych czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego
okresu, Wykonaweca lub Podwykonawca niezwlocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
8. W trakcie realizacji zamowienia, Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego przediozy
Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia speinienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 5. W wezwaniu Zamawiajacy okresli termin przediozenia dowodéw oraz rodzaj
dowodow sposrod ponizej wskazanych:
1) odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracg o0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oSwiadczenie fo powinno zawiera¢ w szczegdinosci: dokiadne okreélenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion | nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
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podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;
2) poswiadczona ,za zgodnoS¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce iub
Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacii
zamowienia czynnosci, kibrych dotyczy zlozone oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzgdzony), kopia umowylumdow powinna zostaé zanonimizowana w sposob
Zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j. w szczegdinosci bez adresdw, nr
PESEL pracownikow), imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;
3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce oplacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawece skiadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytuiu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
4) poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen), zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych; imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
0. Z tytulu niespeinienia przez Wykonawce iub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych wskazane w ust. 5 czynnosci, Zamawiajacy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci okreslonej w § 11 ust. 2 pkt. 15
10. Nieprzediozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktdérych mowa w ust. 8, we wskazanym
terminie, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdw na umowe
o prace oraz bedzie skutkowaé naliczeniem kary umownej w wysokosci okresionej w § 11 ust. 2
pkt. 15.
11.  Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w przypadku:
a) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 5 czynnosci,
b} dwukrotnego niewywigzania sic Wykonawcy z obowigzku wskazanego w ust. 8.
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12. W ramach realizacji przedmiotu umowy do Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robdt budowlanych w terminach i na zasadach okreslonych
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w umowie, dokonywanie
czynno$ci niezwltocznie w sposob umozliwiajgcy Wykonawcy robdt prawidtows i terminowa
realizacje przedmiotu umowy,

2} wspétdziatanie z Wykonawca w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z pozwoleniem na budowe,
dokumentacja wymieniong w ust. 1 pkt 11 iit c) i § 2 ust. 3 oraz dziennikiem budowy, w
terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentow i
o$wiadczen, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1,

5) odebranie prawidlowo wykonanych robdt, w terminach i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie,

8) terminowa zaplata uméwionego wynagrodzenia ryczaltowego.

13. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy ~ po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzic inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowtanych
lub prac, ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

14. W przypadku niestosowania sig Wykonawcy do polecen inspektora nadzoru dotyczacych
jakosci 1 organizacji rob6t w odniesieniu do warunkéw umowy, Zamawiajacy ma prawo do
wstrzymania robot.

15. W zakresie wzajemnego wspétdziatania przy realizacji przedmiotu umowy, Strony zobowigzujg
sig dziataé niezwlocznie, przestrzegajgc obowigzujacych przepisdw prawa i ustalonych zwyczajow.
Termin realizacji przedmiotu umowy
§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy w terminie ... dni

kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy tj do dnia ...... .

2. Za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie faktyczng date zakonczenia robédt, wraz z
uporzgdkowaniem terenu budowy i jego zaplecza facznie z przywrdceniem ofoczenia inwestycji do
stanu pierwotnego, stwierdzong przez kierownika budowy wpisem w dzienniku budowy i

potwierdzonag przez inspektora nadzoru, a nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koricowego.
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Sily wiasne i Podwykonawcy
§5
1. Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdwienia bedgcego przedmiotem niniejszej
umowy, Podwykonawcy jak | dalszemu Podwykonawcy.
w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzyc Podwykonawcom:

1a. Wykonawca na dzien zawarcia ninigjszej umowy, zgodnie z odwiadczeniem ztozonym w
frakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, zamierza powierzyC nizej wskazanym
Podwykonawcom nastepujace czesci zamowienia:

2. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z Podwykonaweag jak i z dalszym
Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajgcego, o ktorej mowa w art. 647" § 2i 3 k. ¢.
Zapisy umowy Wykonawcy z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawcag nie mogg
naruszaé postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, Podwykonawca jub dalszy Podwykeonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy wraz z czedcig dokumentacji dotyczgcej wykonania robot
okreslonych w projekcie umowy, przy czym Podwykonawca iub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczyC zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w
szczegdlnosci speniaé nastepujace wymagania:

1) mieé forme pisemna,

2) byé zgodny z prawem w szczegOlnosci przepisami kodeksu cywilnego i ustawy Prawo
zamowien publicznych,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji przedmictu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) dokfadnie okreslaé zakres robdt powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania,

5) zawierac termin zaplaty wynagrodzenia nie diuzszy niz okreslony w ust. 4,

B) nie moZze wylaczaé odpowiedzialnosci Wykonawcey wobec Zamawiajgcego za realizacje
catosci przedmiotu umowy,

7) zawieraé warunek zaakceptowania projekiu umowy o podwykonawstwo, a takze projekiu jej

zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umows,
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8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowsa,

9) uwzgledniac okoliczno$¢, ze sumaryczna warto$¢ kwot brutio naleznych Wykonawcy oraz kwot
brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umoéw podwykonawczych, nie
moze przekroczyé wysokosci kwoty brutio okresionej w § 7 ust. 2,

10) nie moze zawieraé zapisébw  dopuszczajacych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

11) powinien zawieraé zapisy zobowigzujace Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia (jezeli ich wykonanie polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy t.j Dz.U. z 2016
poz.1666) oraz zapisy uwzgledniajace sposdb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawecy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usiugi lub roboty budowlane;.

5. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projekiu umowy o
podwykonawsiwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezenn do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okresionym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginafem” Kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w
ust. 5.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedioZzone] umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.
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10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkiada Zamawiajagcemu
posSwiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawarte] umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 z.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w §
11 ust. 2 pkt. 11.

12. Poswiadczenie ,za zgodnosc z oryginatem’, o kidrym mowa w ust. 7 1 10, moze by¢ zlozone
przez przedkladajgcego.

13. Przepisy ust. 2-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

14, Zamawiajacy Zzada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca — w
terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy, podat nazwy albo imiona i nazwiska
oraz dane kontakiowe Podwykonawcdw i oséb do kontakiu z nimi, zaangazowanych w roboty
budowlane. Wykonawca niezwlocznie zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktdérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktdrym w poéZniejszym okresie zamierza
powierzy< realizacje robot budowlanych.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych 2z dnia 29 stycznia 2004 r. ({. j. Dz.U. z 2017 r. Poz.1579), w celu wykazania
speiniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawea jest obowigzany wykazad
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

16. W przypadku, o kidrym mowa w ust. 15 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujace w
danym postgpowaniu, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta zlozona przez Wykonawce.

17. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpié Podwykonawce

wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
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zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. {t. j. Dz.U. "z 2017 r. Poz.1579), nie
potwierdzajg speinienia przez Wykonawce warunkdéw udzialu w postepowaniu lub zachodzag
wobec tego nowegoe podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w
terminie do 7 dni roboczych:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami {w prawidlowy sposdb dokumentujac
spetnienie wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) lub

2) zobowigzat sie¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktore byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie
terminu skfadania ofert w postepowaniu).

18. Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty
budowlane nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego
przedstawia oswiadczenie, o ktérym mowa w arf. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamodwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (1. . Dz.U. z 2017 r. Poz.1579), lub o$wiadczenia
lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

19. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 18
zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego Podwykonawce lub
zrezygnhowad z powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcy..

20. Postanowienia ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcow..

21. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.
22. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy koordynacja robdt realizowanych przez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.
23. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za roboty, kidore wykonuje przy pomocy
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

24. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za jako$é i terminowo$é robot,
ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcéw |ub dalszych Podwykonawcow.

25. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia
mu do wykonania robot objetych  zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajacego,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktdérego Zamawiajacy wyrazit
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zgode, wykonuje roboty budowlane inne niZz okredlone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub
stwierdzenia, ze czgs¢ lub catosC robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce iub
dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktorego
Zamawiajacy wyrazit zgode.

26. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o kidrych mowa w ust 25, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng w wysokoséci okreslonej odpowiednio w § 11 ust. 2 pkt. 8 lub pkt. 7.

27. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy beds nosi¢ oznakowane ubrania robocze

celem umozliwienia jednoznaczne] identyfikacji firmy jaka reprezentuja.

Materialy, sprzet, pomiary i personel
§6

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatéw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt
Wykonawca winien przewidzie¢ transport (dowoz) materiatdw budowlanych na teren budowy
samochodami o malym fonazu z uwagi na utrudniony dojazd do obiektu, ktérego dotyczy
przedmiot umowy.

2. Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane { tj. Dz.U. z 2017 poz.1332) oraz wymaganiom specyfikacii
technicznej wykonania 1§ odbioru robét budowlanych, dokumentacji projektowe] i

cbowigzujgcych w tym zakresie norm,

w

. Wszystkie uzyte do realizacji przedmioty umowy materialy, powinny posiada¢ odpowiednie
wymagane przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci, oznaczenia, aprobaty bad? inne dokumenty czy Swiadecitwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez
uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania

Zamawiajacemu wszelkich wymaganych dokumentéw, o kidrych mowa w ust. 3, na kazdym

etapie robdt.

o

. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzgdowanie,
potencjat ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym

wymagany do badania jako$ci materiatow oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na
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kazdym etapie robét, tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru korficowego.

6. Wykonawca ma ocbowigzek (po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru), wykonywania badan, prob
i pomiarow pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci whudowanych materiatéw i zgodnosci robdt
z dokumentacja projektows, specyfikacig techniczng wykonania i odbioru robét budowtanych i
obowigzujgeymi normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw czeéciowych i do odbioru
kohcowego.

7. Rozruch prébny instalacji, systeméw i urzgdzen winien byé przeprowadzony w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego.

8. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania robét w okresie
migdzy ierminem rozpoczecia robdt, a terminem ich zakoficzenia oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcey za wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie,
pozostajgca w bezpo$rednim zwiazku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez
Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego platnosci
§7
1. Strony ustalaja, ze cbowiazujaca ich forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.
2. Wynagrodzenie ryczaftowe, o ktorym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wysokosci

................................... zf (stownie: .........................0), na kidrg skiada sie kwota netto w
WYSOKOSC srvernnrenscrncnnicrsesesvannnns zt (stownie: ... ) i nalezny podatek VAT w
WYSOKOSCI e 2 (stownie: s ) w tym (8%) w
WYSOKOSCI  rcvecresnsmnnsassnennonsens zb (stownie: . ) ot (23%) w
WYSOKOSCI rveeriiaiivarecmvnnsnerenees 2zt (stownie: .........coooveiieeeeee ).

3. Wykonaweca oéwiadcza, Zze ustalone wynagrodzenie ryczaltowe wymienione w ust. 2 zawiera
ostateczne wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacja peinego zakresu
przedmiotu umowy i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich oplat i
podatkdéw, a w szczegdlnosci:
1) koszty zagospodarowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy oraz organizacii i
utrzymania jego zaplecza, w tym podigczenia i zuzycia na cele budowy wody i energii
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elekirycznej oraz telefonow,

2) koszty ubezpieczenia przedmiotu umowy, w tym ubezpieczenia terenu budowy od
wszelkich szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczacej ludzi, robot, urzgdzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robét od
kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnodci cywilnej za
szkody i od nastepstw nieszczesliwych wypadkow dotyczgeych pracownikéw i oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem
pojazdéw mechanicznych,

3) koszty wykonania robot budowlanych,

4) koszty dozoru budowy,

5) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania drogowego na
czas prowadzenia robét,

8) koszty organizacji ruchu oraz umieszczenia i utrzymania oznakowania drogowego przez
czas prowadzenia robot,

7) koszty zajecia chodnika, pasa drogowego i innych terendw na cele budowy,

8) koszty zapewnienia kompleksowej obsiugi geodezyjnej prowadzonych robdt w liniach

regulujgcych wlasnosci,

9) koszty dostarczenia, zainstalowania, obsiugi i utrzymania przez caly cokres trwania robét,

wszelkich urzgdzen zabezpieczajacych,

10) koszty zabezpieczenia isthiejgcej infrastrukiury technicznej,

11) koszty uzyskania wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i
plynnych oraz na bezpieczne i prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i
opadowych z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w
sposoéb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem,

12) koszty zwigzane z gromadzeniem, transportowaniem, zagospodarowaniem i
przekazaniem do utylizacji odpadow,

13) koszty wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i badan,

14) koszty wywozu i zagospodarowania nadmiaru ziemi po robotach ziemnych oraz
materiatow rozbidrkowych,

15) koszty wyciecia drzew i krzewdw kolidujgcych z projekiowanym obiektem oraz wywozu
drewna poza teren budowy i zagospodarowania go lub utylizacji,
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16) koszty odiworzenia rozebranych elementow paséw drogowych po wykonanych robotach w
drogach,

17) koszty przeprowadzenia i udokumentowania préby szczelnosci sieci oraz wykonania
monitoringu telewizyjnego sieci kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej wraz z zapisem
(rejestracja) obrazu,

18) koszty przygotowania ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”, a takze przeszkolenia
w tym zakresie uzytkownika,

18) koszty przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmujgcej takze
inwentaryzacje powykonawcza, w tym inwentaryzacje organizacji ruchu,

20) koszty ochrony znakdw geodezyjnych, a w przypadku uszkodzenia jub zniszczenia znaku
geodezyjnego, koszty odtworzenia lub wznowienia znaku przez uprawnionego wykonawce
geodezyjnego,

21) koszty wykonania tablicy informacyjnej oraz tablicy pamigtkowe;j

22) koszty uporzadkowania terenu budowy i jego zaplecza lacznie z przywréceniem otoczenia
inwestycji do stanu pierwotnego,

23) koszty wynikajgce z udzielonej gwarancii,
24) nalezny zgodnie z obowigzujgcymi przepisami podatek VAT (8 i 23 %) - dotyczy podmiotu
bedgcego czynnym podatnikiem podatku VAT,
25) koszty wynikajace z warunkdw okreslonych przez Orange
26) wszelkie inne koszty nie wymienione wyzej, a zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy
wynikajgce z postanowien niniejszej umowy, dokumentacji projektowe] w tym warunkéw
wydanych przez wilasciwe organy, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz z obowigzujacych w tym zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkéw
technicznych, zasad wspdiczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze z technologii
wykonania robét, konieczne dla prawidlowe]j realizacji przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia
rezultatow rzeczowych okreslonych niniejszg umowa i dokumentacja projektows,

a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzarn rownowaznych, takze:
26) koszty wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacii

projektowej do zaoferowanych materiatow, urzadzes lub rozwiazan roéwnowaznych.

4. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbior przedmiotu umowy potwierdzony stosownym

| ZP-P-1.1.80.2017 Zalgecznik nr 5 do SIWZ- Wzér umowy Strona 19 z 41

S

lubeliskie Unia Eurapejska

Eisrigreinhl Fund:

o s ot
istai e Bafis N
b {4 [ Ry REQRIsSInagD



protokolem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapdw) robdt lub protokotem odbioru
koncowego robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

5. Strony ustalaja, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajace z wykazu
scalonych elementéw (etapdw) robédt (zalgcznik Nr 1 do niniejsze] umowy) i jednolitego rzeczowo -
finansowego harmonogramu robdt (zalacznik Nr 2 do ninigjszej umowy), bedzie sie odbywalo
fakturami czeSciowymi z zataczonymi zestawieniami wykonanych prac wraz z ich procentowym i
kwotowym zaawansowaniem, wystawianymi nie czeSciej niz w okresach kwartalnych po
zakonczeniu kwartaty (chyba, Ze Zamawiajacy wyrazi zgode na fakturowanie w krotszych
okresach), na podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementdw (etapow) robét,
podpisanegc przez kierownika budowy i inspekfora nadzoru oraz zatwierdzonego przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku
Srodkdw budzetowych.

6. Laczna kwota wynagrodzen czesciowych, o kidrych mowa w ust. 5 nie moze przekroczyé 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w ust. 2.

7. Faktura konicowa zostanie wystawiona po zakoniczeniu i odbiorze catoéci robét, na podstawie
protokotu odbioru koncowego robot.

8. Platnhodci wynagrodzenia nastepowal bedsg przelewem na wskazane konto bankowe
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej
faktury za wykonanie danego elementu {etapu} robét objetego protokolem, o kiérym mowa w ust.
4 i 5, a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, zaptata Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest
dodatkowo przedstawieniem Zamawiajacemu dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 9, z
zastrzezeniem ust. 10 ~ 16.

9. Warunkiem zaplaty Wykonawecy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaplaty
wymagainego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kiorzy zawarii
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub kidrzy zawarli przediozong Zamawiajgcemu umowe © podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem s3g dostawy lub uslugi, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Dowodem zaptaty jest osSwiadczenie Podwykonawcy, a takze dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usiugi wykonane i odebrane lub inny dowéd

potwierdzajgcy dokonanie zapiaty na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.
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10. Faktury do ktérych nie zostana doigczone dowody zapiaty, o ktérych mowa w ust. 9, nie
stanowig podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawecy. W takim przypadku,
Zamawiajacy wsirzyma wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zapiaty faktury biegnie
od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z dowodami zapiaty, o ktérych mowa w ust. 9.

11. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zapiaty wymagainego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznoéci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” kopii
umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 11. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informacii.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o kidrych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawecy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co
do wysokoéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

3) dokona¢ bezpoSredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy iub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zapfaty.
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16. W przypadku dokonania bezposredniej =zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o kidrych mowa w ust 11, Zamawiajacy potrgca kwole wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawecy, o kiérych mowa w ust. 11, lub koniecznosé dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy, moze stanowié podstawe do odstgpienia od

umowy przez Zamawiajacego.

§8
1. Platnoéé wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z:
1. dziatu 801 rozdziatu 80130 § 6057 i 6059 - nr. zadania budzetowego
IRW/BQ3/00/20/0001
2. Wykonawca, Podwykonaweca i dalszy Podwykonawca nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz 0s6b trzecich, bez zgody Zamawiajacego.
Odbiory robét, gwarancja jakosci i rekojmia za wady
§9

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow robot:

a) odbiory robot zanikajgcych i robdt ulegajgcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementéw (etapow) robdt wynikajacych z wykazu

elementow scalonych (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

¢) odbidr koncowy robot,

d) odbiér ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robot zanikajgcych b ulegajgcych zakryciu, kierownik
budowy kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspekiora nadzoru Zamawiajgcego poprzez
przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail, z co najmniej
trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia,
Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywroécié roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zglasza¢ inspekiorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robdt
zanikajacych i rob6t ulegajgeych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie

stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru,
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poprzez przestanie mu wiadomosci e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail,

4. Odbioru robét zanikajacych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor
nadzoru, nie péiniej niz w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i
otrzymania zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

5. Kierownik budowy winien zgtaszac inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioréow czesciowych
wykonanych elementow (etapdw) robdt, o kidrych mowa w ust. 1 lit. b), stosownym wpisem do
dziennika budowy oraz pismem na adres Zamawiajacego.

6. Odbiory czesciowe, o ktdérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane beda przez inspektora nadzoru
w ciggu 7 dni, liczac od daty otrzymania pisemnego zgloszenia. Z czynnos$ci odbiorow
sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robot,
podpisane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego, kitdre stanowi¢ bedg zalaczniki do faktur
czesciowych.

7. Odbidr korcowy moze nastapic tylko po calkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajacych
sig na przedmiot umowy i jest potwierdzany protokotem odbioru koficowego.

8. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do
dziennika budowy i odrebnym pismem na adres Zamawiajgcego.

8. Na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego
robot, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z
obowiazujacymi w tej materii przepisami prawa, pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: dziennik budowy, rysunki zamienne i obliczenia,
Swiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci materiatow, wyniki oraz protokoly wykonanych
pomiaréw, prob i badan, atesty, aprobaty, protokoly odbiorow, protokoly z rozruchu
technologicznego wraz z niezbednymi uzgodnieniami, ,Instrukcje uzytkowania i eksploatacji
instalacji i urzadzen', i inne dokumenty konieczne do dokonania odbioru, a w przypadku
ujawnienia wad przedmiotu umowy, umozliwiajace zaspokojenie roszczen przystugujacych
Zamawiajacemu albo innym uprawnionym podmiotom.

10. Inspektor nadzoru sprawdzi prawidtowos¢ wykonania rob6t oraz potwierdzi stosownym wpisem
do dziennika budowy, zakonhczenie robdt | gotowose do odbioru koncowego, w ciggu 7 dni liczac
od daty zgloszenia przez kierownika budowy (w dzienniku budowy i odrebnym pismem) gotowosci

do odbioru koncowego.
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11. Zamawiajacy w terminie 7 dni liczgc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu umowy, rozpocznie czynnosci odbiorowe.

12. Odbior koncowy przedmiotu umowy przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego i
przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, nastgpi w ciggu nastepnych 7 dni od
daty rozpoczecia odbioru.

13. Jezeli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy
nadajgce sie do usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezpfatnego usuniecia
w terminie nie diuzszym niz 10 dni. Odbior robot majacych na celu usuniecie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowege robét, nastgpi w ciagu
nastepnych 2 dni.

14. Termin, o ktérym mowa w ust. 13 zd. 1, moZe zostaé przediuZzony na wniosek Wykonawcy za
zgodg Zamawiajacego wyrazona na piSmie, z zastrzezeniem ust. 17, o ile na skutek zaistnienia
waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub
diugotrwatych niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usunigcie w
ciggu 10 dni.

15. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostana stwierdzone wady, kiére nie nadajg sie do usuniecia,
ale umozZiiwiajga one uzytkowanie przedmiotu umowy 2zgodnie 2z jego przeznaczeniem,
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie cdpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartosé
przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem
stwierdzonych wad, co =zostanie potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez
upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

16. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, kiére nie nadajg sie do
usuniecia i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
dotknietym wadg bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia i z zasirzezeniem ust. 17,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych.

17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 i ust. 16, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przediuzenia terminu waznos§ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli zostalo
wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz”), albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciagiosci zabezpieczenia i bez zmnigjszenia

jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
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18. Przedmiot umowy musi byé w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez
ograniczen, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do
uzytku.

19. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastapi w dniu uptywu okresu gwarancji, oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokolem podpisanym przez upowaZznionych przedstawicieli Stron

umowy.
§10

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ..............

miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od dnia podpisania protokofu odbioru koncowego.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajgcemu
dokument gwarancyjny (karte gwarancyjna) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki
udzielanej gwarancji, a w szczegéinoéci zasady reklamacji, w tym terminy ich zglaszania, terminy
usuwania wad, sposob organizacji przegladow gwarancyjnych. Gwarancja obejmowaé bedzie
usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady
gwarancyjne zapewniajgce prawidiowa eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej
gwarancji.

5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze byé sprzeczna z
postanowieniami niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy tredcia niniejszej
umowy, a postanowieniami dokumentu gwarancyjnego przediozonego przez Wykonawee,
zastosowanie bedg mialy zapisy niniejszej umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowié
zatgcznik do protokoiu edbioru koncowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o kiérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformuluje
oswiadczenie gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577 § 112 k. ¢., zawierajace podstawowe
informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja
nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw
o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywaé
uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie | kodeksie cywilnym.

8. Na podstawie art. 5568 kodeksu cywilnego Zamawiajagcy wspdlnie z Wykonawca rozszerzajg
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odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rekojmi
skonczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancji.

8. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usuniecia wad w terminie 30 dni, a wad szczegdinie
ucigzliwych (powodujacych awarie urzgdzen i instalacji, w tym przerwe w dostawie cieptej wody,
ogrzewania pomieszczen albo przerwe w odbiorze Sciekdéw czy wody deszczowej) w ciggu 24
godzin, od daty pisemnego zgfoszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce,

b} zlecié¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie
usunie ich w terminie, o kiérym mowa w pkt. a3} jub odmowi ich usuniecia, bez utraty praw
wynikajacych z rekojmi | gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiekiu, lecz nie nadajg sie do
usuniecia - zgdaé obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim warto$¢é przedmiotu umowy
wolnego od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstapi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostana usunigte albo uniemozZliwiajg
eksploatacje obiekiu i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta przedluzony na wniosek
Wykonawcy za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych
przyczyn technologicznych, specyfiki ujawnionych wad Iub diugotrwalych niesprzyjajacych
warunkdéw atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 30 dni czy w ciggu 24
godzin,

11. O skutecznym usunigciu wady, Wykonawea poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie
stwierdzonej wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialnod¢ z tytulu rekojmi i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane jak i
wszystkie urzadzenia | instalacie zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z fytutu gwarancji wady powstale z winy Zamawiajacego,
wskutek eksploatacii instalacji | urzadzen, niezgodny z zasadami okreslonymi w Instrukcji

uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen™.
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14. Instrukcja uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzert” jest przekazanym przez
Wykonawce, zbiorem, szczegblowo opracowanych instrukcji uzytkowania, eksploatacji |
konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z
wykazem urzgdzen i instalacji, ktére wymagaig przeglagdow serwisowych.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14,
moga wynikac¢ tylko z przepisdw prawa lub zasad prawidiowej gospodarki. W szczegoinosci
zasady te nie mogg sie réznié na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez
producentow elementow podiegajacych gwarancii.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzagdzi Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen®,
nie bedzie sie mégt uwolni¢ ze zobowiazan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploatacji i
konserwacji elementdw podlegajacych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i
konserwacii.

17. W przypadku niesporzgdzenia ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji instalacji i urzadzen” przez
Wykonawce, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszily jej sporzadzenia beds
pokrywane w pierwsze] kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

18. W ramach udzielonej gwarancji na urzadzenia i instalacie, Wykonawca zobowigzany jest do
dokonywania przegigdow, o ile obowigzek ich dokonania wynika z zalecenn producenta
warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajacych z gwarancji.

19. Przed uplywem okresu gwarangji i rekojmi Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonaig wspdlnie
przegigdu gwarancyinego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu
stwierdzenie wywiazania sie Wykonawcy z zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgioszonych wad oraz stwierdzenie i
zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, kidre Wykonawca zobowigzany bedzie
usunac na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
gwarancji, jeZzeli Zamawiajacy zawiadomil Wykonawce © ujawnionej wadzie przed uplywem
terminu jej cbowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, kitdry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w
ciagu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzystaé z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22
stosuje sie odpowiednio.

22. W przypadku, o kiérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy fermin usuniecia wad bedzie
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wykraczat poza okres waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(jesli zostatlo wniesione w innej formie anizeli ,pieniadz”) pozostawionego na zabezpieczenie
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, albo jesh nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 14 ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
23. W sprawach dotyczacych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych
odmiennie, zastosowanie znajdujg przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarangji jakosci dla umowy
sprzedazy.

Kary umowne. Odstapienie od umowy.

§ 11

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien niniejszej umowy.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanegow § 4 ust. 1, w
wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwloki,
2) w przypadku przerwania czynno$ci odbiorowych dokonywanych przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z powodu:
a) niekompletnej dokumentaciji, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pki. 22-23 1§ 9 ust. 9,
b) braku oswiadczen kierowniciwa budowy badZz innych dokumentéw poleconych do
przygotowania przez wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajacego 1| przewidzianych
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
3) za zwioke w usunigciu ujawnionych przy odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy
dzien zwioki,
4) w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust.
2,
5} w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za
ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci 10 % wartosci niewykonanei czesci umowy ustalonej

na podstawie protokotu zaawansowania robdt i harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgeznik
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Nr 1 do niniejszej umowy),

6) za wprowadzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykconawcy na teren budowy i
powierzenie mu do wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajacego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust. 2,

7) za wykonywanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét innych niz
zadeklarowane do podwykonawstwa w zawarte] umowie o podwykonawstwo fub w przypadku
realizowania czesci lub catosci robét przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce innego
niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na ktérego Zamawiajacy wyrazit zgode, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2,

8) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaly wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom iub dalszym Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

9) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci
0.5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

10) w przypadku nieprzedlozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 5 ust. 7 i ust. 10,
poswiadczonej ,za zgodnosc z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w
wysokoéci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawsiwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,

12) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 pkt. 5
poswiadczone] ,za zgodnosSc z oryginatem” kopii polisy lub innego dokumentu
ubezpieczeniowego, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2 umowy,
za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonegow § 7 ust. 2,

14) za zwioke w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentdw i oswiadczen, o ktdérych mowa w § 3
ust. 1 pkt. 1, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien
zwioki,

15) w przypadku niewypetnienia obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na umowe o prace, -
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 10.000,00 zt (stownie: dwadziedcia tysiecy ztotych).

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna;
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1) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy w stosunku do terminu ckreéionego w § 3 ust. 13 pkt.
4, w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzien zwioki, .
2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za kibre
odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust. 2, z
wylgczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktorych mowaw § 12 ust. 11§ 4,
3) w przypadku odstapienia Wykonawcy od cze$ci umowy, z powodu okolicznoéci, za kidre
odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosci 10 % warto$ci niewykonanej czesci umowy ustalonej na
podstawie protokolu zaawansowania rob6t i harmonogramu rzeczowo - finansowego (zatgcznik Nr
1 do niniejszej umowy), z wytgczeniem zaistnienia sytuacii, o ktérych mowa w § 12 ust. 11 4,
4) za zwioke w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 0,01 %
wynagrodzenia brutio okreslonego w § 7 ust. 2, za kazdy dzieti zwloki liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na rozpoczecie {ub zakoniczenie odbioru.
4. Wykonawca zapiaci Zamawiajacemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysoko$¢ kar umownych.
5. Zamawiajacy zapiaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okresiajacego wysoko$¢ kar umownych.
6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia,
po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o naliczeniu kary — bez uprzedniego
wezwania do zaplaty.
7. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego
przewyzszajgcego wysokosé zastrzezonych kar umownych na zasadach ogédinych okreslonych
przepisami kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody
§12

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozZna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢c istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moZe odstgpié od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
2. W przypadku, o kiorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze Zzgdaé wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytuiu wykonania czesci umowy.
3. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od ninigjszej umowy w cafosci lub w czesci

niewykonanej.
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4. Zamawiajacy moze odstgpié od niniejsze] umowy z winy Wykonawcy w nastepujgcych
przypadkach:

a) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zwleka z rozpoczeciem lub zakoriczeniem
robdt tak dalece, e nie jest prawdopodobne, zeby zdofat zakonczyé roboty w umownym
terminie,

b) Wykonawca pomimo zastrzezen zgloszonych na pisémie przez Zamawiajacego, wykonuje
przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami,

¢) dwukrotnego niewywigzania sie Wykonawcy z obowigzku wskazanego w § 3 ust. 8,

d) niespehienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w § 3.ust. 5 czynnosci.

e} Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechal realizacji umowy, a w
szczegolnosci przerwat realizacje robot, a przerwa przekracza 20 dni roboczych,

f) wystgpita koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7 ust. 11, lub konieczno$é dokonania

bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci umowy.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 4, Wykonawca
moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat on
prawidiowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajgcego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonaweca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajgcy pomimo zgtoszonych na pismie

zastrzezen, w sposob razacy narusza postanowienia umowy tzn.:

a) bez uzasadnionych powodéw przediuza proces przekazania terenu budowy,

b} nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie, zobowigzan finansowych wobec
Wykonawcy,

¢) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru robdt.

W takim przypadku Wykonawca moze zadaC wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy {zn. za roboty prawidiowo wykonane do dnia odstagpienia od umowy.

7. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z

podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
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9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia
drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywieralo skutek na przyszios$c, przy
zachowaniu w petni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed
datg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnient z rekojmi, gwarancii,
kary umownej za odstapienie, zabezpieczenia, odszkodowania.

§13

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sa do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymad prowadzenie robdt,

2) Wykonawca, komisyjnie — z udzialem wyznaczonych przedstawicieli Zamawiajgcego,
sporzgdzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia od umowy oraz
protokdt robdt w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali€¢ sposéb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na
koszt Strony z przyczyn, ktorej doszio do odstapienia od umowy i nastepnie opuscic teren
budowy w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenie zaplecza
przez siebie dostarczone lub wzniesione,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego
zadania wg stanu na dzieri odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty
sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporzgdzi wykaz materialdw i urzadzenn zakupionych, ale nie rozliczonych z
Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robot; ich koszt obcigza
Sirone, kidra spowodowata wystapienie okolicznosci na skutek ktorych nastgpilo odstgpienie
drugiej Strony od umowy z zastrzeZzeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 12 ust. 1;
Strona ta obowigzana jest przejac je na wiasny uzytek,

8) Zamawiajacy zobowiazany jest do czynnego udziatu i wspodtdziatania z Wykonawea w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7} Zamawiajacy zobowigzany jest do zaplacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonane
do dnia odstapienia od umowy na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
1. Wykonawca wnosi  zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 10 %

kwoty wynagrodzenia brutto okreSlonej w § 7 ust. 2 . w wysoko$ci ... zt
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{stownie: ... Yw formie ... przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniaja, Ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
umowy | uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany.

4. Pozostata czg$¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia z potrgcen kwot z kolejnych faktur za
czesciowo wykonane roboty.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nieusuniecia wad przedmiotu
umowy, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje sie wiasnoscia Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

7. W przypadku zaistnienia uzasadnionej podstawy do przediuZzenia terminu realizacji przedmiotu
umowy w okoliczno$ciach przewidzianych w § 15 ust. 2 pkt. 5 lit. a) — d) oraz f) - #) i ust. 3 ad pkt.
5 lit. a) — d) oraz f) - {), Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz
w pienigdzyu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejny okres.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w ,pienigdzu”, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 8, nastepuje nie pozZniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy
Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 1. (t. j. Dz. U, z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.
zm.). Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy zabezpieczenia

jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosai.
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Zmiana postanowien umowy
§15
1. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie kidrej dokonano wyboru Wykonawecey, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Strony przewidujg nastepujace rodzaje i warunki zmiany tre$ci umowy:
1} zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 12
ust. 10,
2) zmnigjszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmnigjszenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktdrej mowa w pkt. 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robét w stosunku do zalozen zawartych
w dokumentacji projektowej, na podstawie kibrej realizowana jest ninigjsza umowa, w
przypadku fokainych zmian warunkoéw geclogicznych podloza badz w przypadku, gdy zmiana
podyktowana bhedzie usprawnieniem procesu budowy czy polepszeniem warunkow eksploatacii
badz gdy wykonanie w technologii wskazane] w dokumentacji projektowej iub ofercie stanie sie
niemoziiwe, a takze w przypadku pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
4) zmiana materiatéw budowlanych, sprzetu, urzadzen, gdy wykorzystanie materialéw
budowianych, sprzetu, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwigkszeniem
bezpieczenstwa na budowie lub zmiana przepisdéw prawa, a takze w przypadku pojawienia sie
na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na zmniejszenie
koszidw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) gdy zachowanie pierwotnie okresionego terminu nie lezy w interesie publicznym,

b) dzialania sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robét w okreslonym pierwotnie
terminie,

c) zaistnienia  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  uniemozliwiajgcych
wykonywanie roboét budowlanych zgodnie z przyjeta technologia iub spetnienie wymogéw
technologicznych (opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych), udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciagiem
(raportem) z zapisdéw danych pogodowych instytufu Meteorologii | Gospodarki Wodnej,
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d) przerwy lub przerw w dostawie pradu fub wody, trwajacych tacznie ponad 7 dni,

e} koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w
pierwotnym Zzakresie nie lezy w interesie publicznym lub w przypadku wystgpienia
okolicznosai, o ktorych mowa w § 12 ust. 10,

f) wydluzenia termindw dostaw materiatéw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) bledow w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie poprzedzaé Koniecznosé
konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

h) koniecznosci uzyskania decyzji iub uzgodnien, mogagcych spowodowaé wstrzymanie
robot,

i) koniecznosci zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik
Nr 2 do niniejszej umowy),

j) Koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

k) prowadzenia prac (ub badan archeologicznych, powodujacych koniecznos¢ wstrzymania
robét objetych niniejsza umows,

[) realizacji robot powigzanych 2z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajacej
koniecznos¢ skoordynowania robét | uwzglednienia wzajemnych powigzan,

1) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z ckolicznosci wskazanej w pkt. 3 lub 4,

6) zmiana trescl wykazu scalonych elementéw (etapow) robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy) w przypadku:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacii, o ktérej mowa w pkt. 1,
cdpowiednio do pkt. 2,

b) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktorejkolwiek z
okoliczno$ci wskazanej w pkt. 8,

c) koniecznodci rozbicia (uszczegotowienia) poszczegdlnych pozycji elementéw wykazu na
podpozycije, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami rozliczenia robét iflub jest
niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu odbiorowego,

7) zmiana harmonogramu rzeczowo ~ finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy) iflub
zmiana finansowania:

a) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacii, o kiérej
mowa w pkt. 1 i odpowiednio do pki. 2,

b) na skutek zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt. 3, 4 lub 5,

c) w przypadku zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia
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kidrejkolwiek z okolicznosci wskazane] w pkt. 8,
d) w przypadku zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
8) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
¢} zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowoinemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,
d) pierwotnie przyjetych technologii wykonania robdt iflub materiatdw budowlanych, sprzety,
urzadzen w razie zaistnienia sytuacji, o kiérej mowa odpowiednio w pkt. 3 lub 4.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczaine sa na nastepujacych warunkach:
- ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub w zakresie wynikajacym z cofniecia srodkdw pochodzacych z zewnetrznych zrodet
finansowania, ktore mialy byC przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, przy
zachowaniu zapisow § 12 ust. 11,
-ad pki 2) - zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczaltowg w § 7 ust.
2 umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego zakresu zamowienia (zaniechanych robot)
obliczone] na podstawie wykazu scalonych elementdw (etapdw) rebét (zatgeznik Nr 1 do niniejszej
umowy) | harmanogramu rzeczowo - finansowego robdt (zalgcznik Nr 2 do niniejszej umowy?),
- ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetych technologii wykonania robot w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistnialych okolicznosci, z ewentuaing zmiana
wynagrodzenia (tzn. zmnieiszeniem jego dotychczasowe] wysokosci badZ jego podwyzszeniem),
pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty
wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcemu
bedzie przystugiwaé prawo Zadania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem dalszych
dokumentow celem stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
- ad pkt. 4) - zamiana na inne materialy, urzgdzenia i sprzet posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, kidre stanowily podstawe wyboru oferty, z
ewentualng zmiang wynagrodzenia tzn. zmnigjszeniem jego dotychczasowej wysokosci badz jego

[ ZP-P-1.1.90.2017 Zatacznik nr 5 do SIWZ- Wzor umowy Strona 36 z 41

Fundusze
Eumpe;s-k:e

lubelskie Unia Europejska

Foas

G g e o s
SnanE ur Tyl R
s FRvia Hesrenps Gegio



podwyzszeniem, pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw
na koszty wykonania zamédwienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, Ze
Zamawiajacemu bedzie przysfugiwa¢ prawo 2zgdania dalszych wyjasnien wraz z przedstawieniem
dalszych dokumentéw celem stwierdzenia zasadno$ci zmiany wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,

- ad pkt. 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:

lit. a) — 0 okres umozliwiajacy osiggnigcie uzasadnionego interesu publicznego,

lit. b) - 0 okres dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkow tego dziatania,

lit. ¢} - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych,

lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu lub wody, trwajgcych facznie
panad 7 dni,

lit. ) - o okres proporcjonainy do zmniejszonego zakresd,

lit. f) — 0 okres wydluzenia termindw dostaw materiaiow,

lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w
projekcie, oraz okres niezbedny do wykonania robdt bedgcych konsekwencjg wprowadzonych
poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwigzan nie wykraczajgcych poza
dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,

lit. h) ~ o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien,

lit. i) — o okres wynikajgcy ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta),

lit. j} — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,

lit. k) - o okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych,

lit. I} — o okres niezbedny do wykonania robét powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,

lit. f} ~ o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,

- ad pkt. 6) — 2zmiana treSci wykazu scalonych elementow (etapdw) robét (zatacznik Nr 1 do
niniejszej umowy):

it. a) - z jednoczesng zmiang (zmniejszeniem) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan
okreslonych w ad pki 1i 2,

lit. b) - z jednoczesng zmiang wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,
lit. ¢) — w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia interesu publicznego,

- ad pkt. 7) — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego (zatgcznik Nr 2 do niniejsze
umowy) iflub zmiana finansowania:

lit. &) - stosownie do zmiany {zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dzialan okreslonych w ad pkt
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1i2,

lit. b) - wzakresie uzasadnionym zaistnialymi okolicznosciami,

Iit. ¢} - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dzialart okreslonychw ad pkt 8,

iit. d) - w zakresie wynikajacym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) lub zmian w
potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,

- ad pkt. 8) — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

lit. a) - zmiana wysokosSci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu
umowy zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowsg, po dniu wejscia w
zycie przepisOw zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do kitérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i
ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz
wartosé wynagrodzenia brutto ulegng zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek
Wykonawecy o© dokonanie zmiany wysokoSci wynagrodzenia, winien zawieraé peine
uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie powinno ulec
zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita badz nasigpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania zamowienia uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawecy,

lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylgcznie czes$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisdw zmieniajgcych
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$8¢ minimalne] stawki
godzinowej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgca wzrostowi
kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikoéw
Swiadczacych roboty do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosSci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzenn publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu minimainej stawki godzinowej; kwota odpowiadajgca
wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sige wytacznie do czedci wynagrodzenia
pracownikéw $wiadczacych roboty, o ktéryech mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajgce] zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejsze] umowy; do wniosku o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia,
Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z kiérych bedzie wynika¢, w jakim
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zakresie zmiany te maja wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie
wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych roboty, wraz z
okresleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwiazane z
realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. c) zmiana wysokoSci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wylgcznie cze$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do kidrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow
wykonania umowy przez Wyiconawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne; wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatga wynagrodzenia pracownikom
swiadczgcym roboty; kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosié sie
wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw swiadczacych roboty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie
zmiany wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé dokumenty, z
ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wplyw na koszty wykonania
niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zardéwno przed jak i po zmianie)
pracownikow swiadczacych roboty, wraz z kwotami skfadek uiszczanych do ZUS / KRUS w
czesct finansowanej przez Wykonawce, z okredleniem zakresu (czesci etatu), w jakim
wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi,

lit. d) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatafi okreslonych odpowiednio w
ad pkt 3 i 4, o réznice wartosci robot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetych technologii
wykonania robot iflub materiatdw budowlanych, sprzetu, urzadzen, ustalong przez Strony
stosownym protokotem w drodze negocjacji, w oparciy o ceny z kosztoryséw inwestorskich,
katalogéw lub innych nosnikéw cenotworczych.

4. Poza przypadkami, o kidrych mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowien
zawartej umowy w okolicznosciach i na warunkach okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 - 3, pkt 3,
pkt 4 lit. b) —c), pkt 5 - 6 oraz w ust. 1a — 1e.

5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w

formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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Postanowienia odnoszgce sie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego
§16

1. W zwigzku z planowaniem zadania inwestycyjnego objetego przedmiotem ninigjszej umowy, do
wspdifinansowania ze Srodkow finansowych (kredytu) uzyskanych z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego z siedzibg w Luksemburgu, Wykonawca zobowigzany jest:
1) niezwiocznie poinformowac Europejski Bank inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu o kazdym
realnym zarzucie, skardze lub informacji odnoszacej sie do przestepstw zwigzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia,
2) prowadzi¢ ksiegi rachunkowe i zapisy wszystkich transakcji finansowych i wydatkéw w zwigzku
z realizacjg przedmiotu zamoéwienia.
2. Europejski Bank Inwestycyjny z siedzibg w Luksemburgu ma prawo do zapoznania sig z
ksiegami rachunkowymi i zapisami wszystkich transakcii finansowych i wydatkéw prowadzonymi
przez Wykonawce w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia oraz wykonania kopii dokumentow w
zakresie dozwolonym przez prawo, w zwigzku z domniemanym przestepstwem.
3. Przestepstwo, do kitérego odwoluje sie ust.1 pkt.1 i ust.2 oznacza kazde z nastepuigcych:
oszustwo finansowe, Korupcje, stosowanie przymusu, utrudnianie dziatania, pranie brudnych
pieniedzy, finansowanie terroryzmu.
4. informacje, o ktérych mowa w ust.1 pkt. 1 powinny by¢ kierowane na adres:
Office of Chief Compliance Officer/OPS
European Investment Bank
100 boulevard Konrad Adenauer
L-29850 Luksemburgu
oraz do wiadomos$ci Zamawiajacego.

§ 17

1. Ewentualne spory, jakie moga powstac przy realizacji niniejszej umowy, beda rozstrzygane
przez sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujgce
przepisy prawa.

3. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz

dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:
Zalaczniki:
1. Wykaz elementéw scalonych.

2.rzeczowo ~ finansowy harmonogram realizacji robot,
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