



LUBLIN

1918 — 2018

Inspiruje
nas wolność

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2015
FS 583555

Departament Inwestycji i Rozwoju

plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

OR-ZU-II.0003.2.5.2018

Lublin, dn.29.05.2018 r.

Pan

Tomasz Pitucha

Radny Rady Miasta Lublin

za pośrednictwem

Pana

Piotra Kowalczyka

Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.2.5.2018

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego z dnia 24.05.2018 r. w sprawie układania kostki na deptaku informuję, że w chwili obecnej kostka i płyty granitowe "Strzegom", "Strzelin", "Gabro" układane są w środkowej części deptaka na odcinku od Placu Litewskiego do Placu Króla Władysława Łokietka, której układanie zostanie zakończona do dnia 02.06.2018 r.

Jednocześnie informuję, że w dnia 25.05.2018 r. zostały dostarczone na budowę płyty granitowe z Chin i od dnia 29.05.2018 r. zostaną rozpoczęte prace związane z jego układaniem od strony Placu Litewskiego.

Zakończenie prac brukarskich na deptaku na odcinku od Placu Litewskiego do Placu Króla Władysława Łokietka, planuje się na dzień 30.06.2018 r., zakończenie pozostałej części tj. Placu Króla Władysława Łokietka, a zatem całości inwestycji planuje się na dzień 13.07.2018 r.

Jednocześnie informuję, że w chwili obecnej na Placu Króla Władysława Łokietka w okolicy Bramy Krakowskiej decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały wstrzymane roboty i nakazano wykonanie badań archeologicznych.

W przypadku dalszych/innych odkryć archeologicznych podczas prowadzenia badań i wydania decyzji przez służby konserwatorskie o zwiększeniu zakresu badań termin zakończenia robót budowlanych na Placu Króla Władysława Łokietka, a tym samym całości inwestycji może ulec zmianie.

Zastępca Prezydenta

Artur Szymczyk

(dokument w postaci elektronicznej podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym)