



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Pl. Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010,
fax: +48 81 466 2011, e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu

RB.DW.2232 - 54. /2009/Ośw.

Lublin, dn. 12.03.2009 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
WPEYNEEO

Dnia 2009 -03- 17

L. Dz. zał. *Salwich*

Pan
ELŻBIETA JOLANTA DADOS
Radna Rady Miasta
za pośrednictwem
Pana
Piotra Drehera
Przewodniczącego Rady Miasta
Lublin

W odpowiedzi na interpelację Radnej Elżbiety Dados odnośnie budowy boiska „Orlik 2012” przy ul. Pogodnej 19 z dnia 4 marca 2009r. Wydział Remontów Budynków informuje:

1. Czy budowa boiska przebiega zgodnie z zawartą umową.

Odp. Zgodnie z zawartą umową termin na wykonanie minął 30 listopada 2008r.

2. Czy inwestor dotrzymuje terminów, jeśli nie, to kto ponosi odpowiedzialność za opóźnienia.

Odp. Inwestor dotrzymuje terminów, zgodnie z Umową nr 2764/RB/2008 z dnia 10.12.2008r. wprowadził Wykonawcę w wyznaczonym terminie na plac budowy.

3. Ile zapłacono z miejskiej kasy inwestorowi za pracę przy budowie tego boiska w 2008r. Proszę o podanie nr faktur, kwot i za co.

Odp. Z miejskiej kasy Inwestorowi nic nie zapłacono w 2008r.

4. Czy w 2008r. miasto dokonało wypłat „awansem” na rzecz inwestora.

Odp. Miasto Lublin w 2008r. nie płaciło „awansem” Inwestorowi.

Ponadto informujemy, że zgodnie ze sztuką budowlaną, w okresie zimy ze względu na warunki atmosferyczne niektórych prac budowlanych, nie powinno się wykonywać, dlatego prace zostały wstrzymane.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Elżbieta Potodziej-Wnuk